Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.15/Serv.Man. del 28-01-2019

N. 85 del Registro generale

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DELLE ZONE RESIDENZIALI DI MONTAGNANO, SAN PAOLO, VALLICELLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale e liquidare i lavori;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di manutenzione straordinaria strade ai fini del miglioramento sicurezza della viabilità comunale danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 in alcune

vie delle zone residenziali di Montagnano, Vallicelle, San Paolo e Le Mosse, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 193.873,25			€ -	€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
	TOTALE LAVORI				€ 193.873,25				€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
a.2	oneri per la sicurezza				€ 5.816,18				€ 5.816,18				€ 6.530,37		€ -		€ 6.530,37
	lavori a base d'asta				€ 188.057,07				€ 188.057,07				€ 211.148,56				€ 211.148,56
	Ribasso d'asta					24,004%			€ 45.141,21				€ 50.684,10		€ -		€ 50.684,10
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 148.732,04				€ 166.994,83				€ 166.994,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINE																
b.1.1							€ -										
b.1.2							€ -										
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	€ 4.800,00			€ -	€ 4.766,06
b.2.1	iva 22% di b.1												€ 1.056,00				€ 1.048,53
b.2.2																	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ -
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.7.1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 3.877,46				€ 3.877,46				€ 4.337,79				€ 4.337,79
b.7.2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta								€ 55.072,28				€ 23.329,10				
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ -	€ 2.480,00			€ -	€ 2.480,00
b.8.1	CNPAIA 4% di b.7												€ 99,20				€ 99,20
b.8.2	iva 22% di b.7												€ 567,42				€ 567,42
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.12.1																	
b.12.2																	
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ -	€ 42.652,11			€ -	€ 32.721,05			€ -	€ 36.738,86			€ -	€ 36.738,86
	Totale somme a disposizione				€ 56.126,75				€ 101.267,96				€ 83.005,17				€ 50.037,86
	TOTALE PROGETTO				**€ 250.000,00**				**€ 250.000,00**				**€ 250.000,00**				**€ 217.032,69**

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 32.967,31 per i lavori in oggetto;

3. Di dare atto che la Ditta Appaltatrice, con nota prot. n. 21613 del 01/10/2018 ha comunicato, ai fini della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha IBAN: IT 07 K 03111 69150 000000005961;
4. Di dare atto che il D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettera a) prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Costruzioni Nasoni S.r.L. la fattura n. 72/201 del 12/09/2018, relativa

al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 166.994,83 oltre IVA al 22% per € 36.738,86 e quindi dell'importo complessivo di € 203.733,69 per lavori contrattuali, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

	IMPORTO DA PAGARE	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
DITTA SUB-APPALTATRICE GATTI & PURINI snc (P. IVA n. 00357700434)	€ 44.600,00	IT 07 K 03111 69150 000000005961
DITTA APPALTATRICE COSTRUZIONI NASONI srl (P. IVA n. 00675940415)	€ 159.133,69	IT 93 B 03111 68382 000000010446
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 203.733,69**	

6. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 217.032,69 ed è finanziata sui fondi stanziati con il progetto approvato con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 140/2017, finanziato con mutuo e imputati al capitolo 2834 "messa in sicurezza strade comunali ";
7. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto per lavori di manutenzione straordinaria strade ai fini del miglioramento sicurezza della viabilità comunale danneggiata dagli evento sismici del 2016 e dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 in alcune vie delle zone residenziali di Montagano, Vallicelle e San Paolo per un importo complessivi di € 250.000,00 di cui € 193.873,25 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 56.126,75 per somme a disposizione per l'amministrazione;
- La spesa complessiva di € 250.000,00 è stata finanziata con mutuo e imputata al capitolo n. 2834 "messa in sicurezza strade comunali";
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 893 del registro generale in data 29/12/2017 i lavori, in seguito a procedura negoziata, sono stati affidati alla Ditta Costruzioni Nasoni srl con ribasso del 24,004%, importo di contratto € 148.732,04 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 5.816,18, come da contratto repertorio n. 1707 del 15/02/2018;

- Con determina del responsabile servizio lavori pubblici n. 79 del registro generale in data 25/01/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è ritenuta validamente concessa, senza adozione del relativo provvedimento autorizzativo entro il termine ivi previsto, la richiesta di autorizzazione formulata, con nota Prot. n. 13907 del 18/06/2018, dalla ditta Costruzioni Nasoni s.r.l., corrente in 61032 Fano (PU), Via Einaudi n. 24, C.F. e P: IVA: 00675940415, esecutrice dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade per miglioramento sicurezza della viabilità comunale danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 – Località Montagnano, Vallicelle e San Paolo" (CIG: 73059558C9) per il seguente subappalto:

-Ditta subappaltatrice: GATTI & PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C., con sede in 62027 San Severino Marche (MC), Via Enrico Fermi snc, C.F. e P.IVA: 00357700434;
-Oggetto ed importo del subappalto: esecuzione di parte delle opere di cui alla categoria prevalente OG3, e precisamente, scarifica superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso, posa in opera di conglomerato bituminoso, sistemazioni in quota di pozzetti stradali, per un importo di € 44.600,00, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 600,00;

- Con determina del responsabile servizio lavori pubblici n. 663 del registro generale in data 31/08/2018 è stata approvata perizia di variante con il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	*Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO*				*Q.T.E. AGGIUDICAZIONE*				*Q.T.E. VARIANTE*			
		%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	*%*	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	*%*	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*
a.1	LAVORI			€ -	€ *193.873,25*			€ -	€ *193.873,25*				€ 217.678,93
	TOTALE LAVORI				€ 193.873,25				€ 193.873,25				€ 217.678,93
a.2	oneri per la sicurezza				€ 5.816,18				€ 5.816,18				€ 6.530,37
	lavori a base d'asta				€ 188.057,07				€ 188.057,07				€ 211.148,56
	Ribasso d'asta					24,004%			€ 45.141,21				€ 50.684,10
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 148.732,04				€ 166.994,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1							€ -						
b.1.2							€ -						
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	€ 4.800,00
b.2.1	iva 22% di b.1												€ 1.056,00
b.2.2													
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -	
b.3.1													
b.3.2													
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -	
b.4.1													
b.4.2													
b.4	per imprevisti			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18
b.5.1													
b.5.2													
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -	
b.6.1													
b.6b2													
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -	
b.7.1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 3.877,46				€ 3.877,46				€ 4.337,79
b.7.2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta								€ 55.072,28				€ 23.329,10
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ -	€ 2.480,00
b.8.1	CNPAIA 4% di b.7												€ 99,20
b.8.2	iva 22% di b.7												€ 567,42
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -	
b.9.1													
b.9.2													
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -	
b.10.1													
b.10.2													
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -	
b.11.1													
b.11.2													
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -	
b.12.1													
b.12.2													
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ -	€ 42.652,11			€ -	€ 32.721,05			€ -	€ 36.738,86
	Totale somme a disposizione				€ 56.126,75				€ 101.267,96				€ 83.005,17
	TOTALE PROGETTO				**€ 250.000,00**				***€ 250.000,00***				***€ 250.000,00***

- Che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 03/09/2018;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con il seguente Q.T.E. finale:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 193.873,25			€ -	€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
	TOTALE LAVORI				€ 193.873,25				€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
a.2	oneri per la sicurezza				€ 5.816,18				€ 5.816,18				€ 6.530,37		€ -		€ 6.530,37
	lavori a base d'asta				€ 188.057,07				€ 188.057,07				€ 211.148,56				€ 211.148,56
	Ribasso d'asta					24,004%			€ 45.141,21				€ 50.684,10		€ -		€ 50.684,10
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 148.732,04				€ 166.994,83				€ 166.994,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1							€ -										
b.1.2							€ -										
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	€ 4.800,00			€ -	€ 4.766,06
b.2.1	iva 22% di b.1												€ 1.056,00				€ 1.048,53
b.2.2																	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ -
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.7.1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 3.877,46				€ 3.877,46				€ 4.337,79				€ 4.337,79
b.7.2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta								€ 55.072,28				€ 23.329,10				
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ -	€ 2.480,00			€ -	€ 2.480,00
b.8.1	CNPAIA 4% di b.7												€ 99,20				€ 99,20
b.8.2	iva 22% di b.7												€ 567,42				€ 567,42
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.12.1																	
b.12.2																	
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ -	€ 42.652,11			€ -	€ 32.721,05			€ -	€ 36.738,86			€ -	€ 36.738,86
	Totale somme a disposizione				€ 56.126,75				€ 101.267,96				€ 83.005,17				€ 50.037,86
	TOTALE PROGETTO				**€ 250.000,00**				**€ 250.000,00**				**€ 250.000,00**				**€ 217.032,69**

- Dallo stato finale di cui sopra si rilevano lavori contrattuali € 166.994,83;

DATO ATTO che:

- la ditta Costruzioni Nasoni S.r.L. ha presentato la fattura n. 72/201 del 12/09/2018 dell'importo pari a € 166.994,83 oltre IVA al 22% per un totale di € 203.733,69 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H17001350004
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 730595585C9
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice Nasoni Costrizioni S.r.L. ha dato esito positivo – DURC INAIL_9245210 con scadenza il 21/02/2018;

- La verifica di regolarità contributiva della Ditta sub-appaltatrice Gatti&Purini snc ha dato esito positivo – DURC INPS_ 12721112 con scadenza il 03/03/2019;

VISTA la nota del 25/01/2019 a firma congiunta della Ditta appaltatrice Nasoni Costruzioni s.r.l. e della Ditta Gatti & Purini di Purini Pietro e C. snc, con la quale è stato dichiarato che i lavori effettuati in subappalto dalla Ditta Gatti &Purini di Purini Pietro e C. snc, ammontano a € 44.600,00 di cui € 600,00 per oneri di sicurezza e, pari all'importo di subappalto autorizzato;

CONSIDERATO che 'art. 105, comma 13, lettera a) del Dlgs 50/2016, prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;
VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di manutenzione straordinaria strade ai fini del miglioramento sicurezza della viabilità comunale danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 in alcune vie delle zone residenziali di Montagnano, Vallicelle, San Paolo e Le Mosse, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 193.873,25			€ -	€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
	TOTALE LAVORI				€ 193.873,25				€ 193.873,25				€ 217.678,93				€ 217.678,93
a.2	oneri per la sicurezza				€ 5.816,18				€ 5.816,18				€ 6.530,37		€ -		€ 6.530,37
	lavori a base d'asta				€ 188.057,07				€ 188.057,07				€ 211.148,56				€ 211.148,56
	Ribasso d'asta					24,004%			€ 45.141,21				€ 50.684,10		€ -		€ 50.684,10
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 148.732,04				€ 166.994,83				€ 166.994,83
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1							€ -										
b.1.2							€ -										
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -				€ -	€ 4.800,00			€ -	€ 4.766,06
b.2.1	iva 22% di b.1												€ 1.056,00				€ 1.048,53
b.2.2																	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ 9.597,18			€ -	€ -
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.7.1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 3.877,46				€ 3.877,46				€ 4.337,79				€ 4.337,79
b.7.2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta								€ 55.072,28				€ 23.329,10				
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ -	€ 2.480,00			€ -	€ 2.480,00
b.8.1	CNPAIA 4% di b.7												€ 99,20				€ 99,20
b.8.2	iva 22% di b.7												€ 567,42				€ 567,42
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -				€ -	
b.12.1																	
b.12.2																	
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ -	€ 42.652,11			€ -	€ 32.721,05			€ -	€ 36.738,86			€ -	€ 36.738,86
	Totale somme a disposizione				€ 56.126,75				€ 101.267,96				€ 83.005,17				€ 50.037,86
	TOTALE PROGETTO				€ 250.000,00				€ 250.000,00				€ 250.000,00				€ 217.032,69

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 32.967,31 per i lavori in oggetto;

3. Di dare atto che la Ditta Appaltatrice, con nota prot. n. 21613 del 01/10/2018 ha comunicato, ai fini della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) che il C.C. dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha IBAN: IT 07 K 03111 69150 000000005961;
4. Di dare atto che il D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettera a) prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Costruzioni Nasoni S.r.L. la fattura n. 72/201 del 12/09/2018, relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 166.994,83 oltre IVA al 22% per € 36.738,86 e quindi dell'importo complessivo di € 203.733,69 per lavori contrattuali, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

	IMPORTO DA PAGARE	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
DITTA SUB-APPALTATRICE GATTI & PURINI snc (P. IVA n. 00357700434)	€ 44.600,00	IT 07 K 03111 69150 000000005961
DITTA APPALTATRICE COSTRUZIONI NASONI srl (P. IVA n. 00675940415)	€ 159.133,69	IT 93 B 03111 68382 000000010446
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 203.733,69**	

6. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 217.032,69 ed è finanziata sui fondi stanziati con il progetto approvato con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 140/2017, finanziato con mutuo e imputati al capitolo 2834 "messa in sicurezza strade comunali ";
7. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

II responsabile del procedimento

Geom. Ianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO