Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.405 /Serv. LL.PP. del 29-11-2019

N. 1545 del Registro generale

Oggetto:
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO. - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA D.LGS 81/08 CSP, CSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- L'amministrazione comunale ha dato indicazioni all'UTC di voler eseguire opere atte a riqualificare il parco giochi in Loc. MONTAGNANO;
- Con determinazione n. 127/Sett. LL.PP. RG 370 del 29/05/2018, è stato affidato l'incarico all'arch. Manuela Fiorentino per la progettazione preliminare dell'intervento;
- La Giunta Comunale con atto n. 129 del 02/08/2018 ha approvato il progetto preliminare che ha un costo complessivo di € 240.000,00;
- Con atto di G.C. n. 166/2018 è stata approvata la variazione la bilancio di previsione 2018-2020, prevedendo anche il finanziamento dell'intervento di cui sopra attraverso la stipula di apposito mutuo;
- Per il presente intervento è stato acquisto il CUP E15I18000610004;

CONSIDERATO che:

- Al fine di procedere con l'attuazione dell'intervento occorre sviluppare la progettazione definitiva-esecutiva;
- Il personale dell'U.T.C., assunto a tempo determinato, a seguito dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, può svolgere le sole pratiche tecnico amministrative connesse alla gestione del terremoto;

- Il personale dell'U.T.C., assunto a tempo indeterminato, è fortemente impegnato nella gestione delle numerose pratiche tecnico amministrative connesse all'emergenza del terremoto e pertanto non riesce a svolgere ulteriore attività progettuale;

DATO ATTO che:

- Si rende necessario procedere all'affidamento esterno del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza d.lgs 81/08;
- Nel progetto preliminare sono previste opere per un importo di circa € 180.000,00;
- L'onorario per le prestazioni tecniche relative al servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza d.lgs 81/08, per dell'intervento in oggetto calcolato con le modalità previste dal DM 17/06/2016 ammonta a € 28.513,29;
- L'Arch. Manuela Fiorentino iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n° 355, ha manifestato la disponibilità immediata a svolgere l'incarico e possiede le competenze necessarie a svolgere la prestazione;
- In seguito a negoziazione informale con l'arch. Manuela Fiorentino si è concordato per la prestazione in oggetto un onorario di € 14.000,00, oltre cnpaia ed iva come per legge, ritenuta congrua e in linea con gli onorari praticati per prestazioni similari;
- Con Determina del Settore LL.PP. N. 245 del 3/10/2018 RG. 795 è stato affidato l'Arch. Manuela Fiorentino, P.iva 01401700438, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n° 355, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza d.lgs 81/08 CSP e CSE dell'intervento dei LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO, per un onorario pari a € 14.000,00 oltre CAP e Iva per un totale di € 17.763,20;
- Con la D.G. n. 205 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;
- Con D. G. n. 15 del 23-01-2019, sono stati approvati i progetti esecutivi:
  - Lotto n.1 "nuovo centro aggregativo" per l'importo di € 181.000,00, di cui € 140.913,40 per lavori (compresa la sicurezza per € 2.241,03) e € 40.086,60 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
  - Lotto n. 2 "Parco Giochi" per l'importo di € 59.000,00, di cui € 46.633,75 per lavori (compresa la sicurezza per € 840,70) e € 12.366,25 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- L'Arch. Manuela Fiorentino ha completato l'incarico richiesto, i lavori sono stati ultimati come risulta dal certificato di fine lavori, ha redatto i documenti contabili, la Relazione sul Conto finale, il C.R.E. e ha pertanto trasmesso le fatture a saldo dell'onorario:
  - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.19 del 16/10/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (ERRATA INDICAZIONE IMPORTO FATTURATO E CODICE CIG);
  - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.24 del 15/11/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.19);
  - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.25 del 15/11/2019 per un importo di € 10.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 400,00 ed IVA 22 % di € 2288,00 per un totale pari a € 12.688,00 (CIG: Z73252AB0B);

- LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.16 del 24/09/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG);
- LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.22 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.16);
- LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.23 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (CIG: Z73252AB0B);

PRESO ATTO che:

E’ stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell’ANAC e accertata la regolarità contributiva dell’Arch. Manuela Fiorentino P.IVA 01401700438 con esito positivo – INARCASSA 1648187 del 26/11/2019;

RITENUTO di:

- Dover procedere alla liquidazione delle fatture:
  - LOTTO N.1 “NUOVO CENTRO AGGREGATIVO” fattura N.19 del 16/10/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (ERRATA INDICAZIONE IMPORTO FATTURATO E CODICE CIG);
  - LOTTO N.1 “NUOVO CENTRO AGGREGATIVO” fattura N.24 del 15/11/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.19);
  - LOTTO N.1 “NUOVO CENTRO AGGREGATIVO” fattura N.25 del 15/11/2019 per un importo di € 10.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 400,00 ed IVA 22 % di € 2288,00 per un totale pari a € 12.688,00 (CIG: Z73252AB0B);
  - LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.16 del 24/09/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG);
  - LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.22 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.16);
  - LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.23 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (CIG: Z73252AB0B);

Lotto N.1	10.000,00 €
Lotto N.2	4.000,00 €
Totale Lotto N.1 e N.2 + CNPAIA 4% + IVA 22%	17.763,20 €

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare all'Arch. Manuela Fiorentino, P.IVA 01401700438 iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n° 355, incaricata per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza d.lgs 81/08 CSP e CSE dell'intervento denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO", le fatture a saldo dell'onorario:
   - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.19 del 16/10/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (ERRATA INDICAZIONE IMPORTO FATTURATO E CODICE CIG);
   - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.24 del 15/11/2019 per un importo di € 11.700,00 oltre CNPAIA 4% di € 468,00 ed IVA 22 % di € 2.676,96 per un totale pari a € 14.844,96 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.19);
   - LOTTO N.1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO" fattura N.25 del 15/11/2019 per un importo di € 10.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 400,00 ed IVA 22 % di € 2288,00 per un totale pari a € 12.688,00 (CIG: Z73252AB0B);
   - LOTTO N.2 "PARCO GIOCHI" fattura N.16 del 24/09/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG);
   - LOTTO N.2 "PARCO GIOCHI" fattura N.22 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (QUALE NOTA CREDITO fattura n.16);

- LOTTO N.2 “PARCO GIOCHI” fattura N.23 del 15/11/2019 per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% di € 160,00 ed IVA 22 % di € 915,20, per un totale pari a € 5.075,20 (CIG: Z73252AB0B);

3. Di dare atto che la spesa suddetta per complessivi € 17.763,20 è prevista all’interno delle somme a disposizione del QTE generale dell’intervento, che trova copertura finanziaria sui fondi del cap. 2726 “Riqualificazione Parco Giochi Montagnano” dell’esercizio finanziario 2019, residui anno 2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
   - Al albo pretorio
   - Servizio finanziario
   - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

29-11-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
29-11-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco