Comune di Camerino
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.50/Serv.Man. del 05-05-2018

N. 318 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONTI - CANEPINA DAL KM 0+100 AL KM 0+400 - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, la Perizia giustificativa dei LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA DAL KM 0+100 AL KM 0+400;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

**VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, la Perizia giustificativa dei LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA DAL KM 0+100 AL KM 0+400, redatta dal D.L. Geom. Gianfranco Carimini:

| Codice prezziario | Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo € |
|---|---|---|---|---|---|
| C01003 | Fresatura a freddo di pavimentazione stradale | Mq x cm | ml 80 x 6 = mq 480,00 | € 0,57mq/cm x 5 cm= € 2,85 | 1.368,00 |
| C01054 | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino | q.le | Q.li 400,20 | €/q.le 9,30 | 3.721,86 |
| | | | | TOTALE | 5.089,86 |
| | | | | ONERI SICUREZZA | 152,70 |
| | | | | IMPORTO SOGGETO A RIBASSO | 4.937,16 |
| | | | | RIBASSO DEL 20% | 987,43 |
| | | | | IMPORTO LAVORI A MISURA | 4.102,43 |
| | | | | IVA 22% | 902,53 |
| | | | | **IMPORTO TOTALE LAVORI** | **5.004,96** |

3. di dare atto che la Fratelli Pazzaglia di Valfornace (MC), ha eseguito lavori per € 4.102,43 come da documentazione contabile allegata alla perizia, oltre iva al 22% come per legge, per complessivi € 5.004,96;++++++
4. di dare atto che l'intervento è finanziato con i fondi dell'Ordinanza CDPC 388/16 ed in particolare alla tabella 1 che indica la misura 7 *" Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta – sistemazione viabilità";*

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, Responsabile del procedimento e Direttore dei LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA DAL KM 0+100 AL KM 0+400:

PREMESSO che:

- In data 26-04-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- Lo sciame sismico dopo tale evento ha provocato nuove repliche, in ultimo quella del 10/04/2018;
- La strada comunale Ponti - Canepina, già interessata da fenomeni di cedimento gravitativo, presenta un aggravamento dovuto e accentuato anche dagli eventi sismici di cui sopra;
- Considerato che:
  - Tale strada è una via di comunicazione fondamentale in quanto serve per raggiungere l'area S.A.E. di Piegusciano in corso di realizzazione;

VISTO che:

- In data 26/04/2018 è stato svolto un sopralluogo dal quale risulta che detto tratto di strada comunale Ponti - Canepina, compreso dal Km 0 + 100 al Km 0 + 400, dal quale risulta un forte avvallamento della sede stradale che causa pericolo alla circolazione, necessita di intervento urgente di messa in sicurezza consistente in ricarica del fondo stradale con stirato di conglomerato bituminoso in binder chiuso e similare;

PRESO ATTO che:

- dal verbale di lavori di somma urgenza redatto in data 26/04/2018, l'intervento da eseguire ammonta a circa € 5.000,00 oltre iva
- la ditta FRATELLI PAZZAGLIA snc, con sede in VIA FIANO N. 5 - 62031 VLAFORNACE, P.IVA 00930330436, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, secondo i dettami dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, accettando le disposizioni contenute nel verbale di lavori di somma urgenza;

RITENUTE sussistenti le condizioni di SOMMA URGENZA;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità si è reso necessario eseguire la posa in opera di una ricarica del fondo stradale con strato di conglomerato bituminoso in binder chiuso, per un importo dei lavori pari a **€ 5.004,96** compresa iva;
- Tale importo è stato definito, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, consensualmente con l'Esecutore, ricavato dal prezzario unico del cratere del centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, ridotto del 20%;

- Che la D.L. ha prodotto il Certificato di ultimazione lavori, da cui risulta che le opere sono state ultimate il 27/04/2018;

- Che, durante il corso dei lavori, non è stato necessario apportare delle modifiche alle lavorazioni di progetto, dettagliatamente descritte nel verbale di lavori di somma urgenza del 26/04/2018;

- Le attività vengono sotto evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:

| Codice prezziario | Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo € |
|---|---|---|---|---|---|
| C01003 | Fresatura a freddo di pavimentazione stradale | Mq x cm | ml 80 x 6 = mq 480,00 | € 0,57mq/cm x 5 cm= € 2,85 | 1.368,00 |
| C01054 | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino | q.le | Q.li 400,20 | €/q.le 9,30 | 3.721,86 |
| | | | | TOTALE | 5.089,86 |
| | | | | ONERI SICUREZZA | 152,70 |
| | | | | IMPORTO SOGGETO A RIBASSO | 4.937,16 |
| | | | | RIBASSO DEL 20% | 987,43 |
| | | | | IMPORTO LAVORI A MISURA | 4.102,43 |
| | | | | IVA 22% | 902,53 |
| | | | | **IMPORTO TOTALE LAVORI** | **5.004,96** |

Ritenuto di condividere le motivazioni addotte e riportate nella perizia giustificativa;
Dato Atto che per la presente procedure è stato acquisito il seguente CIG:

- Per l'esecuzione CIG: ZD32355509;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;
RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**P R O P O N E**

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, la Perizia giustificativa dei LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA DAL KM 0+100 AL KM 0+400, redatta dal D.L. Geom. Gianfranco Carimini:

| Codice prezziario | Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo € |
|---|---|---|---|---|---|
| C01003 | Fresatura a freddo di pavimentazione stradale | Mq x cm | ml 80 x 6 = mq 480,00 | € 0,57mq/cm x 5 cm= € 2,85 | 1.368,00 |
| C01054 | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino | q.le | Q.li 400,20 | €/q.le 9,30 | 3.721,86 |
| | | | | TOTALE | 5.089,86 |
| | | | | ONERI SICUREZZA | 152,70 |
| | | | | IMPORTO SOGGETO A RIBASSO | 4.937,16 |
| | | | | RIBASSO DEL 20% | 987,43 |
| | | | | IMPORTO LAVORI A MISURA | 4.102,43 |
| | | | | IVA 22% | 902,53 |
| | | | | **IMPORTO TOTALE LAVORI** | **5.004,96** |

3. di dare atto che la Ditta Fratelli Pazzaglia snc di Valfornace (MC), ha eseguito lavori per € 4.102,43 come da documentazione contabile allegata alla perizia, oltre iva al 22% come per legge, per complessivi **€ 5.004,96**;
4. di dare atto che l'intervento è finanziato con i fondi dell'Ordinanza CDPC 388/16 ed in particolare alla tabella 1 che indica la misura 7 *" Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta – sistemazione viabilità;*
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO