COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

NUM. REGISTRO GENERALE **272**

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 85 DEL 09-04-21

==========

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI (C.U.P. F37H20001430004) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI

==========

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 103 del 23/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo totale di € 163.970,00, di cui € 131.382,18 per lavori, compresi gli oneri afferenti alla sicurezza, ed € 32.587,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 222 del 11/08/2020 i lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI" sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta FERRETTI S.R.L., con sede a CASTELRAIMONDO (MC) in Via Tagliamento n. 18, per un importo totale pari ad € 126.425,13, di cui € 2.627,64 per Oneri per la Sicurezza, con un ribasso del 3,85% rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente ad € 4.957,05;

- I lavori hanno avuto inizio in data 27.08.2020, come da verbale agli atti;

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 176 del 21/10/2020 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in epigrafe, che prevede un importo totale di € 163.970,00, di cui € 137.161,75 per lavori, compresi gli oneri afferenti alla sicurezza, ed € 31.983,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 280 del 28/10/2020 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori in epigrafe, per un importo di Euro 123.700,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 27.214,00, così per un totale di Euro 150.914,00;

VISTO l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 201 del 30/07/2020 al cap. 2700-1 avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI";

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/12/2020;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale del 16/12/2020, debitamente sottoscritti senza riserve dall'Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., nonché il C.R.E. e la Relazione sul conto finale;

VISTA la fattura n. 5 del 22/03/2021, emessa dalla Ditta FERRETTI S.R.L., con sede a CASTELRAIMONDO (MC) in Via Tagliamento n. 18, assunta al protocollo del Comune di Castelraimondo con n. 4410/2021, dell'importo di € 8.286,63 oltre IVA 22% pari ad € 1.823,06, così per un totale di € 10.109,69 – C.I.G. 838990831B.

VISTO il DURC prot. INAIL_26677149, con scadenza validità al 15/07/2021, dal quale risulta la regolarità della Ditta FERRETTI S.R.L., con sede a CASTELRAIMONDO (MC) in Via Tagliamento n. 18;

VERIFICATA ed accertata la regolarità del contratto, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la fattura di cui sopra imputandola al cap. 2700-1 del bilancio 2021 avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti dei lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI (C.U.P. F37H20001430004), nonché il C.R.E. e la Relazione sul conto finale.

3) Di liquidare la fattura n. 5 del 22/03/2021, emessa dalla Ditta FERRETTI S.R.L., con sede a CASTELRAIMONDO (MC) in Via Tagliamento n. 18, assunta al protocollo del Comune di Castelraimondo con n. 4410/2021, dell'importo di € 8.286,63 oltre IVA 22% pari ad € 1.823,06, così per un totale di € 10.109,69 – C.I.G. 838990831B.

4) Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto determinativo, pari ad € 10.109,69 al 2700-1 del bilancio 2021 avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI".

5) Di demandare l'esecuzione del presente atto determinativo, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ZENOBI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 09-04-21 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

==========

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-04-21 F.to Bigiaretti Arch. Cesare

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 09-04-21 F.to GALLITRI DR. DIEGO

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-04-21 al 24-04-21

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-04-21 Bigiaretti Arch. Cesare