COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 161 Del 01-12-20

Oggetto:	**SISMA 2016 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SU PUBBLI= CHE VIE FG. 19 PART. 114, 115 TALLACANO - APPROVA= ZIONE VARIANTE DI PROGETTO.**

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre alle ore 12:00, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	A
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2
Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- in data 18/01/2017 si sono registrate nuove fortissime scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
- con propria determinazione n.350/2018 è stato affidato l'incarico progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie Fg. 19 partt. 114-115 (Tallacano) all'Arch. Attilio Aulozzi di Ascoli Piceno iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n.515;
- con deliberazione di Giunta comunale n.173 del 11/19/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto predisposto dall'Arch. Attilio Aulozzi per un importo complessivo di € 41.734,44, di cui € 33.347,87 per lavori ed € 8.386,57 per somme a disposizione secondo il quadro economico;
- con determinazione n.366 del 14/09/2018 è stato affidato, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla ditta Mtm Costruzioni, via Candido Augusto Vecchi, 37, 63100 Ascoli Piceno (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 31.290,57, giusto ribasso offerto del 6,36% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 3.129,06 per complessivi € 34.419,63;
- con determinazione n. 523 del 14/12/2018 è stato approvati gli atti relativi allo Stato dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 24.138,83 al netto del ribasso d'asta del 6,36%, oltre l'IVA di legge; e liquidati Mtm Costruzioni Snc per un importo complessivo di 26.419,35 e Arch. Attilio Aulozzi per un importo di 2.605,98;

VISTA ed esaminata la perizia di variante dei lavori in oggetto, predisposto dall'Arch. Attilio Aulozzi e presentato in data 24/11/2020 prot. 17190, dell'importo complessivo di € 41.567,31, costituito dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Perizia di variante
- Computo metrico di variante
- Quadro economico di variante
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo

ed avente il seguente quadro economico:

IMPORTO NETTO LAVORI	€ 33.651,69	**€ 33.651,69**
Totale lavori	€ 35.864,23	
Lavori a base d'asta	€ 34.788,30	

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.075,95	
Ribasso d'asta 6,36%	€ 2.212,54	
Somme a disposizione:		
Iva 10% dell'importo lavori	€ 3.365,17	
Spese tecniche	€ 3.586,42	
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 143,46	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (Regime fiscale esente)	€ 820,57	
Imprevisti	€ 0	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.915,62	**€ 7.915,62**
	TOTALE PROGETTO	**€ 41.567,31**

RITENUTO:
- il progetto in questione conforme urbanisticamente;
- il progetto definitivo-esecutivo completo di tutti gli elaborati e meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che alla somma complessiva di € 41.567,31 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;

VISTI l'art.23 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 ed in DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

ACQUISITI i seguenti pareri:
- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto predisposto dall'Arch. Attilio Aulozzi per un importo complessivo di € 41.567,31, di cui € 33.651,69 per lavori ed € 7.915,62 per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 41.567,31 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‘ art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.168 del 30-11-20 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.161 del 01-12-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA I e II
Arch. Marino CIUCCI

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene pubblicata oggi 10/12/2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2020 al 25/12/2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA