COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	***214***	***del***	***08-06-2018***	***N° Cron. Gen.***	***375***	***data reg.***	***08-06-2018***
Oggetto:	***Lavori di ripristino sulla strada comunale che conduce alla frazione Cagnano - Approvazione Stato finale, CRE. lista in economia, spese tecniche e liquidazione***						

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n°136 del 03/06/2016 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione preliminare, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori in oggetto, all'Ing. Lino Giovannini di Colli del Tronto (AP);
- con deliberazione di Giunta comunale n.78 del 16/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 95 377,83 di cui € 61.000,00 per lavori ed € 34.377,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.89 del 29/04/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.142 (RG 272) del 11/04/2017 che aggiudicava i lavori in oggetto alla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per un importo al netto del ribasso del 26,053% di € 45.915,31 oltre IVA;
- con verbale in data 22/05/2017 è stata effettuata al consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 29/05/2017 con rep.2306 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 45.915,31;
- con propria determinazione n.89/2017 è stato approvato il 1° SAL dei lavori e liquidata la somma di €25.700,00, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA, per complessivi € 31.354,00 come da Certificato di pagamento n.1;
- con deliberazione della G.C. n.18 del 08/02/2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 95.377,83 di cui € 45.915,08 per lavori netti ed € 49.462,75 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.195 del 30/05/2018 è stata impegnata, in favore del professionista, la somma di € 1.555,47 relativa alle maggiori spese tecniche per la redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto approvata con deliberazione della G.C. n.18 del 08/02/2018;

VISTO che i lavori hanno sono stati sospesi dal 27/07/2017 al 18/03/2018;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 30/03/2018, come da relativo certificato redatto in pari data dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

VISTO inoltre lo Stato Finale dei lavori consegnato dalla Direzione dei Lavori in data 12/04/2018 e assunto al protocollo dell'Ente al n.6091 del 17/04/2018, dell'importo complessivo di € 45.915,08 al netto del ribasso d'asta del 26,053%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n.2;
- registro di contabilità n.2;
- sommario del registro di contabilità n.2
- stato finale dei lavori;

VISTI:

- il Certificato di pagamento n.2, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell'impresa di € 19.985,50, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/04/2018 dall'Ing. Lino Giovannini, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l'importo netto di € 45.915,08 ed il credito residuo di € 229,58 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 50,51 per IVA per complessivi € 280,09;
- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 12/04/2018;

DATO ATTO che:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art.201 del DPR 207/2010);
- il Certificato di Regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art.234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato;
- in data 28/04/2018 è stato pubblicato l'avviso ai creditori e che entro il tempo stabilito non sono pervenute osservazioni;

VISTI inoltre:

- la lista dei lavori in economia n.1, autorizzata con propria determinazione n.148/2018;
- il certificato di regolare esecuzione relativo alla predetta lista redatto in data 13/04/2018 dal D.L. Ing. Lino Giovannini da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori e ne liquida quindi l'importo netto di € 617,80 oltre IVA di legge per complessivi € 753,72;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n.30-FVPA-2018 del 13/04/2018 dell'importo complessivo di € 24.382,31 presentata dalla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento dello stato finale dei lavori;
- fattura n.31-FVPA-2018 del 13/04/2018 dell'importo complessivo di € 280,09 presentata dalla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento del credito residuo liquidato con il Certificato di Regolare Esecuzione;
- fattura n.32-FVPA-2018 del 13/04/2018 dell'importo complessivo di € 753,74 presentata dalla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento della lista in economia n.1 credito residuo liquidato con il Certificato di Regolare Esecuzione;
- fattura n.04/PA del 04/06/2018 dell'importo complessivo di € 3.360,48 presentata dall'Ing. Lino Giovannini per il pagamento del 3° acconto delle spese tecniche relativo alla D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- fattura n.05/PA del 04/06/2018 dell'importo complessivo di € 1.555,48 presentata dall'Ing. Lino Giovannini per il pagamento del saldo delle spese tecniche relative alla D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTI:

- il DURC emesso in data prot. NAIL_10742872 con validità fino al 29/06/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Adriatica Bitumi s.p.a.;
- l'art.8 del contratto d'appalto rep.2306 del 29/05/2017 circa l'obbligo assunto dall'appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

- la certificazione di regolarità contributiva emessa dall'INARCASSA in data 08/06/2018 prot.0612014, con validità quadrimestrale, dalla quale si evince la regolarità contributiva dell'Ing. Lino Giovannini;
- la dichiarazione circa l'obbligo assunto dall'affidatario riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO inoltre che:
- in base all'art.113 del D.Lgs 50/2016, la quota del 2% dell'importo a base di gara dell'opera è destinato al fondo per la progettazione e l'innovazione;
- il 20% del 2% dell'importo lavori, pari ad € 244,00, è destinato a finanziare l'investimento in innovazione;
- le funzioni tecniche interne effettuate sono quelle del RUP e del collaudatore;
- è possibile liquidare la somma per l'incentivo relativo al Responsabile del Procedimento (arch. Stefano Lo Parco) ed al collaudatore statico(Ing. Barbara Matricardi), ai sensi dell'art.10 del regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche approvato con deliberazione della G.C. n.137 del 23/12/2016 per complessivi € 409,13;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:
- € 24.382,31 alla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento dello stato finale dei lavori;
- € 280,09 alla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento del credito residuo liquidato con il Certificato di Regolare Esecuzione;
- € 753,74 alla ditta Adriatica Bitumi s.p.a. per il pagamento della lista in economia n.1;
- € 3.360,48 all'ing. Lino Giovannini per il 3° acconto delle spese tecniche;
- € 1.555,48 all'ing. Lino Giovannini per il saldo delle spese tecniche;
- € 409,13 (Arch. Stefano Lo Parco e ing. Barbara Matricardi)

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:
- gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell'importo complessivo di € 45.915,08 al netto del ribasso d'asta del 26,053% oltre l'IVA di legge;
- il Certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 19.985,50 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 24.382,31;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/04/2018 dall'Ing. Lino Giovannini, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l'importo netto di € 45.915,08 ed il credito residuo di € 229,58 al netto del ribasso d'asta e dei precedenti acconti oltre € 50,51 per IVA per complessivi € 280,09;
- la lista in economia n.1 ed il relativo certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/04/2018 dal D.L. Ing. Lino Giovannini da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori e ne liquida quindi l'importo netto di € 617,80 oltre IVA di legge per complessivi € 753,72;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:

N°	Ditta creditrice	Fattura n° e data	CIG. - CUP	Importo liquidato €	Impegno
1	Adriatica Bitumi spa	n.30-FVPA-2018 del 13/04/2018	CUP: F64E16000150002 - C.I.G. 70610567BD	24.382,31	521.01/2016
2	Adriatica Bitumi spa	n.31-FVPA-2018 del 13/04/2018	CUP: F64E16000150002 - C.I.G. 70610567BD	280,09	521.01/2016
3	Adriatica Bitumi spa	n.32-FVPA-2018 del 13/04/2018	CUP: F64E16000150002 - C.I.G. ZC6235DACC	753,74	521.4/2018

4	Ing. Lino Giovannini	n.04/PA del 04/06/2018	CUP: F64E16000150002 C.I.G. XD119A7B2A	3.360,48	159/2016
5	Ing. Lino Giovannini	n.05/PA del 04/06/2018	CUP: F64E16000150002 C.I.G. Z8223CE147	1.555,47	521.5/2018

DI LIQUIDARE la somma di € 409,13 all'Arch. Stefano Lo Parco ed all'Ing. Barba per le funzioni di RUP e collaudatore statico, la cui somma è stata impegnata al cap.2835/59 - imp.521.6/2018;

DI DARE ATTO che:
- la somma spettante al RUP ed al collaudatore statico verrà pagata con successivo atto;
- la somma pari al 20% del fondo, pari ad € 244,00, viene accantonato e destinato a finanziare l'investimento in innovazione (cap.2835/59 - imp.521.6/2018);

DI DARE ATTO che il costo complessivo dell'intervento di € 95.377,83 è finanziato dalla Regione Marche con DD n. 3 del 09/01/2017 la cui somma è imputata al cap.2835/59 evidenziando che in sede di riaccertamento, ricorrendone i presupposti normativi, determinerà la formazione del fondo pluriennale vincolato, e che, pertanto, si adotteranno gli atti conseguenti da parte del Responsabile della spesa.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile

Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n.136 del 03/06/2016 - n°89 del 29/04/2017 – n.148 del 27/04/2018 – n.195 del 30/05/2018

Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno (N°_____ del _____)

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **30.332,09** a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con impegno n. 521.01/2016 – 159/2016- 521.04/2018 – 521.05/2018;

Emesso mandato di pagamento n° _____ in data _____

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Acquasanta Terme, lì 08-06-2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° _____

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 12-06-2018 al 27-06-2018.

Acquasanta Terme, lì 12-06-2018

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi