COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.43 del Reg. Data 28-06-2021

Oggetto: **SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA IN VEPRETIS. APPROVAZIONE STATO FINALE**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante "Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti", l'Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell'area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, "Lavori Pubblici e Sisma" e "Urbanistica", rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- "Area Tecnica Sisma" con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
- "Area Tecnica Urbanistica e LL.PP." con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2021 avente ad oggetto: "Nomina responsabile area tecnica sisma con attribuzione di posizione organizzativa all'Arch. Isabella Tonnarelli" con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica Sisma;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 04/07/2018** avente per oggetto "SISMA 2016 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VEPRETIS SITA IN VIA ROMA LESIONATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dall'Arch. Bocci Giuseppe dello studio professionale "Bocci And Partners srl" di San Ginesio (MC), per un importo complessivo del QTE di € 251.350,00 così formulato:

Lavori in appalto		
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 199.898,80
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.250,22
Totale lavori a base d'asta		**€ 207.149,02**
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Spese tecniche (5% lavori)		€ 10.357,45
CNPAIA (4%)		€ 414,30
Iva su spese tecniche (22%)		€ 2.369,78
Iva sui lavori (10%)		€ 20.714,90
Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)		€ 10.344,54
Totale somme a disposizione		**€ 44.200,98**
TOTALE INTERVENTO		**€ 251.350,00**

- **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 10 del 21/01/2019** con cui i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria in Vepretis sono stati aggiudicati dall'A.T.I. SANGINESIO costituita dagli operatori economici ITINERA SRL (mandataria) con sede a Roma – 00178 via Appia Nuova, 868 – e RDP COSTRUZIONI SRL (mandante) – 00199 via Salaria, 400, che ha offerto un ribasso del 21,820% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 156.280,88 oltre € 7.250,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 163.531,10 oltre IVA al 10%;

- **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Sisma n. 79 del 28/09/2020** avente ad oggetto: "SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA IN VEPRETIS. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1" che ha stabilito quanto segue:

"1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2) DI APPROVARE la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria in Vepretis, redatta dall'arch. Giuseppe Bocci, Direttore dei lavori di cui trattasi, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti dell'Area Tecnica Sisma:
- *Relazione tecnica di Variante;*

- *Tav. 03.1a;*
- *Tav. 03.1b;*
- *Tav. 03.1c.1;*
- *Tav. 03.1.c.2;*
- *Tav. 03.1.c.3;*
- *Computo metrico di variante;*
- *Elenco Prezzi e Analisi prezzi;*
- *Quadro Tecnico Economico di raffronto;*

3) DI APPROVARE, in particolare, il seguente quadro tecnico economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO								
progetto			contratto			variante 01		
A	LAVORI A BASE D'ASTA		A	LAVORI A BASE D'ASTA		A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 238 340,82
	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49
	Totale lavori a base d'asta	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 246 985,31**
				ribasso d'asta (21,82%)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (21,82%)	€ 52 005,97
				restano	€ 156 280,89		restano	€ 186 334,86
				Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49
				IMPORTO LAVORI netti	**€ 163 531,10**		**IMPORTO LAVORI netti**	**€ 194 979,36**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 12 349,27
	CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 493,97
	Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 825,51
	Iva sui lavori (10%)	€ 20 714,90		Iva sui lavori (10%)	€ 16 353,11		Iva sui lavori (10%)	€ 19 497,94
	Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -
				ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ -
							lavori liquidabili su fattura	€ 1 800,00
							Iva su lavori liquidabili su fattura (22%)	€ 396,00
	Totale somme a diposizione	**€ 44 200,98**		**Totale somme a diposizione**	**€ 83 457,11**		**Totale somme a diposizione**	**€ 37 362,68**
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 251 350,00**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 246 988,21**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 232 342,05**

4) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori affidati all'A.T.I. SAN GINESIO a seguito di perizia di variante risulta pari a complessivi € 194.979,36 oltre IVA di legge;

5) DI DARE ATTO che l'approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma stanziata per l'intervento e approvata dalla Protezione Civile, coma da nulla osta condizionato rilasciato in data 13/06/2018, e la maggiore somma di € 34.593,07 iva inclusa è coperta con le risorse disponibili derivanti dalle economie da ribasso;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore dei Lavori l'arch. Giuseppe Bocci per gli atti conseguenti di propria competenza;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33."

DATO ATTO che è stato trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti e il quadro tecnico economico di fine lavori per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria in Vepretis, redatto dall'Arch. Giuseppe Bocci, Direttore dei lavori di cui trattasi, composto dai seguenti elaborati acquisiti al prot. N. 5561 del 10/05/2021 e depositati agli atti dell'Area Tecnica Sisma:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Comunicazione di fine lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n° 3;

- Certificato di pagamento n° 3 delle spese tecniche;
- Quadro tecnico economico finale;
- Verbali sospensioni/riprese dei lavori;
- Atti di sottomissione;
- Concordamento nuovi prezzi;
- Documentazione fotografica delle opere eseguite;
- Certificati liberatori (in alternativa D.U.R.C.);
- Relazione di messa in sicurezza, catalogazione e conservazione del materiale oggetto dei crolli;

VISTI i seguenti documenti emessi dal Direttore dei lavori:

- il Verbale di consegna parziale dei lavori datato il 30/09/2019;
- la Comunicazione di inizio lavori del giorno 02/10/2019;
- il Verbale di consegna definitiva dei lavori datato il 03/02/2020;
- il Verbale di sospensione parziale dei lavori del 13/03/2020;
- il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 29/06/2020;
- il Verbale di ripresa definitiva dei lavori del 26/10/2020;
- la Comunicazione di fine lavori ed il Certificato di ultimazione lavori del 11/11/2020;

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Bocci per la realizzazione dei lavori dell' A.T.I. costituenda dalle imprese ITINERA srl (mandataria) P.IVA n. 05996981006 con sede a Roma in Via Appia Nuova n. 868, e RDP COSTRUZIONI srl (mandante) P.IVA n. 03622990368 con sede a Roma in Via Salaria n. 400, emesso in data 05/12/2020;

VISTO il nuovo quadro tecnico economico di raffronto redatto per lo stato finale e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	progetto			contratto			variante 01			stato finale	
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 238 340,82		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 238 324,98
	Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 643,91
	Totale lavori a base d'asta	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 246 985,31**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 246 968,89**
				ribasso d'asta (21,82%)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (21,82%)	€ 52 005,97		ribasso d'asta (21,82%)	€ 52 002,51
				restano	€ 156 280,89		restano	€ 186 334,86		restano	€ 186 322,47
				Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 643,91
				IMPORTO LAVORI netti	**€ 163 531,10**		**IMPORTO LAVORI netti**	**€ 194 979,36**		**IMPORTO LAVORI netti**	**€ 194 966,38**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
	Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 12 349,27		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 12 349,27
	CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 493,97		CNPAIA (4%)	€ 493,97
	Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 825,51		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 825,51
	Iva sui lavori (10%)	€ 20 714,90		Iva sui lavori (10%)	€ 16 353,11		Iva sui lavori (10%)	€ 19 497,94		Iva sui lavori (10%)	€ 19 496,64
	Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -
				ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ -		ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ -
							lavori liquidabili su fattura	€ 1 800,00		lavori liquidabili su fattura	€ 1 800,00
							Iva su lavori liquidabili su fattura (22%)	€ 396,00		Iva su lavori liquidabili su fattura (22%)	€ 396,00
	Totale somme a diposizione	**€ 44 200,98**		**Totale somme a diposizione**	**€ 83 457,11**		**Totale somme a diposizione**	**€ 37 362,68**		**Totale somme a diposizione**	**€ 37 361,39**
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 251 350,00**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 246 988,21**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 232 342,05**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 232 327,77**

VISTA la seguente documentazione contabile emessa dal Direttore dei lavori:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n° 3;
- Certificato di pagamento spese tecniche;

dalla quale si evince che gli importi da liquidare a saldo per lo stato finale risultano essere i seguenti:

- Per lavori:
  - Importo totale netto opere edili € 194.966,38;
  - 1° acconto del 05/12/2019 € 62.876,28;
  - 2° acconto del 27/07/2020 € 74.454,18;
  - Importo a saldo stato finale **€ 57.635,92** + iva10% € 5.763,59 = € 63.399,51 da corrispondere alle imprese costituenti l'A.T.I. nel modo seguente:
    • ITINERA srl (mandataria 60%) € 34.581,55 + iva10% pari a € 3.458,16 per un totale di € 38.039,71;
    • RDP COSTRUZIONI srl (mandante 40%) € 23.054,37 + iva10% pari a € 2.305,44 per un totale di € 25.359,81;

- Per spese tecniche:
  - Importo totale netto spese tecniche € 12.349,00;
  - 1° Certificato di pagamento € 6.504,48;
  - 2° Certificato di pagamento € 3.000,00;
  - Importo a saldo stato finale spese tecniche **€ 2.844,79** + c.a.p. 4% € 113,79 + iva22% € 650,89 = € 3.609,47;

VISTI i seguenti Certificati liberatori (D.U.R.C.):

- Numero Protocollo INPS_25530608, Scadenza 22/07/2021, ITINERA srl, P.IVA n. 05996981006 con sede a Roma 00178, in Via Appia Nuova n. 868;
- Numero Protocollo INAIL_27051139, Scadenza 10/08/2021, RDP COSTRUZIONI srl, P.IVA n. 03622990368 con sede a Roma 00118, in Via Salaria n. 400;

con i quali si dichiara che i soggetto sopra identificati risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

RITENUTO, pertanto, lo stato finale ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che l'approvazione del quadro economico di stato finale non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma stanziata per l'intervento e approvata dalla Protezione Civile, coma da nulla osta condizionato rilasciato in data 13/06/2018;

CONSIDERATO che tutte le lavorazioni necessarie sono state appaltate in conformità al codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e sono state realizzate sotto la supervisione del Direttore dei Lavori e liquidate con apposito atto autorizzativo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

DATO ATTO che il CUP del presente investimento è G43B17000320008;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG è 7635587DB6;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori eseguiti e il quadro tecnico economico di fine lavori per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria in Vepretis, redatta dall'arch. Giuseppe Bocci, Direttore dei lavori di cui trattasi, composta dai seguenti elaborati acquisiti al prot. N. 5561 del 10/05/2021 e depositati agli atti dell'Area Tecnica Sisma:
   - Certificato di ultimazione dei lavori;
   - Comunicazione di fine lavori;
   - Certificato di regolare esecuzione;
   - Stato finale dei lavori;
   - Libretto delle misure;
   - Registro di contabilità;
   - Sommario del registro di contabilità;
   - Certificato di pagamento n° 3;
   - Certificato di pagamento n° 3 delle spese tecniche;
   - Quadro tecnico economico finale;
   - Verbali sospensioni/riprese dei lavori;
   - Atti di sottomissione;
   - Concordamento nuovi prezzi;
   - Documentazione fotografica delle opere eseguite;
   - Certificati liberatori (in alternativa D.U.R.C.);
   - Relazione di messa in sicurezza, catalogazione e conservazione del materiale oggetto dei crolli;

3) DI APPROVARE, in particolare, il seguente quadro tecnico economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	progetto			contratto			variante 01			stato finale	
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		A	**LAVORI A BASE D'ASTA**	
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 199 898,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 238 340,82		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 238 324,98
	Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 643,91
	Totale lavori a base d'asta	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 207 149,02**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 246 985,31**		**Totale lavori a base d'asta**	**€ 246 968,89**
				ribasso d'asta (21,82%)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (21,82%)	€ 52 005,97		ribasso d'asta (21,82%)	€ 52 002,51
				restano	€ 156 280,89		restano	€ 186 334,86		restano	€ 186 322,47
				Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 7 250,22		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 644,49		Oneri sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 8 643,91
				IMPORTO LAVORI netti	**€ 163 531,10**		**IMPORTO LAVORI netti**	**€ 194 979,36**		**IMPORTO LAVORI netti**	**€ 194 966,38**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
	Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 10 357,45		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 12 349,27		Spese tecniche (ammissibili max 5% lavori)	€ 12 349,27
	CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 414,30		CNPAIA (4%)	€ 493,97		CNPAIA (4%)	€ 493,97
	Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 369,78		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 825,51		Iva su spese tecniche (22%)	€ 2 825,51
	Iva sui lavori (10%)	€ 20 714,90		Iva sui lavori (10%)	€ 16 353,11		Iva sui lavori (10%)	€ 19 497,94		Iva sui lavori (10%)	€ 19 496,64
	Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 10 344,54		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -		Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -
				ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ 43 617,92		ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ -		ribasso d'asta (Iva al 10% compresa)	€ -
							lavori liquidabili su fattura	€ 1 800,00		lavori liquidabili su fattura	€ 1 800,00
							Iva su lavori liquidabili su fattura (22%)	€ 396,00		Iva su lavori liquidabili su fattura (22%)	€ 396,00
	Totale somme a diposizione	**€ 44 200,98**		**Totale somme a diposizione**	**€ 83 457,11**		**Totale somme a diposizione**	**€ 37 362,68**		**Totale somme a diposizione**	**€ 37 361,39**
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 251 350,00**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 246 988,21**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 232 342,05**		**IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**	**€ 232 327,77**

4) DI DARE ATTO che l'approvazione del quadro economico di stato finale non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma stanziata per l'intervento e approvata dalla Protezione Civile, coma da nulla osta condizionato rilasciato in data 13/06/2018;

5) DI DARE ATTO che si provvederà a liquidare le somme a saldo derivanti dalla documentazione contabile emessa dal Direttore dei lavori a seguito dell'emissione di regolari fatture elettroniche da parte delle imprese e del progettista;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore dei Lavori l'arch. Giuseppe Bocci per gli atti conseguenti di propria competenza;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ----------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TONNARELLI ISABELLA

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 01-07-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to TONNARELLI ISABELLA

Per copia conforme all'originale.

L ì 01-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONNARELLI ISABELLA