COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

III° SETTORE

LAVORI PUBBLICI

NUM. 49 DEL 06-10-2017 Registro Gen. N. 291

OGGETTO:	**COPERTURA SCAVI ARCHEOLOGICI - PORTA GEMINA - APPROVAZIONE II SAL**

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.;

Visto l'art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 3 prot. n. 1708 del 02/03/2016 con il quale è stato nominato Responsabile P.O. del Settore LAVORI PUBBLICI;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11.5.2011, mediante la quale si procedeva ad approvare il progetto definitivo acclarante la complessiva spesa di € 1.200.000,00 dei lavori di " VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL PARCO – RESTAURO CONSERVATIVO PORTA GEMINA ED EDIFICIO OTTOCENTESCO" a firma del sottoscritto, nonché veniva approvato l'accordo di ricerca da stipulare con le università di Macerata e di Camerino;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01.06.2011 mediante la quale si procedeva ad approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Soc. ARCUS DI ROMA relativa alla realizzazione dell'opera pubblica come sopra indicata, autorizzando il Sindaco di questo Ente ad intervenire nella sottoscrizione della medesima;

RICHIAMATA la determina del Settore Lavori Pubblici n. 24 del 29.06.2012 mediante la quale si procedeva ad approvare, il progetto esecutivo stralcio dei lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE DEL LATO SUD. DELL'AREA FORENZE (TEMPIO SUD DEL FORO, BASAMENTO, EDIFICIO MONUMENTALE, AMBIENTE DI ETA' REPUBBLICANA) DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA - PRESSO URBISAGLIA del complessivo importo di € 134'505,00 di cui per lavori da appaltare € 90.520,42 ed importo totale stimato dei lavori € 95'284,65 (oneri per la sicurezza € 4.764,23);

ATTESO CHE con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata del 13.09.2012 è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Urbisaglia per l'avvio delle attività prioritarie previste nel piano di gestione del Parco Archeologico di Urbs Salvia per l'attivazione di un ciclo virtuoso, con nomina del Dr. Roberto Perna quale Responsabile scientifico del progetto;

VISTO che con D.R. n. 583 del 26.10.2012 il Rettore dell'Università di Macerata è stato autorizzato alla stipula della Convenzione con il Comune di Urbisaglia per l'avvio delle attività prioritarie previste nel Piano di Gestione del Parco Archeologico di Urbis Salvia per l'attivazione di un ciclo virtuoso nell'ambito del progetto Valorizzazione del Parco Archeologico di Urbs Salvia - Valorizzazione dell'area del Parco – Restauro conservativo Porta Gemina ed edificio ottocentesco";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 3 del 25/01/2016, mediante la quale si procedeva ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI RINVENUTI A LATO SUD DELL'AREA FORENSE DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA" e relativo calcolo strutturale con annesso deposito all' ufficio sismica della provincia di macerata dell'importo di complessivi € 100'964,42 di cui € 84'465,84 per lavori precisando che i lavori a base di gara sono pari ad € 79'397,89 oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 5'067,95;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 18 del 06/04/2016, mediante la quale si procedeva a dare avvio al procedimento per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI RINVENUTI A LATO SUD DELL'AREA FORENSE DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA" dell'importo di complessivi € 100'964,42 precisando che l'aggiudicazione avverrà mediante PROCEDURA NEGOZIATA di cui all'art. 83 del D.Lgvo

n. 163/2006 e ss.mm. con il criterio di affidamento ad offerta ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e sulla base individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale di cui agli artt. 86 e ss dello stesso D.Lgs.;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 28 del 13/05/2016, con la quale si affidavano i lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI RINVENUTI A LATO SUD DELL'AREA FORENSE DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA" alla ditta ISTALGRONDE (unica partecipante alla gara), con sede In Civitanova Marche (MC), Via E. Mattei, 22. P.I. 01445960436, che ha offerto il ribasso del 0,10% per l'importo contrattuale netto di € 83'671,86 compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5'067,95 ed al netto del ribasso e dell'IVA;

VISTA altresì la propria precedente determinazione n. 13 del 22/04/2017, con la quale si procedeva ad approvare la variante al progetto per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI RINVENUTI A LATO SUD DELL'AREA FORENSE DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA", già affidati alla ditta ISTALGRONDE di Civitanova, con un aumento dell'importo contrattuale del 28,18%, ovvero un totale netto di € 107'149,77 oltre IVA 10% per un totale di € 117'864,75;

CONSIDERATA anche la propria precedente determinazione n. 44 del 15/09/2017, con la quale si procedeva ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 70.000,00 più iva di legge e quindi per un totale di € 77'000,00;

VISTO il SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI con annesso certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori ing. Nazareno Sagretti dal quale risulta potersi pagare all'Impresa esecutrice la somma di € 30.850,00 più iva di legge e quindi per un totale di € 33.935,00;

RILEVATO che la spesa è imputata al cap. 2660.5 con esigenza di disporre la riduzione dell'impegno n. 146 sub3 della somma di € 762,43 con integrazione della somma di € 762,43 dell'imp. 146 sub 1;

RITENUTI i predetti atti meritevoli di accoglimento ed approvazione;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla liquidazione delle spettanze in favore della ditta ISTALGRONDE;

ATTESA la propria competenza in merito;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto;

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2) Di approvare il SECONDO STATO DI AVANZAMENTO dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI RINVENUTI A LATO SUD DELL'AREA FORENSE DELLA COLONIA ROMANA DI URBS SALVIA" presso Urbisaglia redatto dall'Ing. SAGRETTI NAZARENO per lavori eseguiti a tutto il 20.09.2017, come risultante dagli atti contabili conservati in atti;
3) Di liquidare in base ai predetti atti alla ditta ISTALGRONDE di Civitanova, la somma di € 30.850,00 più iva di legge e quindi per un totale di € 33.935,00;
4) Di imputare la relativa spesa al cap. 2660.5 del bilancio del corrente esercizio, disponibile per lo scopo;
5) DISPORRE la riduzione dell'impegno n. 146 sub3 della somma di € 762,43 con integrazione della somma di € 762,43 dell'imp. 146 sub 1
6) Disporre l'anticipo della relativa somma a valere sui fondi propri dell'Ente che saranno poi reintegrati una volta introitata la relativa somma da parte dell'ALES DI ROMA, al fine di evitare l'applicazione di eventuali interessi da parte della ditta interessata,
7) Di Trasmettere al presente Determinazione all'ufficio Segreteria e finanziario per gli adempimenti di competenza.

****

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
F.TO NAZARENO SAGRETTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n. ……..

Urbisaglia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to *Rag. Rosanna Pieretti*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Urbisaglia 30-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIATTINI ETTORE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NAZARENO SAGRETTI