# Comune di Cingoli

*Balcone delle Marche*

## DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
### Lavori Pubblici e Patrimonio
### Numero 178 del 13-09-19

Reg.Gen.481

---

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PISTA PATTINAGGIO - LIQUIDAZIONE OPERE IN FERRO INTEGRAZIONE DETERMINA N.136 -2019**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Giunta Municipale con DGM n. 11 del 18/01/2019 ha approvato il progetto per la riqualificazine dell'ex pista di pattinaggio a Cingoli per l'importo complessivo pari a 170.000,00 euro (compreso iva e somme a disposizione);

Premesso che i lavori di cui sopra sono stati affidati con Determina LLPP n. 43 del 14/02/2019 per l'importo contrattuale complessivo di euro 91.451,97 oltre iva di cui 1.947,09 euro per somme a disposizione (111.571,40 euro iva compresa);

Richiamata la determinazione n. 100 del 10/04/2019 di affidamento dei lavori di realizzazione delle balaustre necessarie per la sicurezza degli utenti, alla ditta Ciccarelli snc Costruzioni in ferro con sede in Via Fausto Coppi 28 - 62010 Villa Potenza (MC) PI 01294960438 per un importo di 7.352,77 euro di cui 382,73 euro per oneri della sicurezza, pari a complessivi €.8.970,38;

Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta affidataria;

Vista la contabilità lavori redatta dal Direttore Lavori Ing. Fabrizio Santori e controfirmata dalla ditta affidaria, per l'importo di € 7.320,64 oltre iva come per legge;

Visto che con determinazione dell'ufficio LL.PP. n. 136 del 05/06/2019 sono state liquidate le fatture emesse dalla ditta affidataria Ciccarelli snc Costruzioni in ferro:

- fatt. n. 24 del 30/04/2019 per l'importo di € 3.600,00 oltre iva 22% (€ 4.392,00 iva compresa) per "acconto lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";
- fatt. n. 25 del 14/05/2019 per l'importo di € 3.720,64 oltre iva 22% (€ 4.539,18 iva compresa) per "saldo lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";

Visto che in seguito ad ulteriore controllo è emerso che le fatture n.24 e n.25/2019 non presentavano la corretta indicazione della modalità di esigibilità dell'IVA (scissione dei pagamenti) e che perciò è stato chiesto alla ditta di correggere le fatture stesse, previa emissione delle relative note di credito;

Viste le note di credito n. 36 del 30/07/2019 di importo pari a €. 4.392,00 e n. 37 del 30/07/2019 di €. 4.539,18 (al lordo IVA);

Viste le fatture corrette emesse dalla ditta affidataria Ciccarelli snc Costruzioni in ferro:

- fatt. n. 38 del 30/07/2019 per l'importo di € 3.600,00 oltre iva 22% (€ 4.392,00 IVA compresa) per "acconto lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";
- fatt. n. 39 del 30/07/2019 per l'importo di € 3.720,64 oltre iva 22% (€ 4.539,18 IVA compresa) per "saldo lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";

Verificata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del DURC on line prot. INAIL_17014730;

Visto il seguente codice CIG: Z59282E4F6;

Visto il codice CUP attribuito al progetto: J67J18000570004;

Visto che la somma complessiva di € 8.931,18 trova imputazione al capitolo 2806/2 "SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO" impegno 93/2019, che presenta sufficiente disponibilità;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati;

**DETERMINA**

1) Di liquidare le seguenti fatture corrette emesse dalla ditta affidataria Ciccarelli snc Costruzioni in ferro, con sede in Via Fausto Coppi 28 - 62010 Villa Potenza (MC) PI 01294960438, secondo quanto specificato in premessa:

- fatt. n. 38 del 30/07/2019 per l'importo di € 3.600,00 oltre iva 22% (€ 4.392,00 iva compresa) per "acconto lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";
- fatt. n. 39 del 30/07/2019 per l'importo di € 3.720,64 oltre iva 22% (€ 4.539,18 iva compresa) per "saldo lavori di riqualificazione pista di pattinaggio opere in ferro";

2) Di imputare la spesa complessiva di € 8.931,18 al capitolo 2806/2 "Sistemazione pista di pattinaggio" impegno 93/2019, che presenta sufficiente disponibilità;

3) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cingoli.

**Il Responsabile dell'ufficio LL.PP.**
**Ing. Emanuele Brunacci**

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI