Comune di Cingoli
"Balcone delle Marche"
C.A.P 62011 – P.IVA 00129810438 tel. 0733 601911 – fax 0733 602961 – e-mail: comune@cingoli.sinp.net

COMUNE DI CINGOLI

PROVINCIA DI MACERATA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1°STRALCIO

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA 9

I Progettisti (Ufficio LLPP):

Ing. Fabrizio Santori
Arch. Manuela Giannobi
Ing. Annita Mancaniello
Geom. Aurelio Mosca

Data: Novembre 2018 - Edizione A

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento

_____

COMUNE DI CINGOLI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -- 1°STRALCIO

1 lotto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANT

N.	Descrizione	N.punti luce	Impresa	Durata [gg]	Persone/gg [uomini/gg]	Uomini Giorno
1	Zona 1 - Villa Torre	84	1	8,4	2	16,8
2	Zona 2 - S.Flaviano	6	1	0,6	2	1,2
3	Zona 3 - San Giuseppe 1	64	1	6,4	2	12,8
4	Zona 4 - San Giuseppe 2	34	1	3,4	2	6,8
5	Zona 5 - Trentavisi/Cappuccini	55	1	5,5	2	11
6	Zona 6 - Centro/Ospedale/Ssperandia	104	1	10,4	2	20,8
7	Zona 7 - Grottaccia	69	1	6,9	2	13,8
8						0
9						0
10						0
18						0
19						0
20						0
21						0
		416		41,6		



TOTALE UOMINI GIORNO 83,2