ORIGINALE

COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: Lavori di "Completamento Cimitero Capoluogo I° stralcio". Approvazione Perizia di variante. CUP D88I17000420004 CIG 75584706C2.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Alla presente determinazione, del 05-07-2021 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 156/2021

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 572 il 09/07/2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on –line.

COMUNE DI POSTA (RI)

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa Raffaela Silvestrini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 10 del 29.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 19.03.2020 n. 34 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 163 co. 3 del D.lgs. 267/200 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- ☐ dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- ☒ dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

COMUNE DI POSTA (RI) UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 29.09.2012, n.47 veniva approvato il progetto preliminare generale per il completamento del cimitero del Capoluogo redatto dall'Arch. Mauro Trilli, riservandosi di realizzare le opere previste per stralci successivi sulla base delle effettive necessità;

- con Conferenza di Servizi, conclusasi con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del 18.06.2016, n.50, è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ed il parere igienico – sanitario;

- con deliberazione di Giunta Comunale del 15.06.2018, n.73 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto in linea tecnica, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter tecnico – amministrativo per l'importo complessivo di € 200.000,00;

- l'ASL Rieti – Dipartimento di Prevenzione ha rilasciato il parere igienico sanitario favorevole, con prescrizione, giusto prot. n. 3447 del 30.05.2018;

- con deliberazione della Giunta Comunale del 30.06.2018, n. 78 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori **"Completamento Cimitero Capoluogo – I° Stralcio"**, redatto dall'Arch. Mauro Trilli, per l'importo complessivo € 200.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A	**APPALTO**		
1	Importo Lavori	€	145.586,91
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso	€	141.733,03
	sommano	**€**	**145.586,91**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti	€	6.636,95
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)	€	10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)	€	5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)	€	931,76
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)	€	6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)	€	2.600,00
7	Allacci impianto elettrico	€	1.500,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative	€	1.000,00
9	IVA 10% su A e B1	€	15.222,39
10	IVA 22% su B 2,3,5,6,7	€	5.522,00
	sommano	**€**	**54.413,09**
	TOTALE COSTO INTERVENTO	**€**	**200.000,00**

- con determinazione n. 166 del 06.10.2018 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per **"Completamento Cimitero Capoluogo I° stralcio"** per un importo complessivo di contratto di € 115.071,79 oltre IVA al 10%, per un totale di € 126.578,97 in favore del Consorzio CEIS soc. Coop. Consortile, con sede legale in Fara in Sabina (RI), Fraz. Passo Corese via Servilia snc P.IVA 00799470570, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-Che nella stessa viene approvato il q.e. dei lavori post gara che in virtù del ribasso offerto in sede di gara viene rimodulato come si seguito riportato:

A	APPALTO		
1	Importo Lavori		€ 145.586,91
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 141.733,03
	Ribasso	21,53%	-€ 30.515,12
	sommano		€ 115.071,79
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti		€ 6.636,95
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 931,76
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.600,00
7	Allacci impianto elettrico		€ 1.500,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	IVA 10% su A e B1		€ 12.170,87
10	IVA 22% su B 2,3,5,6,7		€ 5.522,00
	sommano		€ 51.361,58
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 166.433,37
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie di Gara		€ 33.566,63

- venne stipulato il contratto di appalto sottoscritto in data 13.10.2018 rep. 167, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti al n. 3160 del 05.11.2018 serie 1T;

- in data 22.10.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto con firmatario RUP Ing. Massimiliano Giorgini e D.L. Arch. Mauro Trilli;

- con determinazione n. 178 del 16.10.2018 si è disposto l'affidamento del servizio di collaudatore statico/sismico delle opere in calcestruzzo armato dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 1950,00 oltre cassa al 4% ed esente IVA ai sensi dell'art. 1 co. Da 54 a 89 della L. 190/2014 per un totale di € 2.028,00, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e si è rimodulato il q.e. dei lavori post gara in virtù del presente affidamento:

A	APPALTO		
1	Importo Lavori		€ 145.586,91

2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 141.733,03
	Ribasso	21,53%	-€ 30.515,12
	sommano		€ 115.071,79
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti		€ 6.636,95
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 931,76
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.028,00
7	Allacci impianto elettrico		€ 1.500,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	IVA 10% su A e B1		€ 12.170,87
10	IVA 22% su B 2,3,5,6,7		€ 5.066,16
	sommano		€ 50.333,74
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 165.405,53
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie		€ 34.594,47

- con determinazione del 10.11.2018, n. 190 è stato autorizzato il Consorzio CEIS soc. Coop. Consortile, con sede legale in Fara in Sabina (RI), frazione Passo Corese via Servilia snc P.IVA 00799470570 al subappalto delle seguenti opere "scavi e rinterri, lavori in cls armato" riconducibili alla categoria prevalente OG1 nel limite inferiore al 30% di cui all'art. 105 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'Impresa SNC di Fabi Gioventino e Rosanna, con sede legale in Antrodoco (RI) fraz. Rocca di Corno s.n.c., P.IVA 01048770570;

- con determinazione del 18.12.2018, n. 221 si è disposta la liquidazione a favore della ditta Consorzio CEIS soc. Coop. Consortile, con sede legale in Fara in Sabina (RI), Fraz. Passo Corese via Servilia snc P.IVA 00799470570, per l'importo di € 23.014,36 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.315,80 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;

- con determinazione del 11.03.2019, n. 42 si è disposto l'impegno del servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di **"Completamento Cimitero Capoluogo I° stralcio"** per un l'importo di € 15.000,00 Cassa al 4% compresa ed esente IVA ai sensi dell'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014 in favore dell'Arch. Mauro Trilli con sede in Rieti (RI), via San Francesco n. 1 P.IVA 00103670576, imputato sul codice bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 3790/01 C/RR 2018, e si è rimodulato il q.e. dei lavori posta gara come segue:

A	**APPALTO**		
1	Importo Lavori		€ 145.586,91
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 141.733,03
	Ribasso	21,53%	-€ 30.515,12

	sommano		€ 115.071,79
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti		€ 6.636,95
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 931,76
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.028,00
7	Allacci impianto elettrico		€ 4.200,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	IVA 10% su A e B1		€ 12.170,87
10	IVA 22% su B5,6,7		€ 2.244,00
	sommano		€ 50.211,58
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 165.283,37
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie		€ 34.716,63

- con determina 187 del 28/09/2020 ai sensi dell'art. 107 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata concessa la proroga di 180 giorni rispetto al contratto stipulato in data 13.10.2018 rep. 167, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti al n. 3160 del 05.11.2018 serie 1T e stato stabilito che in virtù delle sospensioni e riprese lavori disposte, nonché della presente proroga il termine ultimo di conclusione dei lavori è fissato per il **18.03.2021**;

- con determina 173 del 14/09/2019 si è disposta la liquidazione a favore della soc. E-Distribuzione con sede in Via Ombrone n. 2 – Roma (RM) P.IVA 05779711000 inerente i lavori di spostamento/demolizione dell'impianto elettrico costituito dalla linea di M.T. in Posta area Cimitero Capoluogo (20.000 volt) denominata "Linea M.T. Sigillo Codice D44039881" – Codice di rintracciabilità 221908867, dei lavori **"Completamento Cimitero Capoluogo I° stralcio"** per un importo di € 5.946,51 oltre IVA al 22% per un totale di € 7.254,74 e contestualmente si approvava la modifica del q.e. di progetto come di seguito riportato:

A	**APPALTO**		
1	Importo Lavori		€ 145.586,91
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 141.733,03
	Ribasso	21,53%	-€ 30.515,12
	sommano		€ 115.071,79
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti		€ 4.279,44
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 931,76

5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.028,00
7	Allacci impianto elettrico		€ 5.946,51
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	IVA 10% su A e B1		€ 11.935,12
10	IVA 22% su B5, 6, 7		€ 2.628,23
	sommano		€ 49.749,06
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 164.820,84
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie		€ 35.179,16

Tutto ciò premesso:

Dato atto che si è resa necessaria la stesura di una variante progettuale inerente le lavorazioni di sistemazione esterne ed altre minori lavorazioni come di seguito riportato:

1. eliminazione delle aiuole previste a ridosso dei lati corti dell'edificio con conseguente traslazione delle scale verso l'edificio stesso con prolungamento dei muri di sostegno già previsti;
2. realizzazione di un drenaggio a monte della parete contro terra del corpo a valle dell'edificio;
3. posa in opera di una guaina impermeabile su tutta la superficie della copertura visto che la conformazione particolarmente articolata con numerosi compluvi non garantisce una totale efficienza delle converse in lamiera (che quindi vengono eliminate) in caso di neve e gelo;
4. alcune variazioni nelle quantità dei movimenti terra conseguenti allo stato di fatto della natura del terreno riscontata in occasione della esecuzione dei lavori;
5. altre variazioni minori utili al miglioramento dell'opera;

Visto il progetto in variante redatta dal progettista Arch. Trilli Mauro, consegnato a questa S.A. in data 12/05/2021 con nota prot. 3312 composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e Q.E.
2. Elaborati Grafici;
3. Particolari Costruttivi;
4. Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi;
5. Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo;
6. Atto di Sottomissione;

Dato atto che il costo totale dei lavori in variante, al lordo del ribasso d'asta offerto, passa da € 145.586,91 a € 152.230,17 e che tale previsione, al netto delle modifiche disposte al quadro economico durante l'esecuzione dei lavori, porta a determinare una nuova ripartizione delle spese del procedimento secondo il q.e. di seguito riportato:

A	**APPALTO**		
1	Importo Lavori a seguito di variante		€ 152.230,17
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 148.376,29
	Ribasso	21,53%	-€ 31.945,42
	sommano		€ 120.284,75

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti		€ 0,00
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 2.131,22
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.028,00
7	Spostamento Pali Enel		€ 12.000,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	Misure AntiCOVID		€ 2.709,40
10	IVA 10% su A e B1		€ 12.028,48
11	IVA 22% su B 2,3,5,6,7,9		€ 8.302,23
	sommano		€ 61.199,33
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 181.484,08
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie di Gara		€ 18.515,92

Dato atto che a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, avvenuto con D.C.C. n. 4 del 12.03.2021 si deve procedere alla rideterminazione del compenso delle differenti figure partecipanti al procedimento;

Dato atto che la modifica contrattuale disposta dalla presente interviene per un incremento di € 6.643,26 al lordo del ribasso d'asta (Netti € 5.212,96) per una percentuale del 4,56%, oltre € 2.709,40 quale misure per la sicurezza antiCOVID extra contratto da corrispondere alla ditta;

Dato atto che la presente perizia di variante, interessando opere strutturali quali muri in c.a., ha acquisito la necessaria autorizzazione sismica Rilasciata dalla Regione Lazio prot. 2021-0000195167, posizione 73053/V;

Dato atto che il suddetto intervento di **"Completamento Cimitero Capoluogo - I° Stralcio"** è finanziato con i fondi di cui al codice bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 3790/01 C/RR 2020;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. **di approvare** la perizia di variante in variante redatta dal progettista Arch. Trilli Mauro, consegnato a questa S.A. in data 12/05/2021 con nota prot. 3312 composto dai seguenti elaborati:
   1. Relazione Tecnica e Q.E.
   2. Elaborati Grafici;
   3. Particolari Costruttivi;
   4. Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi;
   5. Computo Metrico Estimativo e Quadro Comparativo;
   6. Atto di Sottomissione;
2. **di disporre** l'ulteriore impegno per la copertura finanziaria degli **"Completamento Cimitero Capoluogo I° stralcio"** - variante in corso d'opera" per un importo di € 5.212,96 oltre IVA al 10% per € 521,30, per un totale di € 5.734,26 in favore del Consorzio CEIS soc. Coop. Consortile, con sede legale in Fara in Sabina (RI), frazione Passo Corese via Servilia snc P.IVA 00799470570;
3. **di impegnare** la somma di € 5.734,26 compresa IVA al 10% come segue :

CREDITORE	CF/P.IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	Esercizio Esigibilità			
			2021	2022	2023	Succ
Consorzio CEIS	00799470570	€ 5.734,26	x			

Ripartizione spesa per scadenza

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO
MISS. 9 PROG. 02 TITOLO 2	3790/01 C/RR 2020	€ 5.734,26

4. **di dare atto** che l'impegno totale in favore del Consorzio CEIS soc. Coop. Consortile in virtù del precedente impegno disposto con determinazione n. 166 del 06.10.2018 per € 126.578,97, compresa iva, passa a con la presente ad € 132.313,22 compresa iva;

5. **di approvare** il q.e. dei lavori come riportato nella parte motivazionale del presente atto come di seguito riportato:

A	APPALTO		
1	Importo Lavori a seguito di variante		€ 152.230,17
2	Di cui oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 3.853,88
3	Importo soggetto a ribasso		€ 148.376,29
	Ribasso	21,53%	-€ 31.945,42
	sommano		€ 120.284,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

1	Imprevisti		€ 0,00
2	Progettazione preliminare ed esecutiva (cassa 4% compresa)		€ 10.000,00
3	dir. Lavori, contabilità (cassa 4% compresa)		€ 5.000,00
4	Incentivo art.113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (32% del 2%)		€ 2.131,22
5	Relazione geologica (cassa 2% compresa)		€ 6.000,00
6	Collaudo statico (cassa 4% compresa)		€ 2.028,00
7	Spostamento Pali Enel		€ 12.000,00
8	Spese per gara e pratiche amministrative		€ 1.000,00
9	Misure AntiCOVID		€ 2.709,40
10	IVA 10% su A e B1		€ 12.028,48
11	IVA 22% su B 2,3,5,6,7,9		€ 8.302,23
	sommano		€ 61.199,33
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 181.484,08
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 200.000,00
	Economie di Gara		€ 18.515,92

6. **di daro atto** che il suddetto intervento di **"Completamento Cimitero Capoluogo - I° Stralcio"** è finanziato con i fondi di cui al codice bilancio n. 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 3790/01 C/RR 2020;
7. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
8. **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.
9. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);

2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
   - **a. Sindaco**
   - **b. Assessore**
   - [x] **Settore Tecnico**

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ ~~MANDATO~~
MISS. 9 PROG. 02 TITOLO 2	3790/01 C/RR 2020	€ 5.734,26	Sub Imp. 3188/2018

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	~~IMPORTO~~	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2021	€ _____	

Posta, 06/07/2021

IL Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Mitolo Daniele

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.