COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
" Città dei Farfensi "
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 206 del Reg. Data 24-07-19

Oggetto Lavori di sistemazione marciapiede in viale della Vittoria. Approvazione perizia di variante.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro

del mese di luglio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 del 6.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;

Vista la Determinazione n. 188 del 19/09/2018, con cui veniva conferito incarico all'Ing. Andrea Canestrari, libero professionista con studio in Morrovalle, per la redazione del Progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione marciapiedi lungo viale della Vittoria" per un importo totale di € 170.000,00;

Vista la determinazione n.229 del 17.10.2018 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione marciapiede in viale della Vittoria per un importo complessivo di **€ 170.000,00**, di cui € 119.820,84 oltre IVA per lavori a base d'asta, finanziando le opere con mutuo di € 170.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. di Roma in data 12 settembre 2018 avente POS: 6045548/00 e con la quale, al contempo, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante gara per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. l.vo n. 50/2016 e smi), con invito a partecipare alle n. 10 Ditte;

VISTO che il progetto esecutivo approvato prevede una spesa di € 170.000,00 come da seguente quadro economico

-IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 114.986,82
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 4.384,02
IMPORTO LAVORI	Euro 119.820,84

-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COM.LE:

-Per Iva 10% lavori in appalto…….Euro	11.982,08
-Lavori realizzazione pubblica ill.ne Iva compresa……Euro	20.000,00
-Fornitura e posa in opera arredi urbani Iva compresa…Euro	4.500,00
-Lavori in economia ed imprevisti Iva compresa……Euro	4.589,96
-Per spese tecniche CAP. ed Iva compresi……Euro	8.627,84
-Per comptenze RUP……..……Euro	479,28
SOMMANO	Euro 50.179,16
IMPORTO COMPLESSIVO	Euro 170.000,00

Vista la determinazione n. 274 del 2/11/2018, con la quale a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa CARDINALETTI srl Via F.lli Cervi n.55, 63020 Falerone (FM) (P. IVA 01344390446) per la somma di **€ 107.182,24** , al netto del ribasso d'asta del 10,60% compreso oneri sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 10.718,22, per un importo complessivo pari ad **€ 117.900,46**,

VISTO il contratto stipulato in data 06.03.2019 n. 717, reg. a Fermo li 06-03-2019 n. 811,con la quale la ditta CARDINALETTI srl Via F.lli Cervi n.55, 63020 Falerone (FM) (P. IVA 01344390446) ha assunto definitivamente i lavori**;**

VISTO l'atto n. 274 del 28.11.2018 con il quale si è provveduto tra l'altro anche alla rideterminazione del nuovo quadro economico come segue:

-Importo dei lavori a seguito ribasso d'asta € 102.798,22
-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.384,02
-IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI € 107.182,24
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

-Per IVA 10 % sull'importo dei lavori € 10.718,22
-Per lavori realizzazione pubblica illuminazione Iva compresa € 20.000,00
-Per fornitura e posa in opera arredi urbani Iva compresa € 4.500,00
-Lavori in economia ed imprevisti Iva compresa € 18.492,42
-Per spese tecniche CAP ed Iva compresi € 8.627,84

-Per competenze RUP € 479,28

-IMPORTO COMPLESSIVO € 170.000,00

– con istanza del 01.07.2019, pervenuta in data 24.07.2019. Prot. Gen. n. 3942, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 15.730,14, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 122.912,38, e composta dei seguenti elaborati di perizia:
1) Relazione tecnico e quadro economico
2) Computo metrico estimativo
3) Atto di sottomissione e verbale concorda mento nuovi prezzi
4) Cronoprogramma lavori
5) Elaborato grafico TAV 1 var.
6) Elenco nuovi prezzi
7) Quadro comparativo.

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto e precisamente:
-Abbattimento di alcuni alberi alcuni dei quali malati e potenzialmente pericolosi, nonché posizionati a ridosso della carreggiata stradale.
-Ripiantumazione di nuova alberatura
-Sistemazione della scarpata mediante realizzazione di muro con elementi prefabbricati.
-Realizzazione di un tratto di nuova fognatura per acque bianche.
-Realizzazione di plinti con pozzetti prefabbricati per il nuovo impianto di pubblica illuminazione,

– le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

– che le ragioni per la redazione della perizia di variante identificano la fattispecie di una variante necessaria tra quelle previste dall'art. 106 comma 1-a- comma 12 in quanto il maggiore importo dei lavori necessari sono inferiori al 20% di quello affidato;
– che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria tra quelle previste dall'art. 106 comma 1-a e comma 12 in quanto sussistono le condizioni previste dal relativi punti 1 e 2:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) Il maggiore importo dei lavori necessari sono inferiori al 20% di quello affidato;
3) La modifica proposta in variante non altera la natura generale del contratto

-che il nuovo quadro economico della spesa totale di € 170.000,00 che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A)	Somme per lavori:			
	Importo lavori al netto ribasso del 10.60%	euro	117.672,85	
	Oneri sicurezza	euro	5.239,53	
	Importo totale lavori contrattuali di perizia	euro	122.912,38	122.912,38
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:			
	IVA sui lavori 10%	euro	12.291,24	
	Realizzazione P.I. IVA compresa	euro	20.000,00	
	Forn. e posa opera arredo urb. IVA com.	euro	4.500,00	
	Lav. Economia e imprevisti IVA com.	euro	1.189,26	
	Onorari professionali tutto compreso	euro	8.627,84	
	RUP art. 113 Dlgs 50/2016 e smi	euro	479,28	
	Sommano	euro	47.087,62	47.087,62
	Totale importo lavori			€ 170.000,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) in quanto sussistono le condizioni previste dal relativi punti 1 e 2 e comma 12 la **perizia di variante** relativa ai lavori di Sistemazione marciapiede in viale della Vittoria, redatta dal direttore dei lavori ing. Andrea Canestrarii composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo

netto contrattuale da euro **107.182,24** + IVA ad euro **122.912,38** , oltre IVA contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo (€ 15.730,14+IVA inferiore ad € 21.436,45+iva [20% di € 107.182,24].

2) Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro .**170.000,00**così suddiviso:

Somme per lavori:			
Importo lavori al netto ribasso del 10.60%		euro 117.672,85	
Oneri sicurezza		euro 5.239,53	

Importo totale lavori contrattuali di perizia		euro 122.912,38	122.912,38
Somme a disposizione dell'amministrazione:			
IVA sui lavori		euro 12.291,24	
Realizzazione P.I. IVA compresa	euro	20.000,00	
Forn. e posa opera arredo urb. IVA com.	euro	4.500,00	
Lav. Economia e imprevisti IVA com.	euro	1.189,26	
Onorari professionali tutto compreso	euro	8.627,84	
RUP art. 113 Dlgs 50/2016 e smi	euro	479,28	

Sommano	euro 47.087,62		47.087,62

Totale importo lavori			€ 170.000,00

3)Affidare, di conseguenza, alla all'impresa CARDINALETTI srl Via F.lli Cervi n.55, 63020 Falerone (FM) (P. IVA 01344390446).i maggiori lavori previsti nella citata perizia per l'importo di € 15.730,14, oltre IVA al 10% pari ad € 1.573,01 e quindi per l'importo totale di **€ 17.303,15,** come da atto di sottomissione allegato nella perizia medesima, dando atto che l'importo contrattuale si eleva ad € 122.912,38 oltre IVA e quindi per la somma € 135.203,62.

4) **Di dare atto** che la somma totale di € 170.000,00, fianaziata con mutuo di pari importo concesso dalla Cassa DD.PP. di Roma avente posizione n. 6045548/00 ed attualmente erogabile, è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2018, somma riportata per € 161.372,16 in FPV 2019 e conseguentemente autorizzare l'ufficio di ragioneria a creare il **SUB n. 2** sull'impegno **276** come segue:

Eserc. Finanz.	2019	**Imp. 276/2018/FPV 2019 sub 2**			
Cap./Art.	2700	**Descrizione**	Mutuo per marciapiede viale della Vittoria		
Intervento		**Miss/Progr.**	10.05	**PdC finanziario**	2.02.01.09.999
Centro di costo		**Compet. Econ.**		**Spesa non ricorr.**	SI
SIOPE		**CIG**	**76287270AD**	**CUP**	**F91B18000190004**
Creditore	CARDINALETTI srl Via F.lli Cervi n.55, 63020 Falerone (FM) (P. IVA 01344390446)				
Causale	Lavori Sistemazione marciapiedi viale della Vittoria				
	Mutuo contratto con Cassa DD.PP POS: 6045548/00 erogabile.				
Imp./Pren. n.		**Importo**	Euro **135.203,62**	**Frazionabile in 12**	NO

5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

- ☐ il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile *[e dell'attestazione di copertura finanziaria]* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) Dare atto che la ditta Cardinaletti è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc emesso dall'INAIL n, 17307104 in data 08-07-2019 con scadenza 05-11-2019

8) **Di Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione dello specifico avviso di variante di cui all'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:

a) ☐ Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
b) ☐ Responsabile del Servizio Finanziario ;
c) ☐ Direttore dei Lavori;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data ……

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……..…….
…….
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....
.....