COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

DETERMINAZIONE NUMERO 30 DEL 16-10-20

OGGETTO: SISMA 2016 - OSCR.48/2018 SMS SOLIDALI - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA - SITO IN VIA G.LEOPARDI N.2 - (ID SISMAPP: 4887) - CUP: I75B18000590005 - CIG: 8079681BAD - APPROVAZIONE SAL3, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "LE.MAN. DI MANCINI VINICIO & C. SRL"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

PREMESSO che:

- il terremoto del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre scorsi e giorni successivi, ha coinvolto anche il territorio Poggio San Vicino con interessamento e danneggiamento di numerosi edifici;
- con Decreto prot. n.1392 del 03 settembre 2016 si è costituito il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso la sede Comunale in via del Comune n° 2;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici citati che hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

PRESO ATTO che con nota del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/ABI/50087 è stato comunicato l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei Garanti e la spesa per ognuno di essi, pari ad € 17.510.000,00 per la Regione Marche;

VISTA la nota del Vice Commissario prot. 0808590 – del 12/07/2018 riguardante i progetti finanziati con le donazioni provenienti dagli sms solidali e approvati dal Comitato dei Garanti;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 48 del 10 gennaio 2018 riguardante la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie";

VISTO in particolare l'art. 3-bis dell'O.C.S.R. n.48/2018, così come modificata dall' O.C.S.R. n.62/2018, che norma la procedura per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a € 1.000.000 ed inferiore a € 150.000,00, per i cui affidamenti prevede l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, acquisita dal Comune di Poggio San Vicino con prot. n. 1745 del 30.08.2018, nella quale vengono specificate le tempistiche e procedure, in particolare si richiede che i progetti vengano inviati all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche entro 20 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.47 reg. gen. n. 20 part. del 10/09/2018 con la quale si affida all'ing. Stefano Sargenti l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo per la realizzazione di un "Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa coc";

VISTO il progetto a firma dell'ing. Stefano Sargenti composto dai seguenti elaborati tecnici:

1) Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica;
2) Quadro tecnico economico;
3) Elaborati grafici – stato attuale (piante e prospetti);
4) Elaborati grafici – stato di progetto (piante e prospetti);
5) Elenco prezzi e analisi prezzi;
6) Computo metrico estimativo;
7) Stima incidenza della manodopera;
8) Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
9) Stima dei costi della sicurezza;
10) Cronoprogramma delle lavorazioni;
11) Capitolato speciale d'appalto;
12) Piano di manutenzione;
13) Fascicolo dell'opera;

- Verbale di verifica a firma del RUP;
- Verifica del progetto esecutivo;
- Schema di contratto di appalto.

e dai quali risulta il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO LAVORI		€	79.856,65	
oneri sicurezza		€	6.275,88	
importo soggetto a ribasso d'asta		€	73.580,77	
importo netto lavori		€	79.856,65	
IVA sui lavori	10%	€	7.985,67	
Spese tecniche	10%	€	7.985,67	
CNPAIA	4%	€	319,43	
IVA su spese tecniche	22%	€	1.827,12	
Art. 113 Dlgs 50/2016	1%	€	798,57	
Imprevisti		€	1.226,89	
Sommano				€ 20.143,33

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

VISTA la Delibera di Giunta n.40 del 19/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto e il quadro economico relativo al progetto di realizzazione un “Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa al COC”;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Sisma n.52 reg. gen. n.24 part. del 10.10.2018 con la quale si affida all’ ing. Stefano Sargenti l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un “Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa coc”;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Sisma n.22 del 02.10.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo a firma dell’ing. Stefano Sargenti, ed è stato stabilito di contrarre un operatore economico per eseguire i lavori per la “Riqualificazione e manutenzione di un edificio comunale – scuola materna -sito in via G. Leopardi n.2” e la necessità di procedere all'appalto degli stessi secondo le procedure di cui all’art. 36, c. 2, lett. b,) del D.Lgs 50 del 14/04/2016 e dell’art., 1 c. 912, della L. n° 145 del 30.12.2018;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Sisma n. 25 del 18.11.2019 con la quale si aggiudica alla ditta “Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl”, di Apiro (MC), l’appalto dei lavori di “Riqualificazione e manutenzione di un edificio comunale – scuola materna -sito in via G. Leopardi n.2” per un importo netto di € 69.064,28 di cui € 8.483,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, derivante dal ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara del 15,121%;

VISTO il seguente quadro economico di aggiudicazione:

IMPORTO LAVORI				€	79.856,65
oneri sicurezza				€	6.275,88
importo soggetto a ribasso				€	73.580,77
ribasso d'asta		15,121%		€	11.126,15
importo netto lavori				€	68.730,50
IVA sui lavori	10%	€	6.873,05		
spese tecniche	10%	€	7.985,67		
CNPAIA	4%	€	319,43		
IVA su spese tecniche	22%	€	1.827,12		
art.113 Dlgs 50/2016	1%	€	798,57		
imprevisti		€	1.226,89		
Ribasso asta ivato		€	12.238,76		
sommano				€	31.269,48
totale progetto				€	100.000,00

VISTO il contratto d’appalto rep. 394/2020 stipulato tra il Comune di Poggio San Vicino e la ditta “Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl”;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Sisma n.5 del 14/04/2020 di approvazione del SAL1 e la liquidazione della fattura alla ditta “Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl”;

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Sisma n.7 del 23/04/2020 di approvazione del certificato di pagamento n. 1 e la liquidazione delle spese tecniche all’ing. Stefano Sargenti;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.18 del 24/07/2020 di approvazione del SAL 2 e la liquidazione delle fatture della ditta "Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl" e dell'ing. Stefano Sargenti;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.26 del 17/09/2020 per l'affidamento diretto alla ditta "Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl" per il avori in economia;

VISTA la documentazione relativa al 3° SAL dei lavori previsti dal contratto e dei lavori in economia, a firma del direttore dei lavori ing. Stefano Sargenti e della ditta "Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl" composta dai seguenti elaborati:

Per i lavori previsti dal contratto

- Libretto delle Misure SAL 3;
- Registro Contabilità SAL 3
- Sommario Registro Contabilità SAL 3;
- SAL 3;
- Certificato di Pagamento SAL 3;

Per i lavori in economia

- Libretto delle Misure dei lavori in economia;
- Registro Contabilità dei lavori in economia;
- Sommario Registro Contabilità dei lavori in economia;
- SAL dei lavori in economia;
- Certificato di pagamento dei lavori in economia.

VISTO che dagli elaborati sopra indicati deriva il seguente quadro economico di fine lavori:

IMPORTO LAVORI				€	79.673,26
totale lavori				€	79.673,26
oneri sicurezza				€	7.270,64
importo soggetto a ribasso				€	72.402,62
ribasso d'asta			15,12%	€	10.948,00
importo netto lavori				€	68.725,26
		€ 6.872,5			
IVA sui lavori	10%	3			
		€ 8.806,8			
spese tecniche	10%	5			
		€			
CNPAIA	4%	352,27			
IVA su spese tecniche	22%				
		€			
art.113 Dlgs 50/2016	1%	909,65			
lavori in economia		€	13.030,39		
iva su lavori in economia	10%	€	1.303,04		
sommano				€	31.274,73
totale progetto				€	100.000,00

VISTE le fatture della ditta “Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl” di seguito riportate:

- FATT. 007/2020PA del 30.09.2020 riferita al SAL n.3 per un importo netto di € 11.691,43 oltre iva al 10% per un totale di **€ 12.860,47**;
- FATT. 008/2020PA del 30.09.2020 riferita ai lavori in economia per un importo netto di € 13.030,39 oltre iva al 10% per € 1.303,04 per un totale di **€ 14.333,43**;

VISTO il DURC della ditta “Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl” rilasciato dall’Inps con prot. n. 21457146 con scadenza il 16/10/2020, risulta regolare;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 183, comma 7;

D E T E R M I N A

1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE il quadro economico derivante dalla documentazione sopra riportata:

IMPORTO LAVORI				€	79.673,26
totale lavori				€	79.673,26
oneri sicurezza				€	7.270,64
importo soggetto a ribasso				€	72.402,62
ribasso d'asta			15,12%	€	10.948,00
importo netto lavori				€	68.725,26
IVA sui lavori	10%	€	6.872,53		
spese tecniche	10%	€	8.806,85		
CNPAIA	4%	€	352,27		
IVA su spese tecniche	22%				
art.113 Dlgs 50/2016	1%	€	909,65		
lavori in economia		€	13.030,39		
iva su lavori in economia	10%	€	1.303,04		
sommano				€	31.274,73
totale progetto				€	100.000,00

3) DI APPROVARE la documentazione a firma del direttore dei lavori ing. Stefano Sargenti:

Per i lavori previsti dal contratto

- Libretto delle Misure SAL 3;
- Registro Contabilità SAL 3
- Sommario Registro Contabilità SAL 3;
- SAL 3;
- Certificato di Pagamento SAL 3;

Per i lavori in economia

- Libretto delle Misure dei lavori in economia;
- Registro Contabilità dei lavori in economia;
- Sommario Registro Contabilità dei lavori in economia;
- SAL dei lavori in economia;
- Certificato di pagamento dei lavori in economia.
- Sommario Registro Contabilità dei lavori in economia;

4) DI APPROVARE la contabilità dei lavori in economia, a firma del Responsabile del procedimento – Arch. Simone Salta – dell'importo di € 11.691,43 oltre iva al 10% per un totale di **€ 12.860,47**;

5) DI APPROVARE il SAL delle economie a firma del direttore dei lavori - ing. Stefano Sargenti - dell'importo di € 13.030,39 oltre iva al 10% per € 1.303,04 per un totale di **€ 14.333,43;**

6) DI LIQUIDARE l'importo di **€ 12.860,47**comprensivo di iva al 10%, corrispondente alla fattura n. 007/2020PA del 30/09/2020 emessa dalla ditta "Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl" con sede ad Apiro (MC) in Viale Trieste n.29/2, relativa al 3° SAL;

7) DI LIQUIDARE l'importo di **€ 14.333,43** comprensivo di iva al 10%, corrispondente alla fattura n. 008/2020PA del 30/09/2020 emessa dalla ditta "Le. Man. di Mancini Vinicio & C. srl" con sede ad Apiro (MC) in Viale Trieste n.29/2, relativa ai lavori in economia;

8) DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 27.193,90** al capitolo **2621** del bilancio di previsione 2020-2022, **imp. 86/2019** per **€ 12.860 ,47, imp. 121/2020** per **€ 14.333,43**;

9) DI DARE ATTO che l'intervento, per una spesa complessiva di € 100.000,00 è finanziato come segue:
- per la quota di € 42.000,00 con le donazioni degli sms solidali di cui all'O.C.D.P.C. n° 48/2018,
- per la quota di € 58.000,00 con fondi comunali;

10) DI DARE ATTO che il CUP dell'opera, ai fini del monitoraggio delle OO.PP. è il seguente: **I75B18000590005**;

11) DI DARE ATTO che il CIG dell'appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **8079681BAD**;

12) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- all'Albo Pretorio, in conformità all’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SISMA
Salta Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 16-10-2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Salta Simone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 26, comma 1 e 2, del *"Regolamento comunale di contabilità"* si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Poggio San Vicino, 16-10-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Barboni Santina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 92

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-03-2021 al 15-04-2021.

Poggio San Vicino, 31-03-2021

L'addetto alle pubblicazioni
Salta Simone