COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

DETERMINAZIONE NUMERO 4 DEL 03-04-20

OGGETTO: SISMA 2016 - OSCR.48/2018 SMS SOLIDALI - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA - SITO IN VIA G. LEOPADI N.2 - CONCESSIONE PROROGA SUL TERMINE CONTRATTUALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA

DATO ATTO che il terremoto del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre scorsi e giorni successivi, ha coinvolto anche il territorio Poggio San Vicino con interessamento e danneggiamento di numerosi edifici;

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 1392 del 03 settembre 2016 di costituzione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso la sede Comunale in via del Comune n° 2;

PRESO ATTO che con nota del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/ABI/50087 è stato comunicato l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei Garanti e la spesa per ognuno di essi, pari ad € 17.510.000,00 per la Regione Marche;

VISTA la nota del Vice Commissario prot. 0808590 – del 12/07/2018 riguardante i progetti finanziati con le donazioni provenienti dagli sms solidali e approvati dal Comitato dei Garanti;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 48 del 10 gennaio 2018 riguardante la "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie";

VISTO in particolare l'art. 3-bis dell'O.C.S.R. n.48/2018, così come modificata dall' O.C.S.R. n.62/2018, che norma la procedura per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a € 1.000.000 ed inferiore a € 150.000,00, per i cui affidamenti prevede l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, acquisita dal Comune di Poggio San Vicino con prot. n. 1745 del 30.08.2018, nella quale vengono specificate le tempistiche e procedure, in particolare si richiede che i progetti vengano inviati all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche entro 20 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.47 reg. gen. n. 20 part. del 10/09/2018 con la quale si affida all'ing. Stefano Sargenti l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo per la realizzazione di un "Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa coc";

VISTA la Delibera di Giunta n.40 del 19/09/2018 con la quale si approva il progetto definitivo e il quadro economico relativo al progetto di realizzazione un "Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa al COC";

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.52 reg. gen. n.24 part. del 10.10.2018 con la quale si affida all' ing. Stefano Sargenti l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un "Centro polifunzionale a scopo sociale e ricreativo, sede della protezione civile e sede alternativa coc";

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n.22 del 02.10.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo a firma dell'ing. Stefano Sargenti, ed è stato stabilito di contrarre un operatore economico per eseguire i lavori per la "Riqualificazione e manutenzione di un edificio comunale – scuola materna -sito in via G. Leopardi n.2" e la necessità di procedere all'appalto degli stessi secondo le procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett. b,) del D.Lgs 50 del 14/04/2016 e dell'art., 1 c. 912, della L. n° 145 del 30.12.2018;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Sisma n. 25 del 18.112.2019 con la quale si aggiudica alla ditta "Le.Man. di Mancini Vinicio & C: srl", di Apiro (MC), l'appalto dei lavori di "Riqualificazione e manutenzione di un edificio comunale – scuola materna -sito in via G. Leopardi n.2" per un importo netto di **€ 69.064,28** di cui **€ 8.483,28** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, derivante dal ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del **15,121%**;

VISTO il contratto d'appalto rep. 394/2020 stipulato tra il Comune di Poggio San Vicino e la ditta "Le.Man. di Mancini Vinicio & C: srl", nel quale viene indicato la data del termine dei lavori il 07/04/2020.

VISTA l'istanza della ditta "Le.Man. di Mancini Vinicio & C: srl" pervenuta con prot. 570 del 05.03.2020, nella quale si richiede la proroga di 60 gg rispetto alla scadenza prevista dal contratto;

RITENUTE accettabili le giustificazioni richiamate dalla "Le.Man. di Mancini Vinicio & C. srl", dovute alle condizioni climatiche e logistiche per lo svolgimento dei lavori all'esterno dell'edificio;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTI i pareri del Responsabile dell'area tecnica e del responsabile dell'area finanziaria, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che per consentire i lavori esterni alla facciata dell'edificio è necessario attendere le condizioni climatiche adeguate;

3) DI CONCEDERE all'impresa appaltatrice una proroga di 60 (sessanta) giorni oltre il termine previsto dal contratto per l'esecuzione dei lavori;

4) DI DARE ATTO che i lavori di messa in sicurezza sono finanziabili per l'intero importo ai sensi dell'art. 1 comma 25 lettere b) e c) dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016;

5) DI DARE ATTO che il CUP dell'opera, ai fini del monitoraggio delle OO.PP. è il seguente: **I75B18000590005**;

6) DI DARE ATTO che il CIG dell'appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **8079681BAD**;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- all'Albo Pretorio, in conformità all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
Salta Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino,

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Salta Simone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 82

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 08-04-2020 al 23-04-2020.

Poggio San Vicino, 08-04-2020

L'addetto alle pubblicazioni
Salta Simone