-

C O M U N E D I O R T E Z Z A N O

Provincia di Fermo

C.A.P. 63851 P.zza Umberto I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446 Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N. **8** del Reg. N. **30** del Reg. Gen.	**Oggetto:** **LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA** **CIG: ZE22EC7259**
Data **28-01-2021**	

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio**, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto Luigino Vitali in qualità di

Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che presso il Cimitero Comunale risultava al limite della saturazione e i pochi loculi disponibili erano insufficienti a soddisfare le richieste di concessione da parte dei cittadini;

PRESO ATTO dell'intenzione dell'Amministrazione comunale di procedere alla realizzazione di un progetto di ampliamento del civico Cimitero;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 04/08/2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di "Ampliamento del Civico Cimitero" predisposto dall'ing. Michela Rocchegiani e composto dai seguenti elaborati:

01. *Computo metrico estimativo*
02. *Elenco prezzi*
03. *Analisi prezzi*
04. *Calcolo incidenza manodopera*
05. *Calcolo oneri aggiuntivi*
06. *Quadro tecnico economico*
07. *Capitolato speciale d'appalto*
08. *Schema di contratto*
09. *Piano di manutenzione dell'opera*
10. *Relazione generale*
11. *Relazione di progetto strutturale*
12. *Corografia e planimetria di ubicazione*
13. *Tavola RG.01*
14. *Tavola PS.01*
15. *Tavola PA.01*
16. *Render 01*
17. *Render 02*
18. *Render 03*
19. *PSC e Allegati A-B-C-*
20. *PSC Covid-19*

-

21. *Fascicolo dell'opera*
22. *Layout di cantiere*
23. *Relazione geologica*

….per una spesa complessiva di **€ 51.817,53** (diconsi euro cinquantunomilaottocentodiciasette/53), di cui € 39.488,30 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 12.329,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA, in merito, la propria precedente Determinazione n. 79 del 05/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

"…omissis…

.B) di attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori dei " Ampliamento del Civico Cimitero" con la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

.C) di esperire la procedura di gara in maniera "telematica", così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, tramite utilizzo della piattaforma MEPA con il sistema della "Trattativa diretta";

…omissis…"

VISTA, in merito, la propria precedente Determinazione n. 89 del 19/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

"…omissis…

.2) di prendere atto e confermare l'avvenuta stipula contrattuale, per le ragioni sopra indicate, alla Ditta Giuseppe Bosisio Srl, con sede in Locate di Triulzi (MI), via Luxemburg n. 35/A, p. IVA 00772460150, per l'importo complessivo pari a € 43.025,71 (euro quarantatremilaventicinque/71) compresi I.V.A. nella misura vigente e oneri di sicurezza, al netto dell'offerto ribasso del 1.00% sull'importo a base d'asta;

.3) di approvare il seguente nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

A)	*Lavori*	
	- importo lavori a misura soggetti a ribasso.....…….…... €	*37.402,22*
	- a detrarre il ribasso d'asta del 1.00% ……..…..€	*374,02*
	- TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO ……....€	*37.028,20*
	- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ……..…..€	*2.086,08*
	Totale Lavori e sicurezza (A) ……..……..... €	*39.114,28*
B)	*Somme a disposizione della Stazione Appaltante*	
	- IVA 10% su lavori e sicurezza(A) ……..…… €	*3.911,43*
	- Ribasso d'asta (IVA compresa)……...€	*411,42*
	- onorari ingegnere……€	*4.800,00*
	- prove geologiche……€	*600,00*
	- onorari strutturali ……€	*500,00*
	- onorari collaudatore……€	*500,00*
	- onorari geologo……€	*600,00*
	- C.N.P.A.I.A. ingegnere e collaudatore.……€	*212,00*
	- EPAP geologo…….……€	*12,00*
	- IVA spese tecniche ……..€	*356,40*
	- imprevisti ……...€	*800,00*
	Totale Somme (B) ……..... €	*----------*
	Totale (A+B) …… ……..…….....	*€ 51.817,53*

.4) di imputare la complessiva somma dei lavori e della sicurezza, pari ad euro 43.025,71 (euro quarantatremilavinticinque/71), compresa IVA come per legge, al Cap. 2732/0 del Bilancio dell'Ente come segue;

…omissis…"

RILEVATO che i lavori sono stati correttamente eseguiti e nei tempi previsti;

VISTI, in merito ai lavori di che trattasi, i documenti contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori ed al Certificato di regolare esecuzione, così come predisposti dal progettista e direttore dei lavori *ing. Michela Rocchegiani*, dai quali si evince un credito netto a favore dell'Impresa:

- pari ad € 39.114,28 + I.V.A. nella misura di legge, come da prospetto che segue:

-

Certificato di Regolare Esecuzione:

Importo stato finale al netto del ribasso	€	39.114,28
per certificati emessi precedentemente	- €	0,00
Netto lavori e sicurezza	€	39.114,28
I.V.A. 10%	€	3.911,43
Rimane il credito netto dell'Impresa	**€**	**43.025,71**

VISTO il decreto del 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."*;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_24515651, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 27/02/2021;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 18/05/2019 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

.A) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

.B) di approvare lo **STATO FINALE** dei lavori di *"Lavori di ampliamento del Civico Cimitero"* a firma del progettista e direttore dei lavori ing. Michela Rocchegiani, e contestuale **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** emesso in favore dell'Impresa Appaltatrice, dai quali si evince quanto segue:

-

- Credito pari ad **€ 39.114,28** + I.V.A. nella misura di legge, come da prospetto che segue:

Certificato di Regolare Esecuzione:

Importo stato finale al netto del ribasso	€	39.114,28
per certificati emessi precedentemente	- €	0,00
Netto lavori	€	39.114,28
I.V.A. 10%	€	3.911,43
Rimane il credito totale dell'Impresa	**€**	**43.025,71**

.C) Di liquidare, pertanto, alla Ditta **Giuseppe Bosisio Srl,** con sede legale in Locate di Triulzi (MI) in Via Luxemburg n. 35/A, p. IVA 00772460150, in relazione a quanto sopra, la somma di **€ 43.025,71** (euro quarantremilaventicinque/71) IVA compresa, giusta fattura:

- **4/21PA** del 27/01/2021, con imputazione della stessa al **Cap. 2732/0 – Imp. 188/2020** del Bilancio dell'Ente;

.D) Di dare atto che dal quadro economico emergono alcune disponibilità residue derivanti dalla voce lavori in economia nelle somme a disposizione dell'Ente non ancora utilizzate;

.E) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29 D.Lgs 50/2016;

****

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Luigino Vitali

-

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **18-02-2021** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **18-02-2021**

Il Responsabile delle pubblicazioni
(Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
f.to (DOTT. ENRICO EQUIZI)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Il Responsabile di Ragioneria
e Servizio Finanziario
f.to (Giampaoli dr Andrea)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li **18-02-2021**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
EQUIZI ENRICO