Comune di Ussita

Provincia di Macerata

OGGETTO:Lavori di: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI SITI IN LOC. FLUMINATA VIA ROMA E DISTINTI AL N.C. AL F. 24 P.LLE 79-84-85
COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: Astra Soc. Coop. ARL Srl con sede in Viale G. Verdi n.8, 61040 Serra S. Abbondio (PU)
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing Clauco Clementi – Via Galleria del Corso 14 Matelica (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 37.841,28 + IVA (10%)

IL SOTTOSCRITTO,
VISTO: il documento di determinazione del Responsabile del settore numero 118 del 27/07/2017 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

MESSA IN SICUREZZA — QTE FINALE —

a)	**SOMME PER LAVORI**		
	Lavori Stato finale	**€**	**42.495,81**
a.1)	Importo soggetto a ribasso	€	31.030,21
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	RIBASSO DEL 15%	**€**	**4.654,53**
	Importo al netto del ribasso	**€**	**26.375,68**
a.2)	A sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	Importo contrattuale con lavori in variante	**€**	**37.841,28**
b)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1)	IVA su lavori al 10%	**€**	**3.784,13**
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	€	2.124,79
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza		
b.4)	Contributo integrativo su spese tecniche 4%	€	84,99
	Totale spese tecniche	**€**	**2.209,78**
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€	486,15
b.7)	accantonamento ex art. 92 (20% del 2% dei lavori)	**€**	**169,98**
	Totale somme a disposizione	**€**	**6.650,05**
	TOTALE INTERVENTO	**€**	**44.491,32**

CERTIFICA

Che si può pagare all'impresa la rata di euro 37.841,28 + IVA (10%). Diconsi: (Trentasettemilaottocentoquarantuno/28) più iva al 10%
Matelica, 30/10/2017

Il Direttore dei Lavori Ing. Clauco Clementi

Il Responsabile del Procedimento Geom. Patrizia Ortenzi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. CLAUCO CLEMENTI
MATELICA
A n. 210 INGEGNERE a - civile e ambientale b - industriale c - dell'informazione

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO:Lavori di: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI SITI IN LOC. FLUMINATA VIA ROMA E DISTINTI AL N.C. AL F. 24 P.LLE 79-84-85
COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: Astra Soc. Coop. ARL Srl con sede in Viale G. Verdi n.8, 61040 Serra S. Abbondio (PU)
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing Clauco Clementi – Via Galleria del Corso 14 Matelica (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 2.695,93 comprensiva di tutti gli oneri
IL SOTTOSCRITTO,
VISTO: il documento di determinazione del Responsabile del settore numero 48 del 15/05/2017 con il quale fu affidato l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori delle suddette opere;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

a)	**SOMME PER LAVORI**		
	Lavori Stato finale	**€**	**42.495,81**
a.1)	Importo soggetto a ribasso	€	31.030,21
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	RIBASSO DEL 15%	**€**	**4.654,53**
	Importo al netto del ribasso	**€**	**26.375,68**
a.2)	A sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	Importo contrattuale con lavori in variante	**€**	**37.841,28**
b)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1)	IVA su lavori al 10%	**€**	**3.784,13**
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	€	2.124,79
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza		
b.4)	Contributo integrativo su spese tecniche 4%	€	84,99
	Totale spese tecniche	**€**	**2.209,78**
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€	486,15
b.7)	accantonamento ex art. 92 (20% del 2% dei lavori)	**€**	**169,98**
	Totale somme a disposizione	**€**	**6.650,05**
	TOTALE INTERVENTO	**€**	**44.491,32**

CERTIFICA

Che si può pagare all'impresa la rata di **2.695,93 comprensiva di tutti gli oneri**. Diconsi: (euro duemilaseicentonovantacinque/93).
Matelica, 30/10/2017

Il Direttore dei Lavori Ing. Clauco Clementi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. CLAUCO CLEMENTI MATELICA
A n. 210 INGEGNERE a - civile e ambientale b - industriale c - dell'informazione

Il Responsabile del Procedimento Geom. Patrizia Ortenzi

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO:Lavori di: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI SITI IN LOC. FLUMINATA VIA ROMA E DISTINTI AL N.C. AL F. 24 P.LLE 79-84-85
COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: Astra Soc. Coop. ARL Srl con sede in Viale G. Verdi n.8, 61040 Serra S. Abbondio (PU)
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing Clauco Clementi – Via Galleria del Corso 14 Matelica (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 di euro 169,98
IL SOTTOSCRITTO,
VISTO: il documento di determinazione del Responsabile del settore numero 48 del 15/05/2017 con il quale fu affidato l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori delle suddette opere;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

MESSA IN SICUREZZA — QTE FINALE —

a)	**SOMME PER LAVORI**		
	Lavori Stato finale	**€**	**42.495,81**
a.1)	Importo soggetto a ribasso	€	31.030,21
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	RIBASSO DEL 15%	**€**	**4.654,53**
	Importo al netto del ribasso	**€**	**26.375,68**
a.2)	A sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.465,60
	Importo contrattuale con lavori in variante	**€**	**37.841,28**
b)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1)	IVA su lavori al 10%	**€**	**3.784,13**
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	€	2.124,79
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza		
b.4)	Contributo integrativo su spese tecniche 4%	€	84,99
	Totale spese tecniche	**€**	**2.209,78**
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€	486,15
b.7)	accantonamento ex art. 92 (20% del 2% dei lavori)	**€**	**169,98**
	Totale somme a disposizione	**€**	**6.650,05**
	TOTALE INTERVENTO	**€**	**44.491,32**

CERTIFICA

Che si può pagare all'impresa la rata di euro 169,98. Diconsi: (euro centosessantanovemila/98)
Matelica,30/10/2017

Il Direttore dei Lavori Ing. Clauco Clementi **Il Responsabile del Procedimento Geom. Patrizia Ortenzi**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. CLAUCO CLEMENTI MATELICA
A n. 210 INGEGNERE a - civile e ambientale b - industriale c - dell'informazione