Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 29´400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Confortini

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/01/2018 repertorio n. registrato a Ussita in data 26/01/2018 al n. 56 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	29´428,78
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	29´428,78
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	29´400,00
per I.V.A. al 10%	2´940,00
TOTALE GENERALE euro	32´340,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 29´400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventinovemilaquattrocento/00).

Ussita, 23/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 1´811,09

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

Spese tecniche	1´741,43
Inarcassa-Contributo integ. 4%	69,66
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´811,09
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	1´811,09
per I.V.A. al 22%	398,44
TOTALE GENERALE euro	2´209,53

CERTIFICA

Diconsi: (euro milleottocentoundici/09).

Ussita, 23/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 139,32

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

spese incentivi per RUP (accantonamento ex art. 92)	139,32
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	139,32
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	139,32
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	139,32

CERTIFICA

Diconsi: (euro centotrentanove/32).

Ussita, 23/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro -7´164,07

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/03/2018	29´400,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	29´400,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Ing. Fabrizio Confortini

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/01/2018 repertorio n. registrato a Ussita in data 26/01/2018 al n. 56 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
VISTO: il certificato di pagamento n.1, emesso in data 23 marzo 2018;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	22´235,93
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	22´235,93
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ammontare dei certificati precedenti euro	29´400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	29´400,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	-7´164,07
per I.V.A. al 10%	-716,41
TOTALE GENERALE euro	-7´880,48

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro -7´164,07 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro meno settemilacentosessantaquattro/07).

Ussita, 06/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro -122,62

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2	23/03/2018	1'811,09
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	1'811,09
	anticipazione	0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Certificato di pagamento n.2 emesso in data 23 marzo '18;

Spese tecniche	1'644,58
Inarcassa contrib. integ. 4%	65,78
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'710,36
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'811,09
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'811,09
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	-100,73
per I.V.A. al 22%	-22,16
TOTALE GENERALE euro	-122,89

CERTIFICA

Diconsi: (euro meno centoventidue/62).

Ussita, 06/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

COMUNE DI USSITA

Comune di Ussita
Provincia di Macerata

OGGETTO: Progetto demolizione di un fabbricato di civile abitazione danneggiato dal sisma del 2016, sito in località Tempori

COMMITTENTE: Comune di Ussita
IMPRESA: CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 189,60

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3	23/03/2018	139,32
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		139,32
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Certificato di pagamento n.3 emesso in data 23 marzo '18;

spese incentivi per RUP (accantonamento ex art. 92)	328,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	328,92
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	139,32
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	139,32
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	189,60
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	189,60

CERTIFICA

Diconsi: (euro centoottantanove/60).

Ussita, 06/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizia Ortenzi

COMUNE DI USSITA