# COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

Piazza Umberto I°, 7; C.A.P. 62020; Tel. 0733/ 508112 – 508287 – 508463; Fax 0733/ 508112; C.F. e Partita IVA 00267160430


## RISTRUTTURAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA DI VIA PIERO DELLA FRANCESCA

## - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -

| *Descrizione delle principali fasi di intervento* | *1° settimana* | *2° settimana* | *3° settimana* | *4° settimana* | *5° settimana* | *6° settimana* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprestamento cantiere | | | | | | |
| Rimozione sovrastruttura stradale | | | | | | |
| Posa in opera cordoli cls | | | | | | |
| Pavimentazione piazzole di sosta | | | | | | |
| Realizzazione di nuovo asfalto | | | | | | |
| Realizzazione staccionata in legno | | | | | | |
| Sistemazione area verde | | | | | | |
| Posa copertine in c.l.s. | | | | | | |
| Realizzazione impianto elettrico | | | | | | |

*Colmurano 28/10/2020*

*Il Progettista*

*Geom. Saverio Verdicchio*