ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi
dal 27-04-2020 al 12-05-2020

Lì 27-04-2020

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 03-03-2020

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA

COPIA

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° **30** DEL **03-03-2020**

Registro di Settore N°23 del 03-03-2020	Lavori di ristrutturazione e ripristino funzionale post-sisma 6 aprile 2009 della sede municipale del Comune di Castelli. Approvazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 10/02/2020, liquidazione delle correlate somme alla ditta esecutrice dei lavori ed al Direttore dei Lavori.
Importo € 126.283,93	
CIG	

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL. PP.

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **marzo,** il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

PREMESSO:
- che il territorio di questo Comune è stato gravemente interessato dall'evento sismico del 06/04/2009 e le conseguenti scosse di replica;
- che la sede municipale del Comune di Castelli, oltre a risultare inagibile in conseguenza dell'evento sismico suddetto, versa, ormai, in precarie condizioni di conservazione, necessitando di improcrastinabili lavori di ripristino e recupero edilizio;
- che l'Amministrazione comunale, formulava specifica richiesta di finanziamento alle strutture preposte alla gestione post-emergenziale dei procedimenti conseguenti ai richiamati eventi sismici;

RICHIAMATA:
- la determinazione n.1 del 08/01/2014 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con la quale venivano approvati gli interventi sulle opere pubbliche nei comuni del cratere a valere sulle risorse dell'annualità 2013 (Deliberazione CIPE del 21/12/2012 n.135), fra i quali veniva ricompreso l'intervento di recupero della "casa comunale" per un importo complessivo di € 700.720,68;
- la deliberazione n. 66 del 24/10/2018, esecutiva come per legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Arch. Maurilio RONCI avente ad oggetto il recupero post-sisma della sede municipale del Comune di Castelli, per l'importo complessivo di € 727.318,32, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- la determinazione n. 98 del 20/06/2019 con la quale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori di *"recupero post-sisma della sede municipale del Comune di Castelli sita in piazza Roma"* alla ditta CIOCI Srl con sede in Viale Matteo da Canzano n.2 (TE) P.IVA 01529180679 con un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 14% e quindi per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso pari ad € 447.569,72 oltre € 2.716,53 oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 450.286,25 oltre IVA come per legge;

VISTI:
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza avvenuta in data 01/07/2019;

- il contratto di appalto redatto sotto forma di scrittura privata, in data 18/11/2019, con la ditta aggiudicatrice ai sensi del comma 14, art. 32, del d.lgs.50/2016 per l'importo di € 450.286,25 oltre iva;
- la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale formulata, ai sensi dell'art. 35 comma18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla ditta CIOCI Srl di cui alla nota prot. n. 108 del 10 gennaio 2020 corredata da giusta polizza fideiussoria assicurativa e la conseguente liquidazione delle somme avvenuta con determinazione n.5 del 21/01/2020;
- lo stato di avanzamento dei lavori n.1 emesso a tutto il 10/02/2020 trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Maurilio RONCI, in data 13/02/2020 ed il relativo certificato di pagamento n.1 di € 97.000,00 oltre iva al 10% per complessivi € 106.700,00;
- la correlata fattura n.2/PA del 10/02/2020 di € 97.000,00, oltre iva pari ad € 9.700,00, per complessivi **€ 106.700,00** rimessa dall'impresa esecutrice CIOCI Srl con sede in Viale Matteo da Canzano n.2;

VISTA, altresì, la fattura n.FPA3/20 del 20/02/2020 rimessa del medesimo Direttore dei Lavori ammontante ad € 16.052,40, oltre iva al 22% pari ad € 3.531,53, per complessivi **€ 19.583,93** ed afferente alle prestazioni rese in corrispondenza dello Stato di avanzamento dei Lavori n.1;

RITENUTO, ad esito favorevole dell'istruttoria tecnica e contabile effettuata in merito alla documentazione rimessa all'attenzione del sottoscritto R.U.P. - Responsabile del Settore, di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Ditta esecutrice dei Lavori in questione nonché quella del Direttore dei Lavori;

VISTO il D.L.vo n.267, 18.8.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Dare atto che la parte narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

1. Di approvare gli atti tecnici e contabili che compongono lo Stato di avanzamento dei Lavori n.1 redatto a tutto il 10/02/2020 e trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Maurilio RONCI, in data 13/02/2020 ed il relativo certificato di pagamento n.1 di € 97.000,00 oltre iva al 10% per complessivi € 106.700,00.
2. Di liquidare, conseguentemente, a saldo, la correlata fattura n. 2/PA del 10/02/2020 di € 97.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 106.000,00 rimessa dalla Ditta CIOCI Srl con sede in Viale Matteo da Canzano n.2 p.iva 01529180679 (CIG 77852829F0).
3. Di pagare alla richiamata Ditta, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629 lettera b), ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, esclusivamente la somma imponibile pari ad € 97.000,00.
4. Di trattenere, in forza della Legge n.190/2014 come modificata dal D.L. 50/2017, la somma di € 9.700,00 per Iva corrispondente al 10% dell'importo lavori, per essere versata direttamente all'erario in luogo della ditta sopracitata.
5. Di liquidare, altresì, a saldo, la fattura n. FPA3/20 del 20/02/2020 rimessa del Direttore dei Lavori, Arch. Maurilio RONCI, ammontante ad € 16.052,40, oltre iva al 22% pari ad € 3.531,53, per complessivi **€ 19.583,93** ed afferente alle prestazioni rese in corrispondenza dello Stato di avanzamento dei Lavori n.1 (CIG 666822160B).
6. Di pagare al richiamato professionista, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, esclusivamente la somma di **€ 16.496,93**, trattenendo, quale ritenuta di acconto da versarsi all'erario in nome e per conto del professionista medesimo, il restante importo di € 3.087,00.
7. Di imputare la spesa complessiva di **€ 126.283,93** iva compresa come segue:

N. Capitolo	**Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011**								Importo
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
1260/2	1	5	01.3	2	5	99	99	999	**€ 113.496,93**
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	**€ 9.700,00**
1690	99	1	01.1	7	1	2	1	1	**€ 3.087,00**

8. Di dare atto che il codice CUP relativo all'intervento di che trattasi è H27B14000000001.
9. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i consequenziali adempimenti.
10. Di trasmettere, altresì, copia della presente determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere con sede in Fossa (AQ) per le consequenziali determinazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA