REGIONE MARCHE

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

LAVORI: **"DEMOLIZIONE DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO "**

IMPRESA: **PIERAGOSTINI ATTILIO** – P.IVA 01505270445

IMPORTO LAVORI: **€ 92.055,09** di cui **€ 14.601,49** oneri sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)

L'anno **2018 (duemiladiciotto)** il giorno **15 (Quindici)** del mese di **Novembre** in **Amandola** il sottoscritto Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori previo avviso all'impresa Pieragostini Attilio è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi con l'intervento dei Signori:

- **Pieragostini Attilio** per conto dell'Impresa esecutrice;

ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 e

- Visto la sospensione dei lavori disposta dallo scrivente Direttore dei Lavori con verbale di sospensione dei lavori del 25.07.2018 per i motivi in esso contenuti;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori del 06.09.2018 con il quale lo scrivente Direttore dei Lavori, cessate le condizioni ostative alla prosecuzione dei lavori espresse nel verbale di sospensione, disponeva la ripresa degli stessi;

- Vista la richiesta di proroga del 14.08.2018 con la quale la ditta Pieragostini Attilio richiedeva ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi previsti da contratto;

In considerazione di tutto quanto sopra espresso, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 15.11.2018.

Atto firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Massimo Conti

PER L'APPALTATORE
Sig. Pieragostini Attilio

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Spinaci