Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: FE_MANUTENZIONI_BPPNZ6
CIG: ZBD17D04E9

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 684 DEL 03-10-2016

Oggetto: **LAVORI DI RESTAURO PARAPETTI IN MATTONI E MONTAGGIO BALAUSTRE PONE VIALE DEI CAPPUCCINI E PARAPETTO STRADALE BORGO CONCE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA ZAGANELLI GIORGIO SRL UNIPERSONALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- **CHE** con Decreto Sindacale n.03/08 del 07/01/2008 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente;

- **CHE** con atto di Giunta Comunale n. 375 del 29.12.2015è stata approvata la perizia di spesa denominata "RESTAURO PARAPETTI IN MATTONI E MONTAGGIO BALAUSTRE PONTE VIALE DEI CAPPUCCINI E PARAPETTO STRADALE DI VIA SAN PACIFICO, VIA DEL VALLATO E BORGO CONCE", redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 23.070,80, di cui € 18.793,81 per lavori a base di appalto (comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari ad € 572,14) ed € 4.276,99 previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, assegnando il codice CUP n° I53D15000750004, di cui al Q.T.E. di seguito riportato:

TOTALE OPERE A MISURA		€ 18.793,81
ONERI SICUREZZA	€ 572,14	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 18.221,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 22% su opere in appalto	€ 4.134,64	
- Imprevisti, piccoli lavori in economia ed IVA relativa	€ 142,35	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.276,99	€ 4.276,99
TOTALE PROGETTO		€ 23.070,80

- CHE a seguito di trattativa privata, con successiva Determinazione n. 871 del 30/12/2015 i lavori sono stati affidati alla Ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl, con sede in Via G.Natali nl. 51/C – Macerata (MC), P.IVA: 01793740430, per il ribasso del 5,00% sulla somma posta a base d'asta e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 17.882,73 (compresi oneri di sicurezza di € 572,14 non soggetti a ribasso), più IVA al 22% per € 3.934,20 per un totale complessivo di € 21.816,93, assegnando il **codice CIG n° ZBD17D04E9**, di cui al seguente Q.T.E:

TOTALE OPERE AFFIDATE ALLA DITTA ZAGANELLI GIORGIO		€ 17.310,59
ONERI SICUREZZA	€ 572,14	

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 17.882,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- IVA 22% su opere in appalto € 3.934,20
- Imprevisti, piccoli lavori in economia ed IVA relativa € 1.027,76
- Iva 22% su imprevisti € 226,11

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 5.188,07 € 5.188,07

TOTALE PROGETTO € 23.070,80

- **CHE** la citata deliberazione n. 375/2015 di approvazione del progetto esecutivo, stabiliva la copertura economica come segue:
  - **€ 23.070,80** Capitolo 2800/00I.C. 1210/2015 del bilancio 2015.

- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il giorno 04/04/2016;

- **CHE** con la ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep. n.5453 del 18/06/2016;

- **CHE** con in data 02/07/2016 è stato emesso il 1^ ed ultimo S.A.L. dell'importo di € 17.882,73 + IVA 22% e liquidato il 08.08.2016 con atto n. 853;

- **CHE** con Determinazione n. 497 del 15/07/2016 è stata approvato l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per il completamento dei lavori di "RESTAURO PARAPETTI IN MATTONI E MONTAGGIO BALAUSTRE PONTE VIALE DEI CAPPUCCINI E PARAPETTO STRADALE DI VIA SAN PACIFICO, VIA DEL VALLATO E BORGO CONCE", redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 1.027,76 + IVA al 22% di € 226,11 per il totale quindi di € 1.253,87, di cui al Q.T.E. sopra riportato;

- **CHE** con la stessa Determinazione n. 497 del 15/07/2016, i lavori di ristrutturazione di maggiori superfici in murature, sono stati affidati alla ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl, con sede in Via G.Natali nl. 51/C – Macerata (MC), P.IVA: 01793740430 che ha offerto lo stesso ribasso dell'appalto principale del 5,00%, **assegnando il codice CIG n° ZBD17D04E9**;

- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il 04/04/2016 e si sono conclusi il 29/07/2016 con le seguenti sospensione e riprese:
  - Verbale di sospensione lavori del 17/06/2016
  - Verbale di ripresa lavori del 18/07/2016;

VISTO lo Stato Finale dell'importo complessivo di € 18.910,49 e congiunto Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Puliga, appartenente all'Area Tecnica – Servizio Manutenzioni in data 16/09/2016;

VISTO che in data 23/04/2016 è stato emesso il 1^ ed ultimo S.A.L. dell'importo di € 17.882,73 + IVA 22% e liquidato il 08.08.2016 con atto n. 853;

VISTO che il credito dovuto alla Ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl pari ad € 1.027,76 + IVA al 22% di € 226,11 per il totale quindi di € 1.253,87, trova copertura finanziaria al Capitolo U. 2800/00I.C. 1210/2015, di cui alla Determinazione n. 497 del 15/07/2016 **;**

VISTO il D.U.R.C. Protocollo INPS n. 3810862 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl, con scadenza validità 15/11/2016;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

2) **DI PRENDERE ATTO** della conclusione dei lavori di "RESTAURO PARAPETTI IN MATTONI E MONTAGGIO BALAUSTRE PONTE VIALE DEI CAPPUCCINI E PARAPETTO STRADALE DI VIA SAN PACIFICO, VIA DEL VALLATO E BORGO CONCE" per l'importo concesso di € 23.070,80**,** il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 29/12/2015 e Determina n. 497 del 15/07/2016 (utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti).

3) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, emesso in data 16/09/2016 dal Geom. Cristina Puliga appartenente all'Area Tecnica Servizio Manutenzioni, dei lavori denominati "RESTAURO PARAPETTI IN MATTONI E MONTAGGIO BALAUSTRE PONTE VIALE DEI CAPPUCCINI E PARAPETTO STRADALE DI VIA SAN PACIFICO, VIA DEL VALLATO E BORGO CONCE", eseguiti dalla ditta Zaganelli Giorgio Unipersonale srl, con sede in Via G.Natali nl. 51/C – Macerata (MC), P.IVA: 01793740430, secondo il Contratto Rep. n. 5453 del 18/06/2016 e la Determinazione n. 497 del 15/07/2016 di affidamento lavori in economia scaturiti dal ribasso d'asta e degli imprevisti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

4) **DI PROVVEDERE** con successivo atto di liquidazione al pagamento del credito residuo netto di **€ 1.253,87 IVA compresa** a favore dell'impresa Zaganelli Giorgio Unipersonale srl, con imputazione al **Capitolo 2800/00 I.C. 1210/2015**, di cui alla Determinazione n. 497 del 15/07/2016, **CUP: I53D15000750007, CIG: ZBD17D04E9.**

5) **DI DARE ATTO** che, essendo i lavori in questione completamente terminati, per effetto della liquidazione da predisporre il residuo al Capitolo U. **2800/00 - I.C. 1210/2015**, è pari ad € 0,00.

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 03-10-2016 — Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-10-2016 — Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 03-10-2016 — Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-10-2016 — Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-06-17 al 26-06-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 27-06-17 — Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, lì — Il Funzionario