Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 350 DEL 19-12-19

Oggetto: **Art. 30, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio del Municipio. Approvazione e liquidazione della contabilità finale.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;

- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Serrapetrona per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", sono stati assegnati ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;
- con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

Visto l'art. 30 del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante: *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 100, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) **ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;**
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;

Visto il comma 5 dello stesso articolo 30 del citato D.L. 34/2019 ai sensi del quale il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 Ottobre 2019**;

Visto il decreto 14 Maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27.05.2019 del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese con cui sono state assegnate a ciascun Comune le risorse di cui all'art. 30 c. 1 del citato D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30;

Atteso che la misura del contributo assegnato al Comune di Serrapetrona (MC) è pari ad **€ 50.000,00**;

Atteso che è volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e nella fattispecie per "***Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio del Municipio (manutenzione straordinaria copertura)***";

Vista, la Delibera di Giunta n. 92 del 26/09/2019 nella quale si stabilisce:
- **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico il compito di avviare la fase procedurale per la progettazione degli interventi in materia di efficientamento energetico finalizzati a "***Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio del Municipio (manutenzione straordinaria copertura)***" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal decreto legge 30 Aprile 2019 n. 34 e dal decreto direttoriale 14 Maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27.05.2019 del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese ed in considerazione dell'urgenza al fine di comprovare, mediante inserimento nel portale Ministeriale dedicato dell'impresa aggiudicataria e degli estremi contrattuali, dell'**inizio dei lavori entro e non oltre il 31 Ottobre 2019**;
- **Di nominare** quale RUP del progetto "de quo", ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile dell'Area Tecnica – Geom. Paolo Mariantoni;
- **Di impegnarsi** cofinanziare l'intervento nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila) mediante stanziamento di fondi propri;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 261 del 01/10/2019 con la quale viene affidato all'Ing. Marco Doria l'incarico di redazione della Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs 19 Agosto 2005 n. 192, dell'elaborato tecnico della copertura e della relazione di calcolo della verifica della resistenza degli elementi strutturali per una spesa di € 988,00 C.N.P.A.I.A. (4%) compresa ed I.V.A. esente;

Visto il progetto definitivo per lavori di "***Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio del Municipio***" redatto Responsabile dell'Area Tecnica Geom.

Paolo Mariantoni ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15/10/2019 che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
1	**IMPORTO LAVORI**		**39 839,37 €**
	di cui Oneri Sicurezza	4 589,51 €	
2	**IVA SU LAVORI 10%**		**3 983,94 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA		
	Prove-Indagini-Sondaggi	879,36 €	
	Relazione tecnica 192/2005, Elaborato Tecnico della Copertura R.R 7/2018 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	988,00 €	
	Coordinatore Sicurezza 81/2008 + addetto con qualifica di direttore operativo C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi	4 927,00 €	
	Imprevisti IVA compresa	4 382,33 €	
3	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**11 176,69 €**
TOTALE PROGETTO			**55 000,00 €**

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15/10/2019, la suddetta spesa di € 55.000,00 è stata impegnata al capitolo di spesa U. 2843/5 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.999) del competente bilancio di esercizio dando atto che la somma di € 50.000,00 è a totale carico dello Stato e la restante somma di € 5.000,00 è a carico del bilancio comunale;

Visto che il preventivo presentato in data 17/10/2019 al Prot. n. 6633 dalla Ditta Edilbiangi S.r.l. con sede a San Severino Marche (MC) in via A. Meucci n. 8/10, C.F. e P.IVA 00418400438, per un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del 3,00% e quindi per un importo pari ad € 34.192,36 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 4.589,51 quali oneri di sicurezza;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 285 del 22/10/2019, con la quale si affidano i lavori di "***Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio del Municipio***" alla ditta Edilbiangi S.r.l. con sede a San Severino Marche (MC) in via A. Meucci n. 8/10, C.F. e P.IVA 00418400438 mediante affidamento diretto per l'importo di euro 34.192,36 (IVA esclusa) e di € 4.589,51 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 38.781,87;

Vista l'autorizzazione alla consegna dei lavori, redatta in data 24/10/2019 dal R.U.P.

Geom. Paolo Mariantoni, in via d'urgenza anche in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80, 83 e 86 del D.Lsg. 50/2016 e s.m.i., sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, all'art. 5 del D.M. 49/2018, nonché di quanto previsto dalla Linee Guida n. 3 di cui alla deliberazione ANAC n. 1096 del 26/10/2016;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/10/2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Mariantoni, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018;

Visto che con dichiarazione del R.U.P. in data 25/10/2019 si attesta che la suddetta Determinazione dell'Area Tecnica n. 285 del 22/10/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è diventata efficace dopo la conclusione positiva dell'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.;

Visto che il contratto è stato stipulato mediante lettera commerciale sottoscritta tra le parti in data 25/10/2019 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che per il presente appalto dei lavori è stato attribuito i seguenti codice CIG Z7B2A1BFF5 e codice CUP D92J19000430005;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 344 del 17/12/2019 con la quale si approva la rideterminazione del seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO				
		REALIZZATO DOPO RIBASSO D'ASTA E AGGIUDICAZIONE		PROGETTO
1	**IMPORTO LAVORI**		**39 755,85 €**	**39 839,37 €**
	di cui Oneri Sicurezza		7 143,61 €	4 589,51 €
	Importo lavori soggetto a ribasso		32 612,24 €	35 249,86 €
	ribasso 3%		978,37 €	
1	Importo lavori al netto ribasso		**38 777,48 €**	
2	**IVA SU LAVORI**		**8 531,05 €**	**3 983,94 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA			
	Prove-Indagini-Sondaggi			879,36 €
	Relazione tecnica 192/2005, Elaborato Tecnico della Copertura R.R 7/2018 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi		988,00 €	988,00 €
	Coordinatore Sicurezza 81/2008 + addetto con qualifica di direttore operativo C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi			4 927,00 €
	Imprevisti IVA compresa			4 382,33 €
	LAVORI SU FATTURA	5 660,84 €		

	Ribasso (2,94% circa)	166,19 €		
	importo lavori su fattura al netto del ribasso	5 494,65 €		
	Iva lavori su fattura 22%	1 208,82 €		
	Totale lavori su fattura iva inclusa		6 703,47 €	
	ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE			
3	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**7 691,47 €**	**11 176,69 €**
TOTALE PROGETTO			**55 000,00 €**	**55 000,00 €**

Visto che con la medesima Determinazione n. 344 del 17/12/2019 è stato dato che la somma prevista tra le somme a disposizione pari a 6.703,47 €, I.V.A. compresa al 22%, per la quale è stato acquisito il C.I.G. **Z4E2B3B5FE**, sarà utilizzata per il pagamento di lavori su fattura a favore della ditta Edilbiangi S.r.l. con sede a San Severino Marche (MC) in via A. Meucci n. 8/10, C.F. e P.IVA 00418400438 mediante affidamento diretto, con imputazione al capitolo U. 2843/5 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.999) del bilancio 2019;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 13/12/2019, con il quale si dà atto che i lavori sono stati ultimati il 13/12/2019 e quindi entro il termine contrattuale del 19/12/2019;

Vista la contabilità finale, ed in particolare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Mariantoni, in data 17/12/2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per € 39.755,85, che depurati dal ribasso d'asta del 3,00%, ammontano a netti € 38.777,48;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Mariantoni, in data 17/12/2019 dal quale risulta che deve essere liquidata alla ditta appaltatrice, Edilbiangi S.r.l. di San Severino Marche (MC), la somma di € 38.777,48, oltre I.V.A. come dovuta per legge pari a € 8.531,05 e quindi per un totale di € 47.308,53;

Visto che per la ditta Edilbiangi S.r.l. di San Severino Marche (MC) è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INPS_17890507 con scadenza validità 03/03/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL, CNCE e dell'INPS;

Vista la fattura n. 29 del 18/12/2019 di € 47.308,53, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice Edilbiangi S.r.l. di San Severino Marche (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per lo Stato Finale dei Lavori;

Rilevata quindi la necessità di procedere all'approvazione della suddetta documentazione tecnico-amministrativa ed alla liquidazione della sopra citata fattura;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare lo Stato Finale dei Lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Mariantoni, in premessa descritti, dal quale risultano eseguiti lavori per un importo di € 39.755,85, che depurati dal ribasso d'asta del 3,00%, ammontano a netti € 38.777,48 e quindi un credito, a favore della ditta appaltatrice Edilbiangi S.r.l. di San Severino Marche (MC), di € 38.777,48, al netto dell'I.V.A. al 22%;

3) Di liquidare, conseguentemente, la fattura n. 29 del 18/12/2019 di € 47.308,53, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta Edilbiangi S.r.l. di San Severino Marche (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;

4) Di finanziare la suddetta spesa complessiva di € 47.308,53 con copertura finanziaria ed imputazione al Cap. uscita n. 2843/5 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.999) del corrente bilancio di esercizio;

5) Di dare atto che tale spesa è coperta in parte da finanziamento statale e in parte da fondi di bilancio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020

Lì 31-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO