COMUNE DI MOGLIANO
PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

N. 134 DEL 10-09-2020

Registro Generale n. 303

Oggetto: Lavori di "RISANAMENTO IDRAULICO DI VIA CARELLI" Liquidazione ed approvazione SAL Finale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;
RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:
- con deliberazione del C.C. n. 18 del 31.05.2018, è stata approvata la modifica alla deliberazione del C.C. n.5 del 28/02/2018 per il programma delle OO.PP. - triennio 2018-2020 ed il Piano annuale – 2018;
- all'interno del Piano triennale, annualità 2018, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di "Risanamento idraulico di Via Carelli", per un importo complessivo di €. 410.000,00;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n.57 del 12.07.2017, si è provveduto all'affidamento:
  a) all'Ing. Chiara Cancellieri di Mogliano, l'incarico della progettazione esecutiva, D.L., contabilità, certificazione finale;
  b) al Geom. Arduino Mochi di Mogliano, l'incarico di coordinatore per la sicurezza;
- in data 15.11.2018, i progettisti incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo di cui trattasi;
- in data 21.11.2018 l'ing. Luca Isolani, dipendente dell'U.T.C. del Comune di Mogliano, ha consegnato l'esito della verifica del progetto;

- in data 22.11.2018, successivamente al contraddittorio di verifica del progetto, sono state consegnate dal progettista le tavole adeguate ed integrate;
- con deliberazione della G.C. n 100 del 22.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Risanamento idraulico di Via Carelli", per un importo complessivo di €.410.000,00, così suddiviso: €.338.379,53 per lavori, di cui €.9.445,29 per oneri della sicurezza ed €.71.620,47 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le.;
- con deliberazione della G.C. n 100 del 22.11.2018, è stato approvato il maggior compenso per i progettisti, questo risulta ammissibile in quanto l'importo dei lavori è aumentato rispetto a quelli previsti con Determina n. 57 del 12/07/2017, passando da €.250.000,00 ad €.410.000,00, autorizzando il R.U.P. a provvedere agli atti necessari all'aggiornamento delle spese di progettazione e D.L. che passano da €.18.000,00 ad €.20.000,00 oltre agli oneri fiscali come di legge per l'ing. Chiara Cancellieri (prestazioni non soggette ad IVA poiché la stessa è in regime dei minimi) e l'aggiornamento delle spese per il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione che passano da €.2.000,00 ad €.3.274,73 oltre ad IVA (22%) e CAP (4%);
- in data 23.11.2018 il R.U.P. l'ing. Filippo Sampaolesi, dipendente dell'U.T.C. del Comune di Mogliano, ha provveduto alla validazione del progetto;
- con Determina n. 80 del 26.11.2018 veniva avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Risanamento idraulico di via Carelli" attribuendo alla SUA – Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione;
- con Determina n. 54/I del 13.03.2019 Dirigente della Provincia di Macerata S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI veniva aggiudicato l'appalto di cui sopra alla ditta "CORMA CONSORZIO con sede a CASTELNOVO NE' MONTI, cod. fiscale 00697560357; pec: postacertificata.consorziocorma.it risultato il miglior offerente con il ribasso del 22,360%, quindi, per l'importo di € 264.829,83 di cui € 255.384,54 al netto del ribasso del 22,360% ed € 9.445,29, per oneri di sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;
- con determina n.54 del 10.04.2020 veniva affidato alla Società Cooperativa ArcheoLab con sede legale a Macerata, in Via Lorenzoni, 18 - P.IVA 01540750435, l'incarico relativo alla Assistenza Archeologica ed alla redazione della documentazione tecnico-scientifica finale da consegnarsi alla SABAP a conclusione dei lavori al prezzo netto di € 1.400,00, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.708,00;
- in data 07.05.2019, repertorio n.3686, è stato stipulato il relativo contratto di appalto con la citata Ditta appaltatrice;
- in data 20.06.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina n. 57 del 30.04.2020 si è provveduto alla liquidazione all'impresa appaltatrice del S.A.L. n. 1 dei lavori a seguito dell'emissione del Certificato di pagamento n. 1, pari ad €.123.009,68 oltre IVA al 10%, per complessivi €. 135.310,65;
- con determina n. 57 del 30.04.2020 si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni professionali fin lì eseguite in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori (46,77%) ed in particolare per l'Ing. Chiara Cancellieri l'importo di €.4.676,85 oltre al cap. 4% per complessivi €.4.863,92 e per il Geom. Arduino Mochi l'importo di €.2.403,14 oltre cap. 4% per complessivi €.2.499,27;
- con Delibera di Giunta n.83 del 23.07.2020 è stata approvata la Variante 1 al progetto delle opere complementari per l'intervento di "RISANAMENTO IDRAULICO DI VIA CARELLI" redatto dal tecnico incaricato ing. Chiara Cancellieri;
- in data 05.08.2020 è stato redatto il certificato di Ultimazione dei Lavori prevenuto con prot. 8096 del 25.08.2020 e successivamente integrato con prot.8440 del 04.09.2020;

PRESO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica, è il seguente: n.E13D17001040009;
- il codice C.I.G. assegnato mediate procedura telematica, è il seguente: n. 7848823DA0;

VISTI gli atti contabili, pervenuti con prot. 8096 del 25.08.2020 e successivamente integrati con prot.8440 del 04.09.2020 relativi al S.A.L. n. 2 Stato Finale dei lavori di cui trattasi, redatti dal D.L. – Ing. Chiara Cancellieri in data 05 agosto 2020, da cui si rileva che appaltatrice – CORMA CONSORZIO ha eseguito lavori per un importo complessivo di €.270.332,08, oltre IVA 10% per complessivi €.297.365,29;

VISTO il relativo Certificato di pagamento n. 2, emesso in data 07 settembre 2020, dal R.U.P. – Ing. Filippo Sampaolesi, da cui si rileva un credito netto dell'Impresa appaltatrice – CORMA CONSORZIO di €.162.054,64 comprensivo di IVA al 10%;

RITENUTO necessario ed indispensabile procedere all'approvazione del SAL n. 2 Stato finale dei lavori in oggetto ed alla liquidazione del rispettivo certificato di pagamento, di cui trattasi;

VISTO che il DURC rilasciato dall'INAIL n. 22447288 con validità fino al 14/10/2020 risulta regolare;

VISTA la relazione archeologica redatta a conclusione dell'assistenza archeologica dell'intervento in oggetto redatta dalla Società cooperativa Archeolab di Macerata si provvede alla liquidazione della prestazione per €.1.400,00 oltre IVA 22% per complessivi €.1.708,00;

RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici incaricati per le rispettive prestazioni eseguite:
- progettazione e D.L. pari ad €.5.323.15 (€.20.000,00-€.10.000 acconto 1- €.4.676,85 acconto 2) all'Ing. Chiara Cancellieri oltre al cap. 4% per complessivi €.5.536,08;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Arduino Mochi l'importo di €.871,59 (3.274,73 - €.2.403,14 acconto 01) oltre cap. 4% per complessivi €.906,45;

RITENUTO, altresì, di poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al tecnico interno dell'UTC per le rispettive prestazioni eseguite relativamente alla funzione di responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione dei lavori del contratto principale rep. n. 3688 del 14/05/2019 e ciò con riferimento all'Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C. la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari ad €.2.209,75 [€ 345.274,18 x 0,02 x 0,80 x (0,40)] comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;

VISTA la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni:
- bonifica tubazione in amianto e montaggio nuova tubazione;
- fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo comprensivo di raccordi in polietilene;
- fornitura e posa in opera nuova balaustra in ferro zincato;
- opere da muratore per la sistemazione della nuova balaustra;

- fornitura e posa in opera sportelli in ferro per nicchia impianti;

VISTI i preventivi pervenuti dalla:
- ditta Marzetti S.r.l. di €.1.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €.1.220,00 per la bonifica tubazione in amianto e montaggio nuova tubazione;
- ditta H2O di €.800,00 oltre IVA 22% per complessivi €.976,00 per la fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo comprensivo di raccordi in polietilene;
- ditta Rossi s.n.c. di Rossi Stefano di €.1.950,00 oltre IVA 22% per complessivi €.2.379,00 per la fornitura e posa in opera nuova balaustra in ferro zincato;
- ditta Ediltec di €.893,50 oltre IVA 22% per complessivi €.1.090,07 le opere da muratore per la sistemazione della nuova balaustra;
- ditta Rossi s.n.c. di Rossi Stefano di €.300,00 oltre IVA 22% per complessivi €.366,00 fornitura e posa in opera sportelli in ferro per nicchia impianti;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti pubblici;
  VISTO il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l'assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;
2) DI APPROVARE gli atti contabili relativi al SAL n. 2 Stato finale dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori – Ing. Chiara Cancellieri, relativo ai lavori di "RISANAMENTO IDRAULICO DI VIA CARELLI" costituito da:

   - Certificato di ultimazione dei lavori;
   - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
   - Giornale dei lavori;
   - Relazione sulla direzioni lavori e documentazione fotografica;
   - Stato avanzamento lavori n. 2 Stato Finale;
   - Libretto delle misure n° 2 – Lavori a misura;
   - Tavola contabilità allegato 2;
   - Tavola contabilità allegato 3;
   - Quadro confronto contabilità;
   - Verbale di sopralluogo del 03.09.2020;
   - Quadro economico finale;

3) DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 2 relativo agli stessi lavori, redatto in data 07 settembre 2020, dal R.U.P. - Ing. Filippo Sampaolesi per un importo di €.147.332,40 oltre IVA al 10%, per complessivi €.162.054,64;

4) Di liquidare:

   - alla Ditta CORMA CONSORZIO la somma complessiva di €.162.054,64, relativi ai SAL e Certificati di pagamento precedentemente indicati;

   - all'Ing. Chiara Cancellieri la somma di €.5.323.15 (€.20.000,00-€.10.000 acconto 1-€.4.676,85 acconto 2) oltre al cap. 4% per complessivi €.5.536,08;

   - al Geom. Arduino Mochi l'importo di €.871,59 (3.274,73 - €.2.403,14 acconto 01) oltre cap. 4% per complessivi €.906,45;

   - all'Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C. le competenze per le prestazioni eseguite relativamente alla funzione di Responsabile unico del procedimento, la quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari ad €.2.209,75 [€ 345.274,18 x 0,02 x 0,80 x (0,40)] comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri riflessi;

   - la restante quota dell'incentivo di cui art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., pari a complessivi € 1.381,10 (€ 345.274,18 x 0,02 x 0,20), con accantonamento sul fondo progettazioni, "*per* l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";

   - Società cooperativa Archeolab di Macerata la prestazione per €.1.400,00 oltre IVA 22% per complessivi €.1.708,00;

5) DI AFFIDARE alla ditta:

   - Marzetti S.r.l. la bonifica tubazione in amianto e montaggio nuova tubazione ad €.1.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €.1.220,00;
   - H2O la fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo comprensivo di raccordi in polietilene ad €.800,00 oltre IVA 22% per complessivi €.976,00;
   - Rossi s.n.c. di Rossi Stefano la fornitura e posa in opera nuova balaustra in ferro zincato ad €.1.950,00 oltre IVA 22% per complessivi €.2.379,00;
   - Ediltec le opere da muratore per la sistemazione della nuova balaustra ad €.893,50 oltre IVA 22% per complessivi €.1.090,07;
   - Rossi s.n.c. di Rossi Stefano la fornitura e posa in opera sportelli in ferro per nicchia impianti ad €.300,00 oltre IVA 22% per complessivi €.366,00;

6) Di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolari fattue e nei limiti degli impegni assunti;

7) Di dare atto che l'importo complessivo di €.179.827,09, è finanziato all'interno del Capitolo di uscita n. 21328 con impegno di spesa n. 355/2017 e n. 432/2018;

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to Filippo Sampaolesi

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
F.to Filippo Sampaolesi

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 10-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/ dal 09-10-2020 al 24-10-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 09-10-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO

COMUNE DI MOGLIANO (Macerata)

Copia conforme all'originale.

Mogliano, lì 09-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO