Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1153 DEL 03-08-2021
Registro Generale 1213

Matelica, li 14-09-2021 Il Responsabile del Settore

Oggetto: RIPRISTINO DEL CONTENITORE CULTURALE DEL PALAZZO EX-GOVERNO. LAVORI DI SOMMA URGENZA. APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA LA SAL FINALE, DITTA NOVATECNO SRL. CIG:862544458F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 29.08.201, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduato all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2020;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2020 avente ad oggetto: "Documento di programmazione finanziaria esercizio 2020-22. Approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio comunale" è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il DUP pluriennale 2020/2022;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;
- con determina n. 1269 del 17.09.2020 è stato conferito allo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Tosti e Associati di Perugia l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di "Ripristino del contenitore culturale del Palazzo ex-Governo" in Piazza E.Mattei;

Vista la delibera di Giunta municipale n. 100 del 17.07.2020 2) è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data luglio 2020, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per il "Ripristino del contenitore culturale Palazzo ex Governo" tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 216.750,00, che presenta il seguente quadro economico:

LAVORI	Parziali
Lavori a base di gara	155.000,00
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	5.000,00

Lavori a misura	160.000,00
Totale A (Lavori)	**160.000,00**

SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo	28.829,19
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 1,12%	1.792,00
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 0,4%	640,00
Imprevisti , accantonamenti, opere in economia	1.633,79
Iva ed altri oneri	23.855,02
Totale B (Somme a disposizione)	**56.750,00**
Totale A+B	**216.750,00**

Visto che:

- con la nota pervenuta in data 25.11.2020 prot.18524 da parte dello studio Tosti e Associati con cui, a seguito di rilievi geometrico-dimensionali delle strutture, di una campagna di indagini preliminari e di un'analisi interpretativa del quadro fessurativo, eseguiti all'interno del Palazzo del Governo, si riscontra uno stato di dinamicità per lo stato di dissesto in atto che affligge la parete del Palazzo ex-Governo adiacente alla Loggia del Mercato;
- nella medesima nota si esplicita la gravità dello stato evolutivo riscontrato per gli stati di dissesto e si ravvisa la necessità impellente che vengano eseguite in somma urgenza opere di messa insicurezza a carattere provvisionale al fine di interromperne la progressione per poi procedere solo successivamente al completamento dell'intervento di restauro e consolidamento della porzione di Palazzo oggetto di intervento al fine di eliminare lo stato di danno e la condizione di inagibilità;

Richiamata la nota dell'Ufficio tecnico comunale prot. 18648 del 26.11.2020 con cui, nel prendere atto della necessità di intraprendere senza indugio gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza a carattere provvisionale secondo quanto indicato dallo studio Tosti e Associati, è stato richiesto allo stesso studio di redigere una perizia di spesa con cui vengano quantificate le opere indicate nella relazione del 25.11.2020 per poter avviare la procedura amministrativa ed affidare le opere di somma urgenza, ;

Richiamata la delibera di Giunta municipale n° 205 del 11.12.2020 cui ci approva la perizia di spesa trasmessa con nota 19237 del 03.12.2020 dallo studio Tosti e Associati relativa ai lavori necessari per la realizzazione delle opere di somma urgenza relativamente al "Ripristino del contenitore culturale del Palazzo ex Governo" da eseguirsi a misura che prevede il seguente quadro economico;

A	**LAVORI**	**Fase 1 e 2**
	Lavori a base di gara	97.416,63
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	10.387,00

a.1	Lavori a misura	107.803,63
	Totale A (Lavori)	**107.803,63**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1.1	Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo	20.751,06
B.2	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 1,12%	1.207,40
B.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 0,4%	431,21
B.4	Imprevisti , accantonamenti, opere in economia	5.300,00
B.5	Iva ed altri oneri	17.524,25
	Totale B (Somme a disposizione)	**45.213,93**
	Totale A+B	**153.017,56**

Visto che con medesimo atto la Giunta comunale dà mandato al Settore Servizi Tecnici di procedere senza indugio alcuno alla definizione della procedura di somma urgenza per la realizzazione delle opere di pronto intervento in oggetto;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Settore Servizi tecnici Ing. Roberto Ronci con cui si prende atto della necessità di intraprendere senza indugio gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza a carattere provvisionale del Palazzo del Governo;

Vista la Determina dirigenziale n. 1930 del 17/12/2020 con la quale venivano affidati i lavori di somma urgenza per il ripristino del contenitore culturale Palazzo Ex-Governo, alla ditta Novatecno con sede in S.Martino in Campo (PG) Via Donatella, 18/B P.Iva 01666310543, per l'importo di € 101.861,22 IVA esclusa;

Vista la Determina dirigenziale n.540 del 09/04/2021 R.G.585 con la quale veniva approvato il 1°SAL relativo alla contabilità delle lavorazioni e liquidata la fattura alla Ditta aggiudicatrice dell'appalto per un importo complessivo dei lavori pari a 71.750,47, oltre Iva, al netto del ribasso d'asta ed oneri di sicurezza compresi;

Visto il SAL FINALE, relativo alla contabilità delle lavorazioni, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/06/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari a 101.775,41, oltre Iva, al netto del ribasso d'asta ed oneri di sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Tosti e acquisito dal Comune di Matelica con Prot.13525 del 03/08/2021;

Vista la fattura n 42 del 16/07/2021 Prot. 12658 dell'importo pari a 30.383,69 oltre Iva per un totale di **€ 33.422,69** emessa dalla Ditta Novatecno relativamente al credito di impresa rimanente per i lavori in oggetto;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva della ditta Novatecno Srl, risultante regolare e valido fino alla data del 28/09/2021;

Visti

il · D.Lgs. n. 267/2000;
· il D.lgs. n. 50/2016;
· il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
· il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
· il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
· la Legge n. 241/1990;
· il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
· la Legge n. 136/2010;
· il D. Lgs. n. 118/2011;
· le Linee guida Anac n. 1;
· il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (*fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);

D E T E R M I N A

1) approvare il SAL FINALE, relativo alla contabilità delle lavorazioni, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21.06.2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 101.775,41 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

2) liquidare la Fattura n° 42 del 16.07.2021 Prot. 12658 dell'importo complessivo di **€ 33.422,06** (Iva compresa) emessa dalla Ditta Novatecno srl relativamente al credito di impresa rimanente per i lavori in oggetto;

3) imputare la somma complessiva pari ad **€ 33.422,06**
- al cap. di entrata 575-3
- al cap. di entrata 2507

4) che il codice identificativo gara per i lavori in oggetto è: **862544458F;**

AG/RR

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to GIACOBBI ALESSANDRO

Il Responsabile del Settore
f.to RONCI ROBERTO

==========
=

Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-09-2021

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========
=