Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.1423 DEL 10-10-2020
Registro Generale 1459

Matelica, li 13-10-2020 Il Responsabile del Settore

Oggetto:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020, APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°74 del 26/05/2020 con cui si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", dell'importo complessivo di €. 100.000,00;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 101 del 17/07/2020 che approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data luglio 2020 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", dell'importo complessivo di €. 100.000,00;

che al medesimo progetto è riferito il CUP E92I0000080005;

- atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica, come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 50/2016, con rapporto conclusivo conservato agli atti;

Vista la Determina n°1020 del 03.08.2020 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2020" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2020 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione Tecnica
2) Elenco prezzi unitari
3) Analisi dei prezzi
4) Computo metrico estimativo
5) Quadro Economico
6) Planimetria interventi
7) Particolari

8) Schema di Foglio Patti e Condizioni e Specifiche Tecniche
9) Cronoprogramma dei lavori
10) Piano delle manutenzioni
11) Fascicolo dell'opera
12) Piano di sicurezza e coordinamento

che il medesimo progetto prevede il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO		
A	**LAVORI**	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	32.214,42	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.751,64	
a.1	Totale LAVORI A	**33.966.06**	***33.966.06***
B	**FORNITURE**		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	44.000,00	
b.2	Fornitura di manufatti in cls - pali	300,00	
	Totale FORNITURE B	**44.300,00**	***44.300,00***
	totale lavori + forniture		**78.266,06**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
c.1	Iva 22% su lavori	7.472,54	
c.2	Iva 22% sulle forniture	9.746,00	
c.3	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58	
c.4	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06	
c.5	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.325,76	
	Totale C	**21.733,94**	**21.733,94**
	Totale A+B+C	**100.000,00**	***100.000,00***

Vista la determinazione 1258/1290 del 14/09/2020 con la quale si affidavano i lavori in questione alla ditta SPURIO ROBERTO di Matelica (MC) P.IVA 01047130438 per il ribasso di 32,010% e quindi per l'importo pari a €21.902,58 oltre a cui si aggiungono €1.751,64 quali oneri sicurezza per un totale di €23.654,22 ed alla quale corrisponde il CIG Z6C2DC5320 ;

Considerato che per una più opportuna divisione delle varie voci di spesa l'Ufficio Tecnico Comunale in data ottobre 2020 ha provveduto a redigere la seguente variazione del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
LAVORI	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42	

ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64	
Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	*23.654,22*
FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00	
Fornitura di pali ed accessori	300,00		300,00	
Totale FORNITURE	44.300,00	*44.300,00*	49.300,00	*49.300,00*
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	1.325,76		7.806,20	
	21.733,94	*21.733,94*	27.045,77	*27.045,77*
Totale A+B+C	100.000,00	*100.000,00*	100.000,00	*100.000,00*

Ritenuto pertanto di aumentare l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nel progetto esecutivo da euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 + IVA come indicato nel nuovo quadro economico;

Preso atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
LAVORI	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Lavori a misura soggetti a ribasso	32.214,42		32.214,42	
ribasso d'asta 32,010%			-10.311,84	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.751,64		1.751,64	
Totale LAVORI	33.966,06	33.966,06	23.654,22	*23.654,22*

FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	44.000,00		49.000,00	
Fornitura di pali ed accessori	300,00		300,00	
Totale FORNITURE	39.953,00	*39.953,00*	49.300,00	*49.300,00*
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.472,54		5.203,93	
Iva 22% sulle forniture	9.746,00		10.846,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	876,58		876,58	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	313,06		313,06	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00	
Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	1.325,76		7.806,20	
	21.733,94	*21.733,94*	27.045,97	*27.045,97*
Totale A+B+C	100.000,00	*100.000,00*	100.000,00	*100.000,00*

D E T E R M I N A

- di approvare la variazione di quadro economico del progetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale come di seguito riportato:

- di aumentare l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nel progetto esecutivo da euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 + IVA come indicato nel nuovo quadro economico;

- dare atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;
- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to

Città di Matelica

Provincia di Macerata

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-10-2020

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========