Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.885 DEL 17-08-2017
Registro Generale 911

Matelica, li 08-09-2017 Il Responsabile del Settore

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016. LIQUIDAZIONE SAL N^ 1 ED APPROVAZIONE STATO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 26/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 78 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Considerato che il Comune di Matelica, anche in un periodo di ristrettezze economiche come quello attuale, deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ingente patrimonio comunale;

Vista la Delibera di Giunta municipale n°93 del 29.04.2016 con cui si approvava il progetto preliminare redatto in data aprile 2016 dei lavori per l'"Efficientamento energetico pubblica illuminazione '16" per l'importo complessivo di €. 70.000,00;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 211 del 13.09.2001 con cui si approva il progetto definitivo relativo ai lavori per la "Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 2016" per l'importo complessivo di €. 70.000,00;

Richiamata la Determina n°1054 del 01.10.2016 con cui si approva il progetto esecutivo relativo ai lavori per la "Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 2016" redatto in data Ottobre 2016 per l'importo complessivo di €. 70.000,00 così suddiviso:

	Parziali	Sub Totali e Totali
A **LAVORI**		
LAVORI	15.178,00	

	Oneri di sicurezza	498,00	
a.1	Lavori a misura	15.676,00	
	Totale A	**15.676,00**	***15.676,00***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	Iva 22% su lavori	3.448,72	
b.2	Fornitura di pali di P.I., apparecchiature elettriche..	40.000,00	
b.3	Iva 22% sulle forniture	8.800,00	
b.4	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva e cassa compresa)	1.300,00	
b.5	Fondo progettazione ed innovazione di cui art. 93 comma 7 bis D.Lgs.163/06 -1.8%	282,17	
b.6	Opere in economia, accertamenti, ecc.. iva compresa	493,11	
	Totale B	**54.324,00**	***54.324,00***
	Totale A+B	**70.000,00**	***70.000,00***

Vista la Determina n°216 del 20.02.2017 con cui si approvava il verbale di gara, espletata in data 13.02.2017, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "STACCHIO IMPIANTI" di Pollenza con il ribasso del 43,68% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta.

Richiamata la Delibera di giunta municipale n°102 del 17.07.2017 con il quale veniva approvato l'atto aggiuntivo comprendente nuove lavorazioni per cui il nuovo quadro economico redatto dall'UTC è il seguente:

A	LAVORI	PROGETTO	GARA	ATTO AGGIUNTIVO
a.1	Per lavori soggetti e ribasso	15.178,00	8.548,25	12.828,57
a.2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	498,00	498,00	598,00
	Lavori a misura	15.676,00	9.046,25	13.426,57
	Totale A	**15.676,00**	**9.046,25**	**13.426,57**
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Iva 22% su lavori	3.448,72	1.990,18	2.953,85
b.2	Fornitura di pali di P.I., apparecchiature elettriche..	40.000,00	39.678,00	39.678,00
b.3	Iva 22% sulle forniture	8.800,00	8.729,16	8.729,16
b.4	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva e cassa compresa)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
b.5	Fondo progettazione ed innovazione di cui art. 93 comma 7 bis D.Lgs.163/06 -1.8%	282,17	282,17	282,17
b.6	Opere in economia, accertamenti, ecc.. iva compresa	493,11	8.974,25	3.630,25
	Totale B	**54.324,00**	**60.953,75**	**56.573,43**
	Totale A+B	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €13.419,33 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 12.680,90 oltre IVA 22% per un totale di € 15.470,70;

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.13.419,33 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la Fattura n°31 del 04.08.2017 dell'importo complessivo di € 15.470,70 IVA compresa emessa dalla Ditta "Stacchio Impianti srl" di Pollenza relativamente al certificato di pagamento n°1;

Dichiarando di:

- non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
    1. ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
    2. nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti i decreti sindacali n. 21 n. 22 del 31/12/2016 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €13.419,33 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 12.680,90 oltre IVA 22% per un totale di € 15.470,70;

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.13.419,33 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- liquidare la Fattura n°31 del 04.08.2017 dell'importo complessivo di € 15.470,70 IVA compresa emessa dalla Ditta "Stacchio Impianti srl" di Pollenza relativamente al certificato di pagamento n°1;

- imputare la somma complessiva pari ad €15.470,70 secondo la seguente ripartizione:
  - € 15.127,52 al cap. 2915 art.1
  - € 343,18 al cap. 2862

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 01-09-2017

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========
=