Comune di Matelica
Provincia di Macerata

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PRONTO INTERVENTO DEGLI INTONACI DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA SPONTINI: PALESTRA, CORRDIODI

COMMITTENTE: Comune di Matelica

IMPRESA: LOPERGOLO Costruzioni s.r.l.

Contratto in data 13/12/2016 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 21 493.36

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	28 017.24
Data Consegna:	13/12/2016	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/12/2016	Importo per la Sicurezza:	829.88
Giorni Utili per Ultimazione:	20	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/01/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	25	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	26/01/2017	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	20/01/2017	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	6

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m²	209,09	13,04	2´726,53
2 02.05.004*.001	Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggi ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	98,00	9,47	928,06
3 02.05.008*.001	Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontag ... e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	98,00	3,56	348,88
4 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO...	m²	311,06	3,43	1´066,94
5 19.14.050.001	Intonaco di risanamento o di ripristino. Intonaco di risa ... attrezzature al posto di lavoro. Per spessore fino a cm 3 SOMMANO...	m²	209,09	109,18	22´828,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro				27´898,86
	RIBASSO del 23,996% da considerare su euro				27´898,86
	T O T A L E euro				27´898,86
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	RIEPILOGO FINALE				
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 829,88* *Incidenza Sicurezza - IS = 829,88 / 28´017,24 = 0,0296203337659241*				
	LAVORI A MISURA euro				27´898,86
	RIBASSO del 23,996% da applicare su euro 27´898,86 = (SAL * (1 - IS) * R) = (27´898,86 * (1 - 0,0296203337659241) * -0,23996) = euro				-6´496,31
	PER LAVORI A MISURA euro				21´402,55
	T O T A L E euro				21´402,55
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	21´402,55
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 23/01/2017 euro	21´295,54
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	21´295,54
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	21´295,54
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	107,01

Data, 23/01/2017

LOPERGOLO COSTRUZIONI s.r.l
62024 MATELICA (MC)
P.I. 01808390437
C.F. 01808390437
Pec: lopergolocostruzioni@pec.it

L'Impresa
Lopergolo Costruzioni s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Burzacca

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Ronci

A R I P O R T A R E	