PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, CONOSCENZA E PROMOZIONE DEI VALORI E DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALISTICHE, PAESAGGISTICHE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, STORICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO

SENTIERO "LA CACIARA"

Itinerario Naturalistico finalizzato al Recupero, la Salvaguardia e la Valorizzazione di Testimonianze Architettoniche dell'Antica Civiltà Contadina e Rurale in località Colle Leone sul Lago di Campotosto

Committente:

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI CAMPOTOSTO E CAPITIGNANO

COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(Art. 5-6 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

All. 5

Data :	*Aggiornamento :*
Marzo 2019	

Il Tecnico Comunale
Arch. Costantino Mastrangelo

Sede
Piazza del Municipio, 1
67014 Capitignano (AQ)
Tel: 0862 905463
E-mail: tecnico@comune.capitignano.aq.it
PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. Prog.	ELENCO DELLE OPERE	EURO
1)	*Corpo D'Opera 1: Costi della sicurezza*	*1.581,94*
2)	*Corpo D'Opera 2: Demolizione manufatto esistente*	*3.816,59*
3)	*Corpo D'Opera 3: Recupero, salvaguardia e valorizzazione Tholos (Caciara) esistente*	*1.776,80*
4)	*Corpo D'Opera 4: Recupero, ripulitura e sistemazione del sentiero escursionistico*	*5.970,00*
5)	*Corpo D'Opera 5: Realizzazione area Pic-Nic*	*26.797,75*
	TOTALE EURO	***39.943,08***

Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici

	importi espressi in migliaia di Euro						IMPORTI	
PERIODI LAVOR.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	5° SETT.	6° SETT.	TOT. LAV.NI	%
Categoria 1	1.582						1.581,94	3,96%
Categoria 2	3.817						3.816,59	9,56%
Categoria 3		1.777					1.776,80	4,45%
Categoria 4			1.990	1.990	1.990		5.970,00	14,95%
Categoria 5		4.466	4.466	4.466	4.466	8.933	26.797,75	67,09%
TOT.	5.399	6.243	6.456	6.456	6.456	8.933	39.943,08	
PARZIALE	13,52%	15,63%	16,16%	16,16%	16,16%	22,36%		18%
PROGRES.	13,52%	29,1%	45,3%	61,5%	77,6%	100,0%		


MIGLIAIA DI EURO
40000,00
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
1
3
5
Serie1
Serie2