COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

Progressivo Generale N. 85 del 17-11-2020

OGGETTO:

SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - CUP G23J19000020001 - CIG 829224403A

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062
email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;

Visti in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.L.vo n.165/2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

Premesse

Visto che gli eventi sismici di eccezionale intensità verificatisi in data 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 (Sisma Centro Italia 2016) hanno arrecato danni su vari immobili nel territorio comunale;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n.UC/TERAG/16/0044398 del 3/9/2016 e n.DIP/TERAG/16/0064447 del 23/11/2016;

Richiamati tutti i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, dalla Regione Lazio e dagli altri soggetti attuatori per le rispettive competenze;

Dato atto che in conseguenza del grave quadro fessurativo del muro di cinta e contenimento dell'area del Cimitero in frazione di Paterno cui si tratta in data 31.10.2017 era stata compilata la Scheda per il rilievo del danno alle opere pubbliche totalmente o parzialmente inagibili (ai sensi dell'art. 14 commi 2 lettere a e f del D.L. 189/2016 convertito in legge con modificazioni nella L. 229/2016) ed a seguito dell'invio in data 31.10.2017 sulla apposita piattaforma è stato assegnato il Codice OOPP_001201_2017;

Vista l'Ordinanza sindacale n.17 del 03.05.2019 con la quale si è preso atto di un più recente collasso di una parte del citato muro e della necessità di tutelare la privata e pubblica incolumità oltre che dei motivi di ordine igienico-sanitario connessi all'area cimiteriale e dell'urgenza di provvedere alla rimozione delle parti pericolanti e di dare seguito alla ricostruzione del muro di cinta e contenimento del Cimitero della frazione di Paterno;

Visto che nella predetta ordinanza si è preso atto che sussiste il nesso di causalità alla fase emergenziale e trattandosi di opere provvisionali le stesse sono finalizzate alle attività di cui all'art.1, comma 2 lettere a), b) e c) della O.P.D.C.M. 388/2016, ed in particolare alle lettere b) e c);

Considerato che nella predetta ordinanza è stato ordinato al Sig. Fabio Fabrizi rappresentante legale della Ditta Fabrizi Costruzioni S.r.l., con sede in via Lazio n.9 – 02010 Castel Sant'Angelo (RI) P. Iva n.01020520571, che si è reso disponibile, l'esecuzione dei lavori di rimozione del materiale conseguente al crollo ed alla demolizione delle parti pericolanti ed alla successiva ricostruzione del muro non appena ottenute le preventive autorizzazione; è stato dato mandato al Responsabile del 3° Settore di individuare le idonee professionalità cui affidare la progettazione e la direzione dei lavori dell'intervento di ricostruzione del muro inclusi tutti i servizi necessari ed accessori (coordinamento per la sicurezza, servizi geologici e relative indagini);

Vista la D.G.C. n.15 del 28.04.2020 recante "Sisma Centro Italia 2016 - Approvazione dei lavori di cui al Verbale di Somma Urgenza per l'intervento relativo al rifacimento di un tratto del muro di cinta del Cimitero in frazione di Paterno finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e igiene pubblica" con la quale si è tra l'altro approvato il progetto esecutivo ed è stato dato atto che le somme occorrenti sono assentibili dal Soggetto Attuatore Delegato, ing. Wanda

D'Ercole, come da nota in data 23.04.2020 n.372616 in quanto rientranti tra quelle per ripristinare con urgenza adeguati livelli igienico-sanitari dei servizi cimiteriali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC 454/2017;

Vista la Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.28 del 06.05.2020 con la quale si è preso atto:

- si è preso atto della D.G.C. n.15 del 28.04.2020;

- si è preso atto della nota in data 23.04.2020 n.372616 del Soggetto Attuatore Delegato, ing. Wanda D'Ercole in quanto opere in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC 454/2017;

- è stata indetta una procedura, a termini dall'art.163 del D.L.vo n.50/2016, per l'affidamento diretto da parte del R.u.p. dei lavori inerenti l'Intervento di Somma Urgenza relativo al rifacimento del muro di cinta e contenimento del Cimitero di Paterno;

- sono stati affidati i lavori previsti nel progetto esecutivo alla ditta Fabrizi Costruzioni S.r.l., con sede in via Lazio n.9 – 02010 Castel Sant'Angelo (RI) P. Iva n.01020520571 per un importo di euro 61.500,00 oltre Iva al 10% per euro 6.150,00 per un totale di euro 67.650,00;

- si è disposto l'impegno di spesa di euro 67.650,00 sul Cap. 1905/10 codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.000, del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di redazione, esercizio finanziario 2020;

Visto che con il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 08 del 03.06.2020 è stato creato apposito capitolo di bilancio per i lavori relativi all'opera di cui si tratta;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 27.05.2020;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 16.10.2020;

Vista la Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.84 del 13.11.2020 con la quale sono stati approvati:

- gli atti di contabilità acquisiti al protocollo comunale in data 10.11.2020 predisposti dal D.LL. ing. Fabio Rosati afferenti allo **Stato Finale** per un importo netto di euro **61.499,39** oltre IVA al 10%

- il **Certificato di Regolare Esecuzione** in data 26.10.2020 rilasciato dal D.LL. ing. Fabio Rosati dal quale risulta un credito di impresa di euro 13.144,39 oltre IVA al 10% pari ad euro 1.314,44 per complessivi euro 14.458,83;

Ritenuto di dover pertanto rettificare il suddetto impegno di spesa n.111/2020 in favore dell'affidatario Fabrizi Costruzioni S.r.l. - P.Iva n.01020520571, mediante disimpegno di euro 14.459,50 al capitolo 1905/10 codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.000 e reimputando la somma di **euro 14.458,83 al cap. 3772/8 codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015** del bilancio di previsione 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 08 del 03.06.2020;

Vista la fattura elettronica n.**FATTPA 8_20 del 13-11-2020**, della Ditta **Fabrizi Costruzioni S.r.l.,** con sede in via Lazio n.9 – 02010 Castel Sant'Angelo (RI) P. Iva n.01020520571 per l'importo di euro 13.144,39 oltre IVA al 10% pari ad euro 1.314,44 per complessivi **euro 14.458,83,** prot.6001 del 16-11-20;

Accertata on line la regolarità del Durc con scadenza validità al 27/01/2021;

Dato atto che può disporsi pertanto la liquidazione delle spettanze;

Acquisito il CUP n. **G23J19000020001;**

Acquisito il CIG n. **829224403A**;

Visto il D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art.163 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;;

Visto il d.P.R. n.207/2010 per la parte attualmente in vigore;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di rettificare l'impegno di spesa n.111/2020, mediante disimpegno di euro 14.459,50 al capitolo 1905/10 codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.000 e reimputando in favore dell'affidatario Fabrizi Costruzioni S.r.l. - P.Iva n.01020520571 la somma di **euro 14.458,83 al cap. 3772/8 codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015** del bilancio di previsione 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 08 del 03.06.2020;
3. di **liquidazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art.1, co.629, lett. b) della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della spesa di euro 13.144,39 oltre IVA al 10% pari ad euro 1.314,44 per complessivi euro 14.458,83**,** proveniente da fattura n.**FATTPA 8_20 del 13-11-2020** in favore della ditta **Fabrizi Costruzioni S.r.l.,** con sede in via Lazio n.9 – 02010 Castel Sant'Angelo (RI) P. Iva n.01020520571 con imputazione **al cap. 3772/8 codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015** del bilancio di previsione 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 08 del 03.06.2020;
4. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062
email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 14.458,83 sulla presente determinazione, ad oggetto "SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - CUP G23J19000020001 - CIG 829224403A", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 17-11-2020

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Impegno N. 250 del 17-11-2020 a Competenza CIG 829224403A	
5° livello 01.01-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 3772 */ Articolo* 8 SISMA CENTRO ITALIA -LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E CONTENIMENTO CIMITERO DI PATERNO C.E. 435/3	
Causale	SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
Importo 2020	***Euro 14.458,83***
Beneficiario 1142 FABRIZI COSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	

Variazione impegno del 17-11-2020 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 111 del 14-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determina III Settore del 06-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO IN FRAZIONE PATERNO FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA ED IGIENE PUBBLICA (ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 03.05.2019- D.G.C. N.15 DEL 28.04.2020) CIG 829224403A	
5° livello 11.02-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 1905 */ Articolo* 10 LAVORI STRAORDINARI CON FONDO EMERGENZA SISMA IN C/CAPITALE (E. 435)	
Causale	SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
Importo 2020	***Euro -14.458,83***
Beneficiario 1142 FABRIZI COSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	

Liquidazione N. 425 del 17-11-2020	
Su Impegno N. 250 del 17-11-2020 a Competenza approvato con Atto n. 85 Determina III Settore del 17-11-2020 avente per oggetto SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - CIG 829224403A	
5° livello 01.01-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 3772 */ Articolo* 8 SISMA CENTRO ITALIA -LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E CONTENIMENTO CIMITERO DI PATERNO C.E. 435/3	
Causale	SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CINTA E CONTENIMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE DI PATERNO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -

Importo	**Euro *14.458,83***
Beneficiario	1142 FABRIZI COSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.
Quietanza	IT 60 Z 03069 73480 000000101389 - INTESA SANPAOLO IBAN IT60Z0306973480000000101389

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 23-11-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 23-11-2020 al 08-12-2020 n. cron. 415 .

Lì, 23-11-2020

L'addetto alla Pubblicazione

F.to Luciana Vallocchia

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it