COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF.TECNICO

****

N.36 del 29-03-2019	**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN ZONA MONTE DI GESU' APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI CORRELATE**

F.toVista la necessità di provvedere alla realizzazione di pavimentazioni bituminose su tratti stradali attualmente caratterizzati da strade bianche ed in avanzato stato di degrado, quali via G. Ungaretti, via A. Moravia e via I. Svevo, nonché di provvedere al ripristino dei marciapiedi in Via Manzoni/Via D'Annunzio;

Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal responsabile Ufficio Tecnico Comunale Ing. Antonella D'Angelo denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU'", avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	
	Progetto
Importo dei lavori (inclusi oneri della sicurezza)	*€ 32.887,42*
Oneri della sicurezza (2%)	*€ 657,75*
Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	*€ 32.229,67*
TOTALE Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	***€ 32.887,42***

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA per lavori (10%)	*€ 3.288,74*
Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 ***(Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)***	*€ 657,75*
Imprevisti e lavori in economia	*€ 166,09*
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	***€ 4.112,58***

TOTALE	***€ 37.000,00***

e composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Quadro economico
- Elaborati grafici
- Capitolato d'appalto
- Documentazione fotografica
- Schema di contratto

CONSIDERATO che gli interventi che si intendono adottare con il presente progetto sono i seguenti:

- via G. Ungaretti: Demolizione sovrastruttura, Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder (spessore 6cm), sistemazione in quota pozzetti e installazione canalette e griglie per raccolta acqua piovana.

- via A. Moravia: Posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder (spessore 6cm), sistemazione in quota pozzetti e installazione canalette e griglie per raccolta acqua piovana.

- via I. Svevo: Posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder (spessore 6cm), sistemazione in quota pozzetti e installazione canalette e griglie per raccolta acqua piovana.

- Via Manzoni/Via D'Annunzio: Rifacimento marciapiedi;

DATO ATTO che le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento pari ad € 37.000,00 sono imputate ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio finanziario dell'ente:
€ 30.000,00 al Cap.2654;
€ 7.000,00 al Cap.2656/11;

VISTA la delibera di giunta n. 80 del 29/09/2018 con la quale la giunta ha deliberato quanto segue:
"CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria area Monte di Gesù –approvazione progetto esecutivo" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU'" secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	
	Progetto
Importo dei lavori (inclusi oneri della sicurezza)	*€ 32.887,42*
Oneri della sicurezza (2%)	*€ 657,75*
Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	*€ 32.229,67*
TOTALE Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	***€ 32.887,42***

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA per lavori (10%)	*€ 3.288,74*
Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 ***(Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)***	*€ 657,75*

Imprevisti e lavori in economia	*€ 166,09*
TOTALE ***Somme a disposizione dell'Amministrazione***	***€ 4.112,58***

TOTALE	***€ 37.000,00***

E composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- *Relazione tecnica*
- *Computo metrico estimativo*
- *Elenco prezzi*
- *Quadro economico*
- *Elaborati grafici*
- *Capitolato d'appalto*
- *Documentazione fotografica*
- *Schema di contratto*

DI DARE ATTO che l'importo totale del progetto denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU'" pari ad €.37.000,00 sarà imputato ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio finanziario dell'ente:
€ 30.000,00 al Cap.2654;
€ 7.000,00 al Cap.2656/11;

DI DARE MANDATO ai responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, affinché provvedano a dare esecuzione al presente atto;

di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)."

RICHIAMATA la determinazione servizio tecnico nr.116 del 22/10/2018 con la quale i lavori sono stati affidati a seguito di valutazione comparativa di offerte alla ditta Adriatica Bitumi con sede in Ascoli Piceno, via P. Massimi n.3, C.F. – P.IVA 00101330447 con il ribasso del 27,731% sull'importo a base di gara;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità di estendere il marciapiede per ulteriori 9 metri lineari migliorando la qualità dell'intervento nella sua globalità;

VISTA la perizia suppletiva di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico composta dai seguenti elaborati, in atti:

- Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro economico;
- Elaborati grafici.

Avente il seguente quadro economico:

	Progetto	A seguito gara	Variante
Importo dei lavori (inclusi oneri della sicurezza)	*€ 32.887,42*	*€ 32.887,42*	*€ 44.338,90*
Oneri della sicurezza (2%)	*€ 657,75*	*€ 657,75*	*€ 886,78*
Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	*€ 32.229,67*	*€ 32.229,67*	*€ 43.452,12*
Importo dei lavori (Ribasso d'asta incluso)	-	*€ 23.292,06*	*€ 31.402,41*
TOTALE Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	***€ 32.887,42***	***€ 23.949,81***	***€ 32.289,19***

Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA per lavori (10%)	*€ 3.288,74*	*€ 2.329,21*	*€ 3.228,92*
Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 (Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)	*€ 657,75*	*€ 526,20*	*€ 584,50*
Imprevisti e lavori in economia	*€ 166,09*	*€ 10.194,79*	*€ 897,39*
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	***€ 4.112,58***	***€ 13.050,19***	***€ 4.710,81***

TOTALE	***€ 37.000,00***	***€ 37.000,00***	***€ 37.000,00***

ATTESO che l'importo complessivo del progetto risulta invariato;

RITENUTO DI poter approvare la perizia suppletiva e di variante ai sensi articolo 106 del Codice dei contratti dando atto che l'importo dei lavori aggiuntivi risulta inferiore al limite di cui al comma 7 art.106;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr. 98 del 05/12/2018 con la quale è stato disposto quanto segue:
“

1) *DI APPROVARE il progetto dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU’-VARIANTE” secondo il seguente quadro economico:*

	Progetto	*A seguito gara*	*Variante*
Importo dei lavori (inclusi oneri della sicurezza)	*€ 32.887,42*	*€ 32.887,42*	*€ 44.338,90*
Oneri della sicurezza (2%)	*€ 657,75*	*€ 657,75*	*€ 886,78*
Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	*€ 32.229,67*	*€ 32.229,67*	*€ 43.452,12*
Importo dei lavori (Ribasso d'asta incluso)	*-*	*€ 23.292,06*	*€ 31.402,41*
TOTALE Lavori di manutenzione stradale area Monte di Gesù	***€ 32.887,42***	***€ 23.949,81***	***€ 32.289,19***

Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA per lavori (10%)	*€ 3.288,74*	*€ 2.329,21*	*€ 3.228,92*
Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 (Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)	*€ 657,75*	*€ 526,20*	*€ 584,50*
Imprevisti e lavori in economia	*€ 166,09*	*€ 10.194,79*	*€ 897,39*
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	***€ 4.112,58***	***€ 13.050,19***	***€ 4.710,81***

TOTALE	***€ 37.000,00***	***€ 37.000,00***	***€ 37.000,00***

E composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- *Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Analisi nuovi prezzi;*
- *Quadro economico;*
- *Elaborati grafici.*

2) *DI DARE ATTO che l'importo totale del progetto denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU’-VARIANTE” pari ad € 37.000,00 sarà imputato ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio finanziario dell’ente:*

€ 30.000,00 al Cap.2654;
€ 7.000,00 al Cap.2656/11;

3) *DI DARE MANDATO ai responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, affinché provvedano a dare esecuzione al presente atto; "*

Vista la necessità di provvedere allo spostamento di nr.2 lampioni stradali che interferiscono con la realizzazione dei nuovi marciapiedi;

Richiesto pertanto un preventivo alla ditta Elettromatic di Capriotti Bruno Via San Martino 11 63072 Castignano (AP) P.Iva 00523000446 Codice fiscale CPRBRN57P03C321N;

Visto che la ditta interpellata si è resa disponibile all'espletamento del servizio di che trattasi al prezzo di € 815,00 oltre Iva 10%;

Ritenuto poter procedere, dato il modico importo, all'effettuazione di un affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016;

Atteso che la somma necessaria è disponibile nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti e lavori in economia";

Richiamata la determinazione servizio tecnico nr.18/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

"DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere allo spostamento di nr.2 lampioni stradali che interferiscono con la realizzazione dei nuovi marciapiedi;

DI AFFIDARE i lavori di che trattasi ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 alla ditta Elettromatic di Capriotti Bruno Via San Martino 11 63072 Castignano (AP) P.Iva 00523000446 Codice fiscale CPRBRN57P03C321N al prezzo a corpo richiesto ed approvato di €815,00 oltre Iva 10%;

DI DARE ATTO che la somma necessaria è disponibile nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti e lavori in economia";

DI DISPORRE che la liquidazione avverrà con successivo atto amministrativo;"

Visto che i lavori affidati alla ditta Adriatica Bitumi sono ultimati in data 07/02/2019;

Vista la contabilità finale dei lavori affidati alla ditta Adriatica Bitumi composta dai seguenti elaborati, in atti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Atteso che dal certificato di pagamento emerge un credito netto dell'impresa di € 32.289,19 oltre iva 10%;

Visto che la ditta affidataria, Adriatica Bitumi con sede in Ascoli Piceno, via P. Massimi n.3, C.F. – P.IVA 00101330447, ha emesso la fattura elettronica 2019-FV-0000219 del 28/02/2019 dell'importo di € 35.518,11 Iva inclusa;

Evidenziato che nulla osta all'approvazione della documentazione contabile ed alla liquidazione della fattura relativa;

Visto che i lavori affidati alla ditta Elettromatic di Capriotti Bruno Via San Martino 11 63072 Castignano (AP) P.Iva 00523000446 Codice fiscale CPRBRN57P03C321N sono ultimati in data 28/02/2019;

Visto che la ditta affidataria Elettromatic di Capriotti Bruno ha emesso la fattura elettronica nr.13 del 01/03/2019 dell'importo di € 896,50 Iva inclusa ;

Atteso che nulla osta alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Ritenuto poter liquidare inoltre gli incentivi per programmazione/RUP/Direzione lavori all'Ing. Antonella D'Angelo;

DATO ATTO CHE, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione, la scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.e.i.;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATO che i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA MONTE DI GESU'" sono stati regolarmente ultimati;

DI APPROVARE i seguenti documenti contabili in atti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DI DARE MANDATO al Responsabile ufficio ragioneria di effettuare le seguenti liquidazioni:

Num.	Beneficiario	Fattura	Importo complessivo (inclusi oneri ed Iva)
1	Adriatica Bitumi via P. Massimi n.3, Ascoli Piceno, C.F. – P.IVA 00101330447	Fattura elettronica 2019-FV-0000219 del 28/02/2019	€ 35.518,11
2	Elettromatic di Capriotti Bruno Via San Martino 11 63072 Castignano (AP) P.Iva 00523000446 Codice fiscale CPRBRN57P03C321N	fattura elettronica nr.13 del 01/03/2019	€ 896,50
3	Dott. Ing. Antonella D'Angelo		€ 585,39
		TOTALE	€ 37.000,00

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

Dott. Ing. Antonella D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

==========