COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 4

CIG 8014564370
IMP. N. _____ DEL _____

Ufficio **TECNICO**

CAP _____ [ ]C [ ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero 2 Del 16-01-20

Oggetto: **MASTERPLAN ABRUZZO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO STRATEGICO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO DI PIETRACAMELA. CUP D62I18000010002. CIG 8014564370. CODIFICA PSRA/58. LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 2/01/2020 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli effetti dell'art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali ;

Premesso:

1. nell'ambito del Masterplan Abruzzo DGR 361 del 29/06/2017, Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi aree interne rilancio di microimprese , Delibera CIPE 26/2016 - Borghi più belli d'Italia, il Comune di Pietracamela usufruisce di un finanziamento di euro 140.000,00 Codifica PSRA/58;
2. che detto progetto è denominato "***Centro Storico di Pietracamela Teramo. Opere di recupero e valorizzazione turistica***" ;
3. che con determinazione 01/2018 e 177/2018 è stato conferito, con le motivazioni ivi indicate, all'Arch. Mariano Moroni con sede a Nereto (TE) via Leopardi snc cf MRNMRN54T07F870M l'incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e DDL Misure e contabilità e sicurezza dlgs 81/2008 dell'intervento di cui trattasi ;
4. che il progetto è iscritto nel Piano Triennale OOPP 2018/2020 annualità 2018;
5. che in data 7/7/2017 è stata firmata apposito Protocollo d'Intesa tra Comune di Pietracamela e regione Abruzzo;
6. che con delibera di G.C. 50/2018 è stata approvata la Convenzione (Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Comune di Pietracamela) e riapprovato il quadro tecnico economico dell'intervento;
7. che il suddetto professionista ha rimesso il progetto richiesto con prot. 952 del 15/03/2019 e che lo stesso è stato validato con esito positivo in data 15/03/2019;
8. con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2019 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2019 e quello pluriennale 2019/2021 e successiva variazioni e assestamenti;
9. con delibera di Giunta Comunale n. 25/2018 sono state affidate le risorse ai Responsabili delle Macrostrutture dell'Ente;
10. con delibera di Giunta Comunale 25 del 07/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro tecnico economico:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO DGR 361/2017 CENTRO STORICO DI PIETRACAMELA OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE TURISTICA			
LAVORI E FORNITURE (da sottoporre a gara)			
Lavori e forniture escluse competenze di cui D.Lgs 81/2008		95.896,38	
Oneri di cui D.Lgs 81/2008 per approntamenti della sicurezza relativi allo specifico cantiere		840,00	
TOTALE LAVORI E FORNITURE		96.736,38	96.736,38
Interventi di valorizzazione del percorso di accesso dipinti artista Montauti (previsti in priogeto ma esclusi dall'appalto)		10.000,00	10.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Imprevisti quota iva compresa	2.134,93		
Spese tecniche e accantionamenti ex art 113 dlg 50/2016	11.000,00		
Spese pubblicita e ANAC	30,00		
Iva lavori forniture e spese tecniche	20.098,69		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.263,62		33.263,62
TOTALE INTERVENTO			140.000,00

11. con delibera di Consiglio Comunale 7/2019 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia europea;
12. che con determinazione Area tecnica 95/2019 rettificata con determinazione 97/2019 si è dato l'avvio alle procedure di gara;
13. che con determinazione Area Tecnica n. 160 del 30/08/2019 sono stati, espletate le procedure di gara, affidati i lavori alla ditta LSP Technology srl di Silvi (TE) quale migliore offerente con il ribasso del 29,29 % e riapprovato il QTE post gara come segue:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO DGR 361/2017 CENTRO STORICO DI PIETRACAMELA OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE TURISTICA			
LAVORI E FORNITURE (come da contratto)			
Lavori e forniture escluse competenze di cui D.Lgs 81/2008		67.808,33	
Oneri di cui D.Lgs 81/2008 per approntamenti della sicurezza relativi allo specifico cantiere		840,00	
TOTALE LAVORI E FORNITURE		68.648,33	68.648,33
Interventi di valorizzazione del percorso di accesso dipinti artista Montauti (previsti in priogeto ma esclusi dall'appalto)		10.000,00	10.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Imprevisti quota iva compresa	2.134,93		
Spese tecniche e accantionamenti ex art 113 dlg 50/2016	11.000,00		
Spese pubblicita e ANAC	30,00		
Iva lavori forniture e spese tecniche	11.795,13		
Somme per opere previste in progetto ma escluse dall'appalto	5.494,76		
Ribassi d'asta quota iva compresa	30.896,85		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.351,67		61.351,67
TOTALE INTERVENTO			140.000,00

14. che in data 16/09/2019 è stato sottoscritto in forma di scrittura privata il contratto di appalto;
15. che in data 10/09/2019, sotto riserva di legge, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
16. che in data 11/10/2019 prot. 3339 la LSP Technology ha chiesto la concessione della anticipazione contrattuale 35 c. 18 del Dlgs 50/2016 e s. m. e i.;
17. che la LSP Technology ha rimesso polizza fideiussoria a garanzia della anticipazione n. 390817788 rilasciata da Generali Italia spa per euro 18.222,09;
18. che con determinazione Area Tecnica 200/2019 è stata concessa la suddetta anticipazione ex art 35 c. 18 del Dlgs 50/2016 e s. m. e i.;
19. che la DDL con protocollo 4200 del 19/12/2019 ha depositato la contabilità afferente allo stato di avanzamento n.1 costituita da libretto misure, registro contabilità, stato avanzamento lavori n. 1, sommario n. 1, giornale dei lavori , attestante lavori eseguiti fino al 09/12/2019 per euro 62.983,36 al lordo del ribasso d'asta e comprensivo della quota parte di oneri di cui al DLgs 81/2008;
20. che è stata verificata la regolarità contributiva della LSP Technology mediante DURC INAIL_19685694 con scadenza 02/05/2020;
21. che con determinazione 238/2019 è stato approvato il suddetto stato di avanzamento emettendo il primo certificato di pagamento, per euro 30.807,86 oltre iva di legge;
22. cha la LSP Tecnology srl ha rimesso relativa fattura n. 21 del 23/12/2019 per euro 30.807,86 oltre iva di legge pari al 10% per totali euro 33.888,65 ;

VISTI:

- Il DLGS 50/2016;
- Il D.Lgs 267/2001;

acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 b. e 153 c. 5 del TUEL;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2) di liquidare a favore della ditta LSP TECHNOLOGY SRL , per i lavori afferenti al primo SAL la propria fattura 21 del 23/12/2019 di euro 30.807,86 oltre iva 10% per totali euro 33.888,65 sul Cap. 1546 del Bilancio 2019 approvato con delibera di GC 11/2019 e successive variazioni, come segue:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	*Prog*	*Titolo*	*2^ Livello*	*3^ Livello*	*4^ Livello*	*5^ Livello*		
3270/2	Masterplan Abruzzo liquidazione anticipazione	10	5	2	2	1	9	12	31/11/2019	€. 33.888,65
Impegno	00185/2018	**CIG**	8014564370		**CUP**	D62I18000010002				

di dare atto che il codice Cig è 8014564370 ;

LA PRESENTE determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il responsabile Area Territorio e Ambiente
Arch D.Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

In data _____ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____ .

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-01-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____ .

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____

Il responsabile dell'area
TURLA DOMENICO