COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 197.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 129 DEL 02-10-2018

Oggetto: AQ-PIZ-E-04116 CONSORZIO "VILLA PERILLI 1", SITO IN VIA VILLA PERILLI NEL COMUNE DI PIZZOLI (c.f.93079200668) RICHIEDENTE: PRESIDENTE DEL CONSORZIO AVV. PUPATTI PATRIZIO (C.F. PPTPRZ68M16A345F). LIQUIDAZIONE IV STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP E61H16000020001.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che al Sig. Avv. Pupatti Patrizio (c.f. PPTPRZ68M68M16A345F) in qualità di Presidente del Consorzio "Villa Perilli 1" (c.f. 93079200668) veniva rilasciato il provvedimento definitivo prot. 6448 del 09.06.2016 per un importo complessivo lordo di **€ 1.342.868,40** per lavori e spese tecniche finalizzate alla riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione dell'edificio adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile;

- che con propria Determinazione n.189 del 07.06.2016 veniva assunto l'impegno di spesa **n. 181** del **08.06.2016** di € 1.342.868,40 sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** - ex cap. **3225.4**.

Vista la comunicazione dell'U.S.R.C. prot.5151 del 27.09.2018, acquisita al prot. comunale in data 27.09.2018 al n.11542, avente ad oggetto "*Approvazione istruttoria liquidazione del Contributo relativo al S.A.L. n.4 ai sensi del punto 5 della Disposizione organizzativa n.2 del 05/07/2018 a firma del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comune del Cratere – Aggregato C01a – Villa Perilli 1 – prot. norm. AQ-PIZ-E-04116*" sito nel Comune di Pizzoli (AQ) relativa ai lavori in parola ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che dal 1° gennaio 2017 qualsiasi richiesta di verifica della regolarità contributiva, comprese quelle relative alla "ricostruzione privata" in Abruzzo, deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio "DURC ON LINE".

Considerato che l'erogazione delle somme relative all'esecuzione dei lavori è subordinata alla verifica, da parte del Comune di Pizzoli, dell'iscrizione delle ditte subappaltatrici nell'Elenco operatori economici interessati alla Ricostruzione post sisma, in attuazione di quanto previsto *dall'art. 67 quater, comma 9 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134*, (solo per contratti stipulati in data successiva al 17.07.2017).

Acclarato che l'impresa appaltatrice e tutte le imprese subappaltatrici riportate nell'Allegato alla comunicazione dell'U.S.R.C. prot. 5151 del 27.09.2018, acquisita al prot. comunale in data 27.09.2018 al n.11542, risultano avere i requisiti previsti dall'art. 67 quater, comma 9 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

Visti i giustificativi di spesa acquisiti al protocollo comunale al n.11671 del 02.10.2018.

Vista la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato acquisita al prot. 2129 del 25.11.2016 in cui si riporta l'IBAN n. **IT23X0100503600000000002699** su cui accreditare le somme.

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei lavori e delle prestazioni professionali relative all'intervento di riparazione post-sisma per il quale è stato costituito il Consorzio "Villa Perilli 1" - Aggregato C01a sito nel Comune di Pizzoli (AQ).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

DETERMINA

1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**.

2) Di **prendere atto** della comunicazione dell'U.S.R.C. prot.5151 del 27.09.2018, acquisita al prot. comunale in data 27.09.2018 al n.11542, avente ad oggetto "*Approvazione istruttoria liquidazione del Contributo relativo al S.A.L. n.4 ai sensi del punto 5 della Disposizione organizzativa n.2 del 05/07/2018 a firma del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comune del Cratere – Aggregato C01a – Villa Perilli 1 – prot. norm. AQ-PIZ-E-04116"* sito nel Comune di Pizzoli (AQ) relativa ai lavori in parola ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Di **liquidare**, sulla scorta del nulla osta di cui al precedente punto 2), in favore del **Consorzio "Villa Perilli 1",** C.F. **93079200668** avente **sede legale** presso Corso Sallustio n.330, 67017 Pizzoli (AQ), di cui l'Avv. Pupatti Patrizio (c.f. PPTPRZ68M68M16A345F) residente in Via Solaria n. 35, 67100 L'Aquila (AQ), risulta essere Presidente, le spese relative al 4° Stato Avanzamento dei Lavori ammontanti a complessivi **€ 289.372,52 lordi.**

4) Di **dare atto** che la liquidazione delle spese di cui al precedente punto 3) deve intendersi effettuata al fine di consentire al predetto Presidente di Consorzio di poter disporre il pagamento delle spettanze in favore dei soggetti a vario titolo interessati:

   - **€ 263.950,51** (imponibile per € 239.955,01 ed IVA al 10% per € 23.995,50), in favore della ditta "Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l. con sede in Via Santa

Marinella n. 18, 67100 Preturo – L'Aquila (P.IVA 01166550663), a saldo della fattura n. 94 del 28.09.2018 della ditta stessa.

- **€ 16.277,86** (imponibile per € 12.829,33, oneri previdenziali al 4% per € 513,17 ed di IVA al 22% per € 2.935,35, in favore dell'Ing. Santino Di Stefano con sede in Corso Sallustio n. 330, 67017 Pizzoli – L'Aquila (P.IVA 01562780666), a saldo della fattura n. 22 del 01.10.2018;

- **€ 3.055,06** (imponibile per € 2.455,05, oneri previdenziali al 2% per € 49,10 ed di IVA al 22% per € 550,91, in favore del Dott. Geol. Alessandro Lorè con sede in Via Monticchio n.7, 67020 Fossa (AQ) (P.IVA 01328660665), a saldo della fattura n. 67 del 01.10.2018;

- **€ 6.089,09** (imponibile per € 4.799,10, oneri previdenziali al 4% per € 191,96 ed IVA al 22% per € 1.098,03, in favore dell'Avv. Pupatti Patrizio (c.f. PPTPRZ68M68M16A345F) residente in Via Solaria n. 35, 67100 L'Aquila (AQ), in qualità di Presidente del Consorzio "Villa Perilli 1" (c.f. 93079200668), a saldo della fattura n. 9 del 02.10.2018.

5) Di **far gravare** la relativa spesa sull'impegno n. **181** del **08.06.2016** assunto sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** - ex cap. **3225.4** - con propria Determinazione n. **189** del **07.06.2016**.

6) Di **dare atto** che l'accredito della somma di che trattasi in favore del **Consorzio "VillaPerilli 1",** C.F. **93079200668** avente **sede legale** presso Corso Sallustio n.330, di cui l'Avv. Pupatti Patrizio (c.f. PPTPRZ68M68M16A345F) residente in Via Solaria n. 35, 67100 L'Aquila (AQ), risulta essere Presidente, dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato al Consorzio stesso ed identificato tramite IBAN n. **IT23X0100503600000000002699**.

7) Di **dare atto**, altresì:

   - che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **E61H16000020001**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-10-2018

pubblicazione n. 1065

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 05-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 05-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini