COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 147

DETERMINA AREA TECNICA N° 87 del 11-04-2019

Oggetto: PIANO STRALCIO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'OCDPC N. 475 DEL 18 AGOSTO 2017. LAVORI PER IL "RECUPERO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE ESISTENTI A-D ADIBITE AD EDIFICIO SCOLASTICO, DIREZIONALE, ECC."- APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO FINALE LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA ALLO STATO FINALE LOTTO N. 3 - APPROVAZIONE C.R.E. RELATIVO AL LOTTO N. 1, C.R.E. RELATIVO AL LOTTO N. 2 E C.R.E. RELATIVO AL LOTTO N. 3. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ATERNO COSTRUZIONI SRL, DELL'ING. SULPIZIO ANGELO E DELL'ING. SANTILLI GIUSEPPE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che a seguito delle verifiche di agibilità all'edificio scolastico ospitante la scuola primaria, secondaria di primo grado e l'annessa palestra, sito in via delle Scuole, è stato attribuito "giudizio agibilità" "B" (agibile con provvedimenti);
- che con ordinanza sindacale n. 8 del 21 gennaio 2017 si è dichiarata l'inagibilità totale dell'edificio di cui al precedente periodo e si è ordinato il divieto di utilizzo dello stesso per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui al "resoconto agibilità edifici pubblici " acquisito al protocollo comunale al n. 702 del 21/01/2017 e al ripristino dell'agibilità sismica;
- che con successiva ordinanza sindacale n. 9 del 24 gennaio 2017 si è ordinata la requisizione in uso, fino al 30 giugno 2017, in favore del Comune di Pizzoli, della palazzina struttura prefabbricata in acciaio sita nel c.d Campus Universitario in loc. Cavallari di Pizzoli;
- che, a seguito della conclusione dei lavori di adeguamento delle palazzine in parola all'uso della requisizione, con ordinanza sindacale n.16 del 4.2.2017 è stata disposta la rilocalizzazione del Complesso Scolastico "Don Lorenzo Milani", presso la

strutture in questione ed è stata decisa la ripresa dell'attività scolastica delle scuola primaria e secondaria di primo grado presso la nuova provvisoria ricollocazione;

- che con propria successiva Ordinanza n. 17 del 06.02.2017 il Sindaco del Comune di Pizzoli ha, tra le altre cose, ordinato:
  - "*La requisizione in uso, fino all'11 marzo 2017, in favore del procedente comune, di porzione della palazzina B e dell'area in premessa individuata dall' allegato 1)*" all'ordinanza stessa "*ed individuata con il colore giallo*".
  - "*La requisizione in uso, fino al 30 giugno 2017, in favore del procedente comune, della struttura di acciaio di cui alla lettera D e dell'area in premessa individuata dall'allegato 1)*" all'ordinanza stessa "*ed individuata con il colore azzurro*".
  - "*L'U.T.C è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione dei lavori di completamento del piano terra, allo scopo di renderlo funzionale alle attività sopra descritte, e la mera chiusura perimetrale del piano primo, nonché la realizzazione del manto di copertura, della palazzina sopra individuata con la lettera D, da adibire per le finalità della requisizione (uso scolastico), con i poteri d'urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016 come integrato dall'art.5 dell'Ordinanza protezione civile 388/2016, con l'ausilio eventuale di tecnici esterni locali volontariamente resisi disponibili, lavori da completarsi entro il termine del 5.3.2017*".
  - "*La direzione didattica ed il personale ATA sono rilocalizzate con effetto immediato e sino all'11.3.2017, salvo proroga, nella predetta porzione della palazzina B piano terra, nelle more della realizzazione dell'apposita area nella palazzina D*".
- che i lavori necessari per il riavvio delle attività didattiche sono stati conclusi in data 04/03/2017 e che l'anno scolastico 2016/2017 si è concluso regolarmente utilizzando le strutture in parola;
- che con propria successiva Ordinanza n. 176 del 27.07.2017 il Sindaco del Comune di Pizzoli ha, tra le altre cose, ordinato:
  - *" La proroga della requisizione in uso, dal 01 luglio 2017 e fino al 31 agosto 2017, in favore del procedente comune, delle strutture di acciaio di cui alla lettera "A" e "D" e dell'area in premessa individuata dall'allegato A)"* all' atto stesso quale parte integrante e sostanziale.
- che con propria successiva Ordinanza n. 189 del 31.08.2017 il Sindaco del Comune di Pizzoli ha, tra le altre cose, ordinato:
  - *"La proroga della requisizione in uso, dal 01 settembre 2017 e fino al 10 settembre 2017, in favore del procedente comune, delle strutture di acciaio di cui alla lettera "A" e "D" e dell'area in premessa individuata dall'allegato A)"* all' atto stesso quale parte integrante e sostanziale.
- che con successiva Ordinanza sindacale n. 192 del 07.09.2017 è stata ordinata la proroga della requisizione in uso fino al 30 giugno 2018, in favore del comune di Pizzoli, delle strutture di acciaio di che trattasi;
- che con propria successiva Ordinanza n. 45 del 25.06.2018 il Sindaco del Comune di Pizzoli ha, tra le altre cose, ordinato:
  - "*La proroga della requisizione in uso, disposta con le ordinanze citate in premessa, dall'01 luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, in favore del procedente comune, delle strutture di acciaio di cui alla lettera "A" e "D" e dell'area in premessa individuata dall'allegato A)*" all' atto stesso quale parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che era intenzione dell'Amministrazione comunale garantire una più funzionale utilizzazione del complesso scolastico in parola in quanto:

- si era riscontrato che l'accesso a tutte le aule avveniva direttamente dall'esterno, anche d'inverno quando le temperature scendono sotto lo zero;

- le dimensioni e la distribuzione delle aule, dei servizi e degli spazi esistenti erano inferiori, sia per quanto concerne le dimensioni sia per il numero stesso degli ambienti, a quelli previsti dagli standard minimi imposti dalla normativa scolastica vigente.

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 02.10.2017, tra le altre cose:

- si è dato mandato "*al Responsabile dell'Area Tecnica affinché lo stesso dia esecuzione alla presente deliberazione mediante l'adozione di provvedimenti atti a garantire l'esecuzione dei lavori in premessa da eseguirsi sulla scorta di una progettazione redatta in funzione dei vari livelli previsti dagli articoli dal n. 17 al n. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel testo in vigore per la parte non abrogata dal D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 e dall'art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 stesso*".
- si sono fornite, "*al fine di ottenere il conseguimento degli obiettivi scaturenti dalla presente deliberazione, indicazioni al menzionato Responsabile dell'Area Tecnica precisando che è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire una più funzionale utilizzazione del complesso scolastico in oggetto tramite:*
  - *l'eliminazione dell'esposizione diretta con l'esterno degli alunni;*
  - *l'eliminazione dell'accesso diretto dall'esterno alle singole aule;*
  - *il ristabilimento del numero di aule e di spazi comuni, necessari a soddisfare il fabbisogno degli alunni, del personale ATA e docente.*".

Dato atto che con determinazione n. 255 del 10.10.2017 del Responsabile dell'Area Tecnica è stato affidato il servizio di ingegneria, consistente nella progettazione, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità, nell'emissione del C.R.E., in favore dell'Ing. Angelo Sulpizio nato a L'Aquila in data 12.07.1959 – C.F. SLPNGL59L12A345R con studio a Pizzoli in Via Nuova, n. 14 - P.IVA 01267950663 iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 1077, per un importo di affidamento inferiore ad € 40.000,00.

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 115 del 19.10.2017, tra le altre cose, si è stabilito:

- di "*approvare il "progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero funzionale delle strutture esistenti adibite a edificio scolastico " a firma dell'Ing. Angelo Sulpizio acquisito al protocollo comunale al n. 13928 in data 19/10/2017 […]*"

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 03.07.2018, tra le altre cose, si è stabilito:

- di "approvare il "*progetto definitivo-esecutivo a firma dell'Ing. Angelo Sulpizio, acquisito al protocollo comunale al n. 7924 e 7926 del 29.06.2018, suddiviso in due lotti funzionalmente indipendenti i cui importi dei quadri economici sono pari:*
  - Lotto n. 1: € 234.898,83
  - Lotto n. 2: € 47.873,94.".

Evidenziato:

- che l'intero progetto approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 03.07.2018 risultava suddiviso in due lotti funzionalmente indipendenti e che l'Amministrazione comunale ha inteso appaltare, inizialmente, al fine di assicurare la certa ripresa della normale attività didattica all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, i soli lavori relativi al lotto n. 1.;
- che il progetto definitivo-esecutivo acquisito al protocollo comunale al n. 7924 e 7926 del 29.06.2018 ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 03.07.2018 presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
			Lotto 1		**Lotto 2**
A	IMPORTO LAVORI	€ 225.590,74	€ 186.569,86		€ 39.020,88
Di cui:					
1)oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.767,72	€ 5.597,10		€ 1.170,63
2)Incidenza della manodopera		€ 42.882,50	€ 33.853,11		€ 9.029,39
3) soggetti al ribasso asta		€ 175.940,52	€ 147.119,65		€ 28.820,86
B	IVA 10% sull'importo lavori	€ 22.559,07	€ 18.656,99		€ 3.902,09
C	Parcella 10%	€ 22.559,07	€ 18.656,99		€ 3.902,09
D	Cassa 4%	€ 902,36	€ 746,28		€ 156,08
C+D		€ 23.461,44	€ 19.403,27		€ 4.058,17
E	IVA 22%	€ 5.161,52	€ 4.268,72		€ 892,80
C+D+E		€ 28.622,95	€ 23.671,98		€ 4.950,97
Indagini geologiche		€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Incentivi per la progettazione		€ 3.731,40	€ 3.731,40 (2% importo lavori lotto 1)		
Imprevisti		€ 268,60	€ 268,60		
SOMMA		€ 282.772,77	€ 234.898,83		€ 47.873,94

- che con propria determinazione n. 168 del 10.07.2018 si è stabilito, tra le altre cose:
  "*di affidare direttamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 all'Ing. Giuseppe Santilli di San Benedetto dei Marsi, esercente attività libero professionale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, da più di dieci anni al n. 592, l'incarico del collaudo statico dei lavori per il "Recupero funzionale delle strutture esistenti A D Adibite ad edificio scolastico, direzionale, ecc. Lotto n. 1*".
- che a seguito di procedura di gara espletata dalla Centrale di Committenza – Comuni di Pizzoli, Montereale, Capitignano è stato aggiudicato l'appalto dei lavori relativi al lotto 1 in favore della ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Capitignano (AQ), Via San Domenico n. 150, P.IVA 01599660667, che ha offerto un ribasso del 24,185 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 111.538,76 a cui vanno aggiunti € 5.597,10 per "oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso" ed € 33.853,11 per "incidenza della manodopera non soggetta a ribasso", per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 150.988,97 oltre I.V.A. di legge;
- che il quadro economico relativo al progetto del lotto n.1, sulla scorta dell'applicazione del ribasso d'asta del 24,185% offerto dalla ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." e consequenziale aggiudicazione, risultava così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
Lotto 1		
Importo lavori soggetti al ribasso asta		€ 147.119,65
Ribasso del 24,185 %		€ 35.580,89
Importo netto lavori ribassato		€ 111.538,76
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.597,10
Incidenza della manodopera		€ 33.853,11
Importo lordo contrattuale		€ 150.988,97
B	IVA 10% sull'importo lavori	€ 15.098,90
C	Parcella 10%	€ 18.656,99
D	Cassa 4%	€ 746,28
C+D		€ 19.403,27
E	IVA 22%	€ 4.268,72
C+D+E		€ 23.671,98
Indagini geologiche		€ 2.000,00

Incentivi per la progettazione	€ 3.731,40 (2% importo lavori lotto 1)
Imprevisti	€ 268,60
SOMMA	€ 195.759,85

- che, pertanto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara e consequenziale affidamento dell'appalto dei lavori relativo al "Lotto n.1" in favore della ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." risultavano "economie di gara" per complessive € 39.138,98;
- che era intenzione dell'Amministrazione Comunale eseguire, al fine di garantire una più funzionale utilizzazione del complesso scolastico in parola, anche i lavori relativi al lotto n. 2;
- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno utilizzare le economie di gara derivanti dall'appalto dei lavori relativi al "Lotto n.1" per l'esecuzione dei lavori relativi al "Lotto n. 2";
- che, pertanto, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 20.08.2018 si è fornito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché lo stesso provvedesse ad utilizzare le economie di gara derivanti dall'appalto dei lavori relativi al "Lotto n.1" per l'esecuzione dei lavori relativi al "Lotto n. 2";
- che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 10076 del 20.08.2018 il legale rappresentante dell'impresa ATERNO COSTRUZIONI SRL ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire i lavori relativi al lotto 2 con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara per il lotto 1 pari al 24,185%;
- che con propria determinazione n. 189 del 20.08.2018 si è stabilito di affidare, secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, in favore della medesima ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." i lavori di "Recupero funzionale delle strutture esistenti – A – D – adibite ad edificio scolastico, direzionale, ecc." relativi al LOTTO N. 2, con applicazione del ribasso percentuale del 24,185 % e, quindi, per un importo contrattuale di € 21.850,54 (già decurtato del ribasso del 24,185 %) + € 1.170,63 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.029,39 per Incidenza della manodopera e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di € 32.050,56, oltre IVA al 10%;
- che il quadro economico relativo al progetto del lotto n. 2, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 24,185% accettato dalla ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con nota acquisita al protocollo comunale al n.10076 del 20.08.2018, risultava così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Lotto 2			
Importo lavori soggetti al ribasso asta			€ 28.820,86
Ribasso del 24,185 %			€ 6.970,32
Importo netto lavori ribassato			€ 21.850,54
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.170,63
Incidenza della manodopera			€ 9.029,39
Importo lordo contrattuale			€ 32.050,56
B	IVA 10% sull'importo lavori		€ 3.205,06
C	Parcella 10%		€ 3.902,09
D	Cassa 4%		€ 156,08
C+D			€ 4.058,17
E	IVA 22%		€ 892,80
C+D+E			€ 4.950,97
SOMMA			€ 40.206,59

Preso atto:

- che il *Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* - con propria nota prot. n. 0025900 del 25.09.2018 avente ad oggetto "*Piano stralcio per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 2 dell'ocdpc n. 475 del 18 agosto 2017. Ammissione a finanziamento*", acquisita al protocollo comunale al n. 11435 del 25.09.2018 ha comunicato che il Comune di Pizzoli "*è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'ocdpc n. 475 del 18 agosto 2017 per i seguenti interventi*:

Ente	*Edificio*	*Intervento*	*Importo*
Comune di Pizzoli	*Edifici Campus*	*Recupero funzionale*	*€ 282.772,77*

- che sempre nella nota di cui al precedente periodo inoltrata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Registro ufficiale U. 0025900.25-09-2018) era testualmente riportato:

Il Comune in indirizzo secondo quanto rappresentato dalla Protezione civile con nota del 12 settembre 2018, prot. n. 25200, è tenuta a rendicontare e quietanzare tutte le risorse di cui sopra entro e non oltre il prossimo 6 maggio 2018

Ai fini della rendicontazione, i contributi sono erogati dall'Ufficio III della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla contabilità speciale dell'ente una volta che l'ente abbia inviato al seguente indirizzo di pec: dgefid@postacert.istruzione.it la *seguente documentazione:*

1) *Codice CUP dell' intervento;*
2) *Delibera o determina di approvazione del progetto esecutivo;*
3) *Verbale di validazione del RUP corredato da tutti pareri;*
4) *Determina di affidamento dei lavori, forniture e servizi di ogni intervento;*
5) *Contratti o lettere di incarico firmate digitalmente dal RUP e dall'impresa incaricata e /o dai soggetti incaricati;*
6) *Determine di liquidazione delle prestazioni rese con riferimento all'intervento;*
7) *Verbale di inizio lavori e/o fornitura per l'intervento;*
8) *Verbale di ultimazione dei lavori per l'intervento;*
9) *Certificato di regolare esecuzione dei lavori e attestazione di regolarità della fornitura;*
10) *Dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa firmata digitalmente;*
11) *In caso di varianti relazione della Direzione dei lavori, provvedimento di approvazione e pareri acquisiti in merito alla stessa. […]"*

Che, pertanto, la somma di € 282.772,77 derivante dal finanziamento del *Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca*, consentiva, tenuto conto degli interventi relativi ai lotti n. 1 e n. 2 che ammontavano a complessivi € 235.966,44 (Lotto 1 = € 195.759,85 + Lotto 2 = € 40.206,59) , di realizzare un ulteriore intervento per complessivi € 46.806,33.

Che era intenzione dell'Amministrazione Comunale eseguire ulteriori lavori atti a migliorare la funzionalità del complesso scolastico in parola.

Che, pertanto, occorreva procedere ad un affidamento del servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione C.R.E, relativo all'intervento che si intendeva eseguire denominato "Lotto n. 3".

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 257 del 31.10.2018 si è stabilito, tra le altre cose:

"[…] 2 - Di PROCEDERE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, all'affidamento diretto del servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione C.R.E, relativo agli ulteriori lavori atti a migliorare la funzionalità del complesso scolastico in premessa (Lotto n. 3), in favore dell'Ing. Angelo Sulpizio nato a L'Aquila in data 12.07.1959 – C.F. SLPNGL59L12A345R con studio a Pizzoli in Via Nuova, n. 14 - P.IVA 01267950663 - iscritto all'ordine degli ingegneri della Provicia di L'Aquila al n° 1077.

3 - Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 46.806,33, residuante dal finanziamento concesso a questo Ente dal Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale e necessaria a garantire la copertura finanziaria all'intero intervento che si intende realizzare e che sarà denominato "Lotto n. 3", sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 - ex cap. 1080 art. 21 - Corrente esercizio finanziario. […]".

Che con propria successiva determinazione n. 296 del 14.12.2018 è stato stabilito, tra le altre cose:

"[…] 3. Di APPROVARE:

3.a) l'intera documentazione relativa allo stato finale dei lavori di "Recupero funzionale delle strutture esistenti – A – D – adibite ad edificio scolastico, direzionale, ecc. – Lotto n. 1" sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori, Ing. Angelo Suplizio, e dalla ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.", acquisita al protocollo comunale al n. 13294 del 06.11.2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- *libretto delle Misure;*
- *sommario Registro di Contabilità;*
- *registro di Contabilità;*
- *stato Finale dei Lavori;*
- *certificato di pagamento;*
- *avviso di fattura;*

3.b) in particolare:

- *lo "Stato Finale dei Lavori" redatto e sottoscritto per un importo totale dei lavori pari ad € 186.569,33, oltre IVA;*
- *il certificato di pagamento n. 1 del 06.11.2018 con il quale si liquida alla ditta "il credito Impresa arrotondato a 100 euro" pari ad € 150.200,00, oltre IVA.*

4) Di LIQUIDARE:

- *la fattura n. 4/02 del 05.11.2018 della Ditta "Aterno Costruzioni Srl" (P.Iva 01599660667), con sede in Via San Domenico 150 – 67014 Capitignano (AQ), acquisita al protocollo comunale al n. 13224 del 06.11.2018, di € 150.200,00, oltre IVA al 10% per € 15.020,00, per un totale di € 165.220,00.*
- *la fattura 5_18 del 09.11.2018 dell'Ing. Sulpizio Angelo (P.Iva 01267950663), con studio tecnico in Via G. D'Annunzio, 20 – 67100 L'Aquila, acquisita al protocollo comunale al n. 13423 del 09.11.2018, di € 18.656,99, oltre CNPAIA 4% per € 746,28 ed IVA al 22% per € 4.268,72, per un totale di € 23.671,99.*

Che con ulteriore propria determinazione n. 23 del 04.02.2019 è stato stabilito, tra le altre cose:

"[…] 2. Di APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo "per il recupero funzionale della strutture – A – D – adibite ad edificio scolastico, direzione, ecc. – Lotto 3", acquisito al protocollo comunale al n. 1042 del 22/01/2019, a firma dell'Ing. Angelo Sulpizio, composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica*
- *Tavola 1 – Planimetria;*
- *Tevola 2 – Planimetria ingombri;*
- *Tavola 3 – Piante e prospetti;*
- *Computo metrico;*
- *Stima incidenza manodopera;*
- *Stima incidenza sicurezza;*
- *Quadro economico.*

che presenta il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
Lotto 3		
A Importo lavori		*€ 44.141,99*
Di cui		
1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 880,55*
2) Incidenza della manodopera		*€ 8.724,55*
3) Soggetti al ribasso asta		*€ 34.536,89*
Al netto ribasso del 24,185 %		*€ 26.184,14*
Importo di contratto		*€ 35.789,24*
B	*IVA 10% sull'importo lavori*	*€ 3.578,92*
C	*Parcella 10%*	*€ 4.414,20*
D	*Cassa 4%*	*€ 176,57*
C+D		*€ 4.590,77*
E	*IVA 22%*	*€ 1.009,97*
C+D+E		*€ 5.600,74*
Imprevisti		*€ 337,40*
Collaudo		*€ 1.500,00*
SOMMA		*€ 46.806,30*

tenuto conto che lo stesso contempla interventi prettamente tecnici di natura non discrezionale che non richiedono approvazione da parte della Giunta Municipale.

3. Di AFFIDARE, secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, in favore della ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Capitignano (AQ), Via San Domenico n. 150, P.IVA 01599660667, i lavori di "Recupero funzionale delle strutture esistenti – A – D – adibite ad edificio scolastico, direzionale, ecc." relativi al LOTTO N. 3, con applicazione del ribasso percentuale del 24,185 % e, quindi, per un importo contrattuale di € 26.184,14 (già decurtato del ribasso del 24,185 %) + € 880,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + € 8.724,55 per Incidenza della manodopera e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di € 35.789,24, oltre IVA al 10%."

Considerato che i lavori relativi al Lotto n. 2 e al Lotto n. 3 sono stati completati e il Direttore dei Lavori ha trasmesso, per entrambi gli intereventi, la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori.

Vista la documentazione concernente lo Stato Finale dei lavori relativi al Lotto n. 2 sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. 723 del 16.01.2019 e composta da:

- Libretto delle misure;
- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;

- Sommario registro contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Quadro riepilogativo di seguito riportato:

A		importo lavori			€ 39.020,56
B		incidenza manodopera			€ 9.029,39
C		oneri sicurezza non soggetti Ribasso Asta			€ 1.170,63
D		Restano soggetti a ribasso			€ 28.820,54
E	al netto ribasso	€ 28.820,54	0,24185	€ 6.970,25	€ 21.850,29
B+C+E					€ 32.050,31

Visti, in particolare, con riferimento alla documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 723 del 16.01.2019:

- lo Stato Finale dei lavori relativi al Lotto 2 datato 16.01.2019 che riporta un "*totale netto dei lavori*" pari ad € 39.020,56;
- il Certificato di pagamento n. 1 relativo al Lotto n. 2 del 16.01.2019 con il quale si certifica che, a seguito dell' applicazione di una "*ritenuta per infortuni 0,5%*" pari ad € 160,25, "*si può pagare all'impresa la rata di 31.800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge*";

Vista, altresì, la documentazione concernente lo Stato Finale dei lavori relativi al Lotto n. 3 sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. 4198 del 29.03.2019 composta da:

- Certificato di ultimazione dei lavori
- Libretto delle misure;
- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Quadro riepilogativo di seguito riportato:

A		importo lavori			€ 44.138,19
B		incidenza manodopera			€ 8.724,55
C		oneri sicurezza non soggetti Ribasso Asta			€ 880,55
D		Restano soggetti a ribasso			€ 34.533,09
E	al netto ribasso	€ 34.533,09	0,24185	€ 8.351,83	€ 21.181,26
B+C+E				netti	€ 35.786,36

Visti, in particolare, con riferimento alla documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 4198 del 29.03.2019:

- lo Stato Finale dei lavori relativi al Lotto 3 datato 20.03.2019 che riporta un "*totale netto dei lavori*" pari ad € 44.138,19;
- il Certificato di pagamento n. 1 relativo al Lotto n. 3 del 20.03.2019 con il quale si certifica che, a seguito dell' applicazione di una "*ritenuta per infortuni 0,5%*" pari ad € 178,93, "*si può pagare all'impresa la rata di 35.600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge*";

Preso atto che all'intera documentazione acquisita al protocollo comunale al n. 4198 del 29.03.2019 risulta allegata:

- la documentazione denominata "*Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione*" relativa al Lotto n. 1 con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
  "*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*
  - *per lavori ed oneri sicurezza netti:* € *150.988,57*
    da cui dedotti:
  - *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute* € *150.200,00*

  € *788,57*

- la documentazione denominata "*Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione*" relativa al Lotto n. 2 con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
  "*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*
  - *per lavori ed oneri sicurezza netti:* € *32.050,31*
    da cui dedotti:
  - *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute* € *31.800,00*

  € *250,31*

- la documentazione denominata "*Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione*" relativa al Lotto n. 3 con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
  "*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*
  - *per lavori ed oneri sicurezza netti:* € *35.786,36*
    da cui dedotti:
  - *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute* € *35.600,00*

  € *186,36*

Viste le seguenti fatture elettroniche della Ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Capitignano (AQ), Via San Domenico n. 150, P.Iva 01599660667:

- fattura elettronica n. 4/02 del 27.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4109 del 28.03.2019 di € 754,94, oltre IVA al 10% per € 75,49, per un totale di € 830,43 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.1*";

- fattura elettronica n. 1/02 del 17.01.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 876 del 18.01.2019 di € 31.800,00, oltre IVA al 10% per € 3.180,00 per un totale di € 34.980,00, relativa al Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 2 del 16.01.2019;

- fattura elettronica n. 5/02 del 27.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4107 del 28.03.2019 di € 160,25, oltre IVA al 10% per € 16,03, per un totale di € 176,28 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.2*";

- fattura elettronica n. 3/02 del 27.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4110 del 28.03.2019 di € 35.600,00, oltre IVA al 10% per € 3.560,00 per un totale di € 39.160,00 relativa al Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 3 del 20.03.2019;

- fattura elettronica n. 6/02 del 27.03.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4108 del 28.03.2019 di € 178,93, oltre IVA al 10% per € 17,89, per un totale di € 196,82 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.3*".

Viste le seguenti fatture elettroniche dell'Ing. Sulpizio Angelo, con studio tecnico in L'Aquila - Via G. D'Annunzio, 20, P.Iva 01267950663:

- fattura elettronica n. 6_18 del 09.11.2018 acquisita al protocollo comunale al n. 13422 del 09.11.2018 di € 1.000,00, oltre CNPAIA 4% per € 40,00 ed IVA al 22% per € 228,80 per un totale di € 1.268,80, relativa al rimborso spese per competenze geologo;

- fattura elettronica n. 2 del 13.02.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 2132 del 14.02.2019 di € 3.902,06, oltre CNPAIA 4% per € 156,08 ed IVA al 22% per € 892,79, per un totale di € 4.950,93, relativa alla Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 2;

- fattura elettronica n. 3 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4333 del 02.04.2019 di € 4.413,81, oltre CNPAIA 4% per € 176,55 ed IVA al 22% per € 1.009,88 per un totale di € 5.600,24 relativa alla Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 3.

Viste le seguenti note di credito della Ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Capitignano (AQ), Via San Domenico n. 150, P.Iva 01599660667:

- nota di credito n. 1/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4425 del 04.04.2019 di € 754,94, oltre IVA al 10% per € 75,49, per un totale di € 830,43, a storno totale della fattura n. 4/02 del 27.03.2019 della medesima ditta, emessa per "*indicazione errata degli importi*";

- nota di credito n. 2/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4423 del 04.04.2019 di € 160,25, oltre IVA al 10% per € 16,03, per un totale di € 176,28, a storno totale della fattura n. 5/02 del 27.03.2019 della medesima ditta, emessa per "*indicazione errata degli importi*";

- nota di credito n. 3/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4426 del 04.04.2019 di € 178,93, oltre IVA al 10% per € 17,89 per un totale di € 196,82 a storno totale della fattura n. 6/02 del 27.03.2019 della medesima ditta, emessa per "*indicazione errata degli importi*";

Viste le seguenti fatture elettroniche della Ditta "ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Capitignano (AQ), Via San Domenico n. 150, P.Iva 01599660667, emesse successivamente all'emissione delle note di credito di cui sopra:

- fattura elettronica n. 7/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4427 del 04.04.2019 di € 788,57, oltre IVA al 10% per € 78,86, per un totale di € 867,43 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.1*";

- fattura elettronica n. 8/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4424 del 04.04.2019 di € 250,31 oltre IVA al 10% per € 25,03 per un totale di € 275,34 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.2*";

- fattura elettronica n. 9/02 del 02.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4428 del 04.04.2019 di € 186,36 oltre IVA al 10% per € 18,64, per un totale di € 205,00 relativa allo "*svincolo ritenute Lotto n.3*".

Vista la seguente fattura elettronica dell'Ing. Santilli Giuseppe, con studio tecnico in S. Benedetto dei Marsi (AQ) - Via Fucino, 29, P.Iva 00284230661:

- fattura elettronica n. FPA 2/19 del 05.04.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 4717 del 10.04.2019 di € 1.182,22, oltre CNPAIA 4% per € 47,29 ed IVA al 22% per € 270,49 per un totale di € 1.500,00 relativa al Collaudo statico.

Visto il Durc On Line prot. INAIL_15293246 (Data richiesta 25.02.2019 - Scadenza validità 25.06.2019) della ditta ""ATERNO COSTRUZIONI S.R.L." rilasciato con esito regolare.

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti dell'Ing. Sulpizio Angelo – protocollo Inarcassa. 0398044.02-04-2019 rilasciato in data 02/04/2019 con esito regolare (validità quattro mesi dalla data di rilascio) ed acquisito in pari data al n. 4312 del protocollo comunale .

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti dell'Ing. Santilli Giuseppe – protocollo Inarcassa.0407650.05-04-2019 rilasciato in data 05.04.2019 con esito regolare (validità quattro mesi dalla data di rilascio) ed acquisito in pari data al n. 4575 del protocollo comunale .

Ritenuto dover procedere all'approvazione della documentazione di cui sopra e ritenuto, inoltre, dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate.

Visti:
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante del dispositivo**.

2. Di **APPROVARE**, relativamente ai lavori di "**RECUPERO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE ESISTENTI A-D ADIBITE AD EDIFICIO SCOLASTICO, DIREZIONALE, ECC.**" la seguente documentazione:

   2.a) la documentazione concernente lo **STATO FINALE** dei lavori relativi al **LOTTO N. 2** sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. **723** del **16.01.2019** e composta da:
   - Libretto delle misure;
   - Stato Finale dei lavori datato 16.01.2019 che riporta un "*totale netto dei lavori*" pari ad € 39.020,56;
   - Registro di contabilità;

- Sommario registro contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1 del 16.01.2019 con il quale si certifica che, a seguito dell' applicazione di una "*ritenuta per infortuni 0,5%*" pari ad € 160,25, "*si può pagare all'impresa la rata di 31.800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge*";
- Quadro riepilogativo di seguito riportato:

A		importo lavori			€ 39.020,56
B		incidenza manodopera			€ 9.029,39
C		oneri sicurezza non soggetti Ribasso Asta			€ 1.170,63
D		Restano soggetti a ribasso			€ 28.820,54
E	al netto ribasso	€ 28.820,54	0,24185	€ 6.970,25	€ 21.850,29
B+C+E					€ 32.050,31

2.b) la documentazione concernente lo **STATO FINALE** dei lavori relativi al **LOTTO N. 3** sottoscritta, senza apposizione di riserve, dal direttore dei lavori e dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo comunale al n. **4198** del **29.03.2019** e composta da:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Stato Finale dei lavori datato 20.03.2019 che riporta un "*totale netto dei lavori*" pari ad € 44.138,19;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1 del 20.03.2019 con il quale si certifica che, a seguito dell' applicazione di una "*ritenuta per infortuni 0,5%*" pari ad € 178,93, "*si può pagare all'impresa la rata di 35.600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge*";
- Certificato di pagamento n. 2;
- Quadro riepilogativo di seguito riportato:

A		importo lavori			€ 44.138,19
B		incidenza manodopera			€ 8.724,55
C		oneri sicurezza non soggetti Ribasso Asta			€ 880,55
D		Restano soggetti a ribasso			€ 34.533,09
E	al netto ribasso	€ 34.533,09	0,24185	€ 8.351,83	€ 21.181,26
B+C+E				netti	€ 35.786,36

2.c) la seguente ulteriore documentazione costituente il fascicolo acquisito al protocollo comunale al n. **4198** del **29.03.2019**:

- "**Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione**" relativa al **LOTTO N. 1** con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
  "*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*
  - *per lavori ed oneri sicurezza netti: € 150.988,57*
    da cui dedotti:
  - *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute € 150.200,00*

		€ 788,57

- "**Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione**" relativa al **LOTTO N. 2** con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
"*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*

- *per lavori ed oneri sicurezza netti:*	*€*	*32.050,31*
da cui dedotti:		
- *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute*	*€*	*31.800,00*
	€	*250,31*

- "**Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione**" relativa al **LOTTO N. 3** con la quale il Direttore dei Lavori certifica:
"*che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aterno Costruzioni SRL sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:*

- *per lavori ed oneri sicurezza netti:*	*€*	*35.786,36*
da cui dedotti:		
- *per certificato n. unico e finale al netto delle ritenute*	*€*	*35.600,00*
	€	*186,36*

3. Di **LIQUIDARE:**

3.a) le seguenti fatture elettroniche della Ditta **"ATERNO COSTRUZIONI S.R.L."** con sede in **Capitignano (AQ)**, **Via San Domenico** n. **150**, P.Iva **01599660667**:

- fattura elettronica n. **7/02** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4427** del **04.04.2019** di € 788,57, oltre IVA al 10% per € 78,86, per un totale di € **867,43**, relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.1**";

- fattura elettronica n. **1/02** del **17.01.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **876** del **18.01.2019** di € 31.800,00, oltre IVA al 10% per € 3.180,00 per un totale di € **34.980,00**, relativa al **Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 2 del 16.01.2019**;

- fattura elettronica n. **8/02** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4424** del **04.04.2019** di € 250,31 oltre IVA al 10% per € 25,03 per un totale di € **275,34**, relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.2**";

- fattura elettronica n. **3/02** del **27.03.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4110** del **28.03.2019** di € 35.600,00, oltre IVA al 10% per € 3.560,00 per un totale di € **39.160,00**, relativa al **Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 3 del 20.03.2019**;

- fattura elettronica n. **9/02** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4428** del **04.04.2019** di € 186,36 oltre IVA al 10% per € 18,64, per un totale di € **205,00**, relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.3**".

3.b) le seguenti fatture elettroniche dell'**Ing. Sulpizio Angelo**, con studio tecnico in **L'Aquila** - Via **G. D'Annunzio**, **20**, P.Iva **01267950663**:

- fattura elettronica n. **6_18** del **09.11.2018** acquisita al protocollo comunale al n. **13422** del **09.11.2018** di € 1.000,00, oltre CNPAIA 4% per € 40,00 ed IVA al 22% per € 228,80 per un totale di € **1.268,80**, relativa al **rimborso spese per competenze geologo**;

- fattura elettronica n. **2** del **13.02.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **2132** del **14.02.2019** di € 3.902,06, oltre CNPAIA 4% per € 156,08 ed IVA al 22% per € 892,79, per un totale di € **4.950,93**, relativa alla **Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 2**;

- fattura elettronica n. **3** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4333** del **02.04.2019** di € 4.413,81, oltre CNPAIA 4% per € 176,55 ed IVA al 22% per € 1.009,88 per un totale di € **5.600,24,** relativa alla **Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 3**.

3.c) la seguente fattura elettronica dell'**Ing. Santilli Giuseppe**, con studio tecnico in **S. Benedetto dei Marsi (AQ)** - **Via Fucino**, **29**, P.Iva **00284230661**:

- fattura elettronica n. **FPA 2/19** del **05.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4717** del **10.04.2019** di € 1.182,22, oltre CNPAIA 4% per € 47,29 ed IVA al 22% per € 270,49 per un totale di € **1.500,00,** relativa al **Collaudo statico**.

4. Di **FAR GRAVARE** le spese derivanti dall'adozione della presente determinazione:

4.a) sull' impegno n. **196** del **06.07.2018** (sul quale residua alla data odierna la somma di € 6.867,86) assunto con propria determinazione n. **161** del **06.07.2018** sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** - ex cap. **1080** art. **21** per quanto concerne:

- la fattura elettronica n. **7/02** del **02.04.2019** della Ditta "**ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.**" acquisita al protocollo comunale al n. **4427** del **04.04.2019** di € 788,57, oltre IVA al 10% per € 78,86, per un totale di € **867,43** relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.1**" - CIG **75622516F0**;

- la fattura elettronica n. **6_18** del **09.11.2018** dell'**Ing. Sulpizio Angelo** acquisita al protocollo comunale al n. **13422** del **09.11.2018** di € 1.000,00, oltre CNPAIA 4% per € 40,00 ed IVA al 22% per € 228,80 per un totale di € **1.268,80**, relativa al **rimborso spese per competenze geologo** - CIG **75622516F0**;

4.b) sull' impegno n. **232** del **21.08.2018** (sul quale residua alla data odierna la somma di € 40.206,59) assunto con propria determinazione n. **189** del **20.08.2018** sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** - ex cap. **1080** art. **21** per quanto concerne:

- la fattura elettronica n. **1/02** del **17.01.2019** della Ditta "**ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.**" acquisita al protocollo comunale al n. **876** del **18.01.2019** di € 31.800,00, oltre IVA al 10% per € 3.180,00 per un totale di € **34.980,00**, relativa al **Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 2 del 16.01.2019** - SMART CIG **Z5F24AF5DA**;

- fattura elettronica n. **8/02** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4424** del **04.04.2019** di € 250,31 oltre IVA al 10% per € 25,03 per un totale di € **275,34**, relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.2**" - SMART CIG **Z5F24AF5DA**;

- fattura elettronica n. **2** del **13.02.2019** dell'**Ing. Sulpizio Angelo** acquisita al protocollo comunale al n. **2132** del **14.02.2019** di € 3.902,06, oltre CNPAIA 4% per € 156,08 ed IVA al 22% per € 892,79, per un totale di € **4.950,93**, relativa alla **Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 2 -** SMART CIG **Z5F24AF5DA**;

4.c) sull'impegno n. **405** del **31.12.2018** (sul quale residua alla data odierna la somma di € 46.806,33) assunto con propria determinazione n. **257** del **31.10.2018** sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** - ex cap. **1080** art. **21** per quanto concerne:

- la fattura elettronica n. **3/02** del **27.03.2019** della Ditta **"ATERNO COSTRUZIONI S.R.L."** acquisita al protocollo comunale al n. **4110** del **28.03.2019** di € 35.600,00, oltre IVA al 10% per € 3.560,00 per un totale di € **39.160,00**, relativa al **Certificato di pagamento n. 1 - Lotto n. 3 del 20.03.2019** - SMART CIG **Z8726FE482**

- la fattura elettronica n. **9/02** del **02.04.2019** acquisita al protocollo comunale al n. **4428** del **04.04.2019** di € 186,36 oltre IVA al 10% per € 18,64, per un totale di € **205,00**, relativa allo "**svincolo ritenute Lotto n.3**" - SMART CIG **Z8726FE482;**

- la fattura elettronica n. **3** del **02.04.2019** dell' **Ing. Sulpizio Angelo** acquisita al protocollo comunale al n. **4333** del **02.04.2019** di € 4.413,81, oltre CNPAIA 4% per € 176,55 ed IVA al 22% per € 1.009,88 per un totale di € **5.600,24,** relativa alla **Progettazione, DDL, contabilità, sicurezza – Lotto 3 -** SMART CIG **Z192801F80**;

- la fattura elettronica n. **FPA 2/19** del **05.04.2019** dell'**Ing. Santilli Giuseppe**, acquisita al protocollo comunale al n. **4717** del **10.04.2019** di € 1.182,22, oltre CNPAIA 4% per € 47,29 ed IVA al 22% per € 270,49 per un totale di € **1.500,00,** relativa al **Collaudo statico -** SMART CIG **Z192801F80**.

5. Di **DARE ATTO** che**:**

- la **nota di credito** n. **1/02** del **02.04.2019** della Ditta **"ATERNO COSTRUZIONI S.R.L."** acquisita al protocollo comunale al n. **4425** del **04.04.2019** di € 754,94, oltre IVA al 10% per € 75,49, per un totale di € **830,43**, deve intendersi a **storno totale** della fattura n. **4/02** del **27.03.2019** della medesima ditta.

- la **nota di credito** n. **2/02** del **02.04.2019** della Ditta **"ATERNO COSTRUZIONI S.R.L."** acquisita al protocollo comunale al n. **4423** del **04.04.2019** di € 160,25, oltre IVA al 10% per € 16,03, per un totale di € **176,28**, deve a **storno totale** della fattura n. **5/02** del **27.03.2019** della medesima ditta;

- la **nota di credito** n. **3/02** del **02.04.2019** della Ditta **"ATERNO COSTRUZIONI S.R.L."** acquisita al protocollo comunale al n. **4426** del **04.04.2019** di € 178,93, oltre IVA al 10% per € 17,89 per un totale di € **196,82** deve intendersi a **storno totale** della fattura n. **6/02** del **27.03.2019** della medesima ditta.

6. Di **TRAMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Arch.Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 17-04-2019

pubblicazione n. 392

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 17-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 17-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini