COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 166.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 106 DEL 02-08-2018

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Lavori di "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi simici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località "Via Zecca" LOTTO N. 19". Approvazione Contabilità relativa allo Stato Finale e "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione" Creditori: EDILLUMA di Canzulli Luciano e Maurizio s.n.c. e Ing. SIMONE CURTACCI - Liquidazione spesa preventivamente impegnata integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

L'anno **duemiladiciotto** addì **due** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio, il **RESPONSABILE DI AREA Geom. Bruno Sabatini** ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del presente atto di liquidazione in forza del decreto sindacale n. 79 del 27-09-2017 avente ad oggetto "*Responsabili di servizio. Individuazione loro sostituti nell'ottica della reciprocità della copertura della posizione e della fungibilità delle funzioni svolte*".

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l'allegato A al Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"* convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nel quale è riportato il comune di Pizzoli quale Comune colpito dal sisma del 18 gennaio 2017.

Viste:

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;

- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

Vista, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

> *" Per quanto concerne gli interventi riconducibili a **lavori** si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassuma l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce."*

Dato atto che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato dell'esecuzione dei **lavori** di: "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi simici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località "Via Zecca" LOTTO N. 19".

Richiamate:

- la propria determinazione n. 40 del 27.02.2017 con la quale è stato affidato l'incarico professionale in favore dell'Ing. Simone Curtacci per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità relativa ai lavori di cui sopra;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 22.02.2018 con la si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi simici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località "Via Zecca" LOTTO N. 19" redatto dall'Ing. Simone Curtacci, per un importo complessivo di € 36.831,49 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

Importo lavori:		
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	€	26.525,42
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	820,37

Totale lavori	**€**	**23.345,79**
Somme a disposizione:		
Iva sui lavori (22%)	€	6.016,07
Spese tecniche (10%) + C.I. (4%) +Iva (22%) comprensive di Spese tecniche geologiche e sondaggi/C.I./Iva	€	3.469,63
Totale generale	**€**	**36.831,49**

- la propria determinazione n. 171 del 12-07-2018 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta "EDILLUMA di Canzulli Luciano e Maurizio s.n.c." con sede a Pizzoli in Via San Silvestro, sn – C.F e P.IVA: 01458110663, **i lavori di che trattasi,** per un importo complessivo di **€ 22.040,70** al netto del ribasso offerto ed accettato pari al **20,00 %**, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 820,37, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Preso atto:

- che è stata acquisita in data 01-08-2018 al n. 9411 del protocollo comunale la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori alla quale risulta essere allegata la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori" con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € 26.666,20.

- che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 3E del 01-08-2018 di € 21.857,54 oltre IVA al 22% per € 4.808,66, per un totale di € **26.666,20**, acquisita al protocollo comunale al n. 9452 del 01-08-2018;

- il tecnico incaricato ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 3-2018-PA del 31-07-2018 di € 2.843,96, oltre IVA al 22 % per € 625,67, per un totale di € **3.469,63** acquisita al protocollo comunale al n. 9453 del 02-08-2018.

Ritenuto dover provvedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori nonché alla "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori", nonché alla liquidazione delle fatture sopra riportate.

Evidenziato che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione riportata nel dispositivo costituente "*l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente*" di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

Dato atto che:

☒ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

☐ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta "EDILLUMA di Canzulli Luciano e Maurizio s.n.c." in parola prot. INAIL_12173345 (Data richiesta 25/06/2018 - Scadenza validità 23/10/2018 e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Ing. Simone Curtacci in parola prot. Inarcassa. 0500900.17-05-2018 (Data richiesta 17-05-2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

APPROVA

- la documentazione acquisita in data 01-08-2018 al n. 9411 del protocollo comunale relativa allo Stato Finale dei lavori in questione alla quale risulta essere allegata la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori" con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € **26.666,20.**

LIQUIDA E PAGA

- le seguenti fatture elettroniche facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 208/2018 assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 127 del 16.05.2018 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 – ex cap 1080 art. 5:
  - della Ditta "EDILLUMA di Canzulli Luciano e Maurizio s.n.c." con sede a Pizzoli in Via San Silvestro, sn – C.F e P.IVA: 01458110663,
  - del tecnico incaricato Ing. Simone Curtacci (P.IVA 0165930667), con studio tecnico in Viale Alcide De Gaspari n. 47 – L'Aquila (AQ);

riportate nella sottostante tabella:

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
3E	01/08/2018	9452	2018	26.666,20
3-2018-PA	31/07/2018	9453	2018	3.469,63

e **DÀ ATTO:**

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI)".

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. il GIG/SMART CIG n. **Z8F242F0F1**.

3) che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione costituente "*l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente*" di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017:

☒ *"Attestazione del Sindaco circa il nesso di causalità evento / spese sostenute e dichiarazione di non aver ottenuto per le medesime spese, rimborsi e/o sovvenzioni, anche parziali, da parte di altri soggetti pubblici e/o privati"*;
☒ *"Verbale accertamento somma urgenza - Ordinanza Sindacale n. 42 del 21.02.2017";*
☒ *"Atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo" - Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.* 40 del 27.02.2017*;*
☒ *"Progetto o perizia giustificative dell'intervento e relativo atto di approvazione"; - Progetto acquisito agli atti Prot. 1736 del 09.02.2018 approvazione con "Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2018"*
☒ *"Atto di affidamento degli interventi"; - Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.* 171 del 12-07-2018*;*
☒ *"Verbale di consegna dei lavori" prot. 8947 del 19/07/2018 in atti;*
☐ *"Verbale di sospensioni dei lavori";*
☐ *"Atti di approvazioni di eventuali perizie di variante";*
☒ *"Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori" – Prot. 9411 del 01/08/2018;*

☒ *"Conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione" - 9411 del 01/08/2018;*
☒*"Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione"- Prot. 9411 del 01/08/2018;*
☐ *"Eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione";*
☒ *"Fatture, parcelle o note pro-forma"; - Prot. n. 9452/2018, Prot. n. 9453/2018.*

Il presente atto:

- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (http://88.44.106.142/cor/login.php).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gioia Domenico

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 20-08-2018

pubblicazione n. 885

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 20-08-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 20-08-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini