Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 233 DEL 02-11-2018

Registro Gen. N. 487

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIEN= TAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA. APPROVA= ZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESE= CUZIONE.**

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di novembre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:
- con Deliberazione del C. C. n. 15 del 16/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n.16 del 16/02/2018;
- con la Deliberazione di G. C. nr. 33 del 07.03.2018 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per l'anno 2018";

PREMESSO che il comune di Loro Piceno sta realizzando lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra scolastica situata in Via Papa Giovanni XXIII n. 18 (foglio n. 23 particella n. 157);

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- propria precedente *Determinazione n. 34 del 11/04/2017* di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità finale per i lavori di cui trattasi al Geom. Rossano Paoloni con studio in Loro Piceno(MC) (P.iva n. 01274970431) inscritto all'Albo dei Geometri di Macerata al n. 904, per un compenso presunto di € 6.405,00;
- *Deliberazione di G. C. n. 98 del 23/06/2017* di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal Geom. Rossano Paoloni, per l'importo complessivo di € 88.824,19, di cui € 71.278,17 per lavori a base d'asta compresi € 1.425,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- propria precedente *Determinazione n. 234 del 18/12/2017*, di affidamento dei suddetti lavori alla ditta LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris con sede legale a Basciano (TE), Via Salaria n. 40/B, – P.I. 01574840672, che ha offerto un ribasso del 25,441%, determinando l'importo netto dei lavori in € 53.506,97 oltre iva per un complessivo di 58.857,67;
- Deliberazione *di G. C. n. 63 del 04/05/2018* di approvazione del progetto in variante n. 1 relativo ai lavori in questione, redatto dal Geom. Rossano Paoloni per un importo complessivo invariato di € 88.824,19, di cui € 60.136,96 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi € 1.602,20 per oneri per la sicurezza;
- propria precedente *Determinazione n. 174* del 05/09/2018, di rimodulazione del compenso per l'incarico professionale del Geom. Rossano Paoloni, per un complessivo di € 7.045,50;
- Deliberazione *di G. C. n. 143 del 18/09/2018* di approvazione del progetto in variante n. 2 relativo alla rimodulazione del quadro economico dei lavori in questione, redatto dal Geom. Rossano Paoloni per un importo complessivo invariato di € 93.300, di cui € 58.488,91 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi € 1.558,30 per oneri per la sicurezza;
- propria precedente *Determinazione n. 221 del 18/10/2018* di adeguamento dell'impegno di spesa relativo ai lavori in appalto affidati alla Ditta Loris Costruzioni, a seguito della perizia di Variante n. 2 di cui sopra;

DATO ATTO che:
- il professionista ha assunto l'incarico e svolto integralmente le incombenze affidate;
- i lavori, sono stati consegnati il giorno 12/03/2018 e ultimati in data 16/07/2018;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- propria precedente *Determinazione* n. 221 del 13/12/2017 di liquidazione al Geom. Rossano Paoloni del primo acconto per la progettazione, direzione lavori e contabilità finale dei lavori di cui trattasi, di importo complessivo pari ad € 2.562,00;
- propria precedente *Determinazione* n. 98 del 28/05/2018 di approvazione del SAL n. 1, liquidazione del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 25.647,17 oltre iva e di liquidazione al Geom. Rossano Paoloni del secondo acconto per la progettazione, direzione lavori e contabilità finale dei lavori di cui trattasi, di importo complessivo pari ad € 2.562,00;

- propria precedente *Determinazione* n. 164 del 27/08/2018 di approvazione del SAL n. 2 e di liquidazione di un acconto pari ad € 27.859,80 oltre iva del certificato di pagamento n. 2 di importo complessivo pari ad € 32.104,96 oltre iva;

DATO ATTO che:
- in data 27/08/2018 è stato redatto dal direttore dei lavori Geom. Rossano Paoloni lo Stato Finale dei Lavori ultimati in data 16/07/2018 per un importo di € 58.488,90 da cui deducendo l'importo dei certificati di pagamento emessi per un totale di € 57.752,13, resta all'impresa il credito di € 736,77 oltre iva;
- in data 20/09/2018, a seguito di visita di sopralluogo, è stato redatto dal direttore dei lavori Geom. Rossano Paoloni il Certificato di Regolare Esecuzione;
- la ditta è in regola con versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INPS_13477504 del 17/10/2018 con validità fino al 14/02/2019;
- il CIG per la lavorazione in argomento è 7158899E54;

RAVVISATA inoltre la necessità di liquidare il credito vantato dall'impresa per un importo di € 4.245,16 oltre iva al 10% pari ad € 424,52, per un complessivo di € 4.669,68, relativo al saldo del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 13.08.2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Rossano Paoloni;

DATO ATTO che:
- è pervenuta *fattura elettronica n. 2-2018-FE del 18.10.2018* inoltrata dal Geom. Rossano Paoloni per la liquidazione a saldo del compenso professionale relativo alle prestazioni di cui sopra, per un importo di € 1.500,00 oltre contributo CAP al 5% per € 75,00 ed iva al 22 % per € 346,50, per un importo complessivo di € 1.921,50;
- il direttore dei lavori in questione risulta in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da documentazione in atti;
- il CIG per la lavorazione in argomento è ZD11E351B8;

DATO ATTO che:
- nel procedimento in parola, le funzioni tecniche di RUP, sono state svolte da personale appartenente all'area tecnica del comune per cui nel quadro economico di progetto è stata prevista l'indennità ai sensi dell'art. n. 113 D.lgs. n. 50/2016;
- l'indennità delle funzioni tecniche, pari ad 1,80% (€ 513,20) dell'importo dei lavori di progetto, deve essere liquidata come da regolamento approvato con delibera di G.M. 130/2017 ed in relazione alle destinazioni previste e alle mansioni effettivamente svolte dal personale incaricato, come appresso:
  a) 20% pari ad € 102,64 per acquisto di beni, strumentazioni e attività di cui all'art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
  b) 80% pari ad € 410,56 per incentivazione funzioni tecniche svolte dal RUP Geom. Silvano Luchetti;

ATTESO pertanto che le spese da liquidarsi sono rilevabili dal seguente prospetto:

	Cap.	Impegno	CIG	Imponibile	Contrib.	Totale
Impresa Loris Costruzioni (SAL n. 2)	2792/2	227/2017 sub 02	7158899E54	€ 4.245,16	Iva 10 % 424,52	€ 4.669,68
Impresa Loris Costruzioni (Stato Finale)	2792/2	227/2017 sub 02 (€ 580,26) 465 sub 01 (€ 230,19)	7158899E54	€ 736,77	Iva 10 % € 73,68	€ 810,45
Professionista Geom. Rossano Paoloni (Fatt. n. *2-2018-FE del 18.10.2018*)	2792/2	121/2017	ZD11E351B8	€ 1.500,00	Prev. 5 % 75,00 Iva 22% 346,50	€ 1.921,50
Indennità funzioni tecniche	2792/2			€ 513,20		€ 513,20
					TOTALE	€ 7.914,83

ATTESO che la spesa complessiva pari ad € 7.914,83 sarà finanziata con mutuo a tasso zero contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, con imputazione al capitolo 2792 art. 2 del Bilancio di Previsione 2018/2020;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del credito vantato dall'impresa dal professionista e liquidare le indennità per le funzioni tecniche per una somma complessiva di € 7.914,83 oneri riflessi compresi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei "*lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra scolastica*", redatto in data 16/07/2018 dal Geom. Rossano Paoloni, per un importo di € 58.488,90 da cui deducendo l'importo dei certificati di pagamento emessi per un totale di € 57.752,13, resta all'impresa il credito di € 736,77 oltre iva;
3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/09/2018 dal direttore dei lavori Geom. Rossano Paoloni;
4. DI LIQUIDARE a favore dell'impresa esecutrice dei lavori LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris con sede legale a Basciano (TE),
   - la somma derivante dallo Stato Finale dei Lavori per l'importo di € 736,77 oltre iva al 10 % pari ad € 73,68 per un totale di € 810,45;
   - il somma derivante dal saldo del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 13.08.2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Rossano Paoloni, per un importo di € 4.245,16 oltre iva al 10% pari ad € 424,52, per un complessivo di € 4.669,68;
5. DI LIQUIDARE a favore del professionista Geom. Rossano Paoloni, per la progettazione, direzione e contabilità finale dei lavori di cui sopra, la somma totale a saldo di € 1.500,00 oltre CNPAIA 5% per € 75,00 e IVA 22% per € 346,50, per una spesa complessiva di € 2.511,77;
6. DI LIQUIDARE l'indennità delle funzioni tecniche, pari ad 1,80% (€ 513,20) dell'importo dei lavori di progetto, così come previsto dal regolamento approvato con delibera di G.M. 130/2017 ed in relazione alle mansioni effettivamente svolte, come appresso:
   a) 20% pari ad € 102,64 per acquisto di beni, strumentazioni e attività di cui all'art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
   b) 80% pari ad € 410,56 per incentivazione funzioni tecniche svolte dal RUP Geom. Silvano Luchetti;
7. DI DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento delle somme sopracitate e di seguito richiamate nel seguente prospetto:

	Cap.	Impegno	CIG	Imponibile	Contrib.	Totale
Impresa Loris Costruzioni (SAL n. 2)	2792/2	227/2017 sub 02	7158899E54	€ 4.245,16	Iva 10 % 424,52	€ 4.669,68
Impresa Loris Costruzioni (Stato Finale)	2792/2	227/2017 sub 02 (€ 580,26) 465 sub 01 (€ 230,19)	7158899E54	€ 736,77	Iva 10 % € 73,68	€ 810,45

Professionista Geom. Rossano Paoloni (Fatt. n. *2-2018-FE del 18.10.2018*)	2792/2	121/2017	ZD11E351B8	€ 1.500,00	Prev. 5 % 75,00 Iva 22% 346,50	€ 1.921,50
Indennità funzioni tecniche	2792/2			€ 513,20		€ 513,20
					TOTALE	€ 7.914,83

8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva € 7.914,83 trova copertura al capitolo cap. 2792/2 del bilancio di previsione 2018-2020;
9. DI DARE ATTO che il sottoscritto è responsabile del procedimento.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 24-11-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il giorno 24-11-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 24-11-2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)