Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 164 DEL 27-08-2018

Registro Gen. N. 358

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIEN= TAMENTO ENERGETICO EDIFICIO AD USO PALESTRA SCOLA= STICA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE 2° CER= TIFICATO DI PAGAMENTO.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di agosto , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:
- con Deliberazione del C. C. n. 15 del 16/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n.16 del 16/02/2018;
- con la Deliberazione di G. C. nr. 33 del 07.03.2018 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per l'anno 2018";

DATO ATTO che il comune di Loro Piceno sta realizzando lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra scolastica situata in Via Papa Giovanni XXIII n. 18 (foglio n. 23 particella n. 157), intervento inserito nella programmazione politico amministrativa che si sta predisponendo per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme edilizie vigenti e soprattutto alla maggiore richiesta dell'utenza in termini di confort, spazio e servizio, oltre al contenimento dei costi di gestione;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione *di G. C. n. 98 del 23.06.2017* di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal Geom. Rossano Paoloni allo scopo incaricato con propria precedente *Determinazione n. 34 del 11.04.2017*, per un importo di € 88.824,19, di cui € 71.278,17 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.425,56;
- propria precedente *Determinazione* n. 234 del 18.12.2017 di affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris con sede legale a Basciano (TE), Via Salaria n. 40/B, – P.I. 01574840672, che ha offerto un ribasso del 25,441%, determinando l'importo netto dei lavori in € 53.506,97 oltre iva;
- *Deliberazione di G. C. n. 63 del 04.05.2018* di approvazione del progetto esecutivo in variante relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica", redatto dal Geom. Rossano Paoloni, di importo invariato;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 12/03/2018 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;

RICHIAMATA la propria precedente *Determinazione n. 98 del 28/05/2018* di approvazione del *Primo Stato Avanzamento Lavori* a tutto il 11.05.2018 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Rossano Paoloni, per l'importo di € 25.776,05 al netto del ribasso contrattuale del 25,441 % e di liquidazione del *Certificato di pagamento n. 1* emesso in data 14.05.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento amministrativo geom. Silvano Luchetti dell'importo di € 25.647,17 (al netto delle ritenute per infortuni del 0,50 %) oltre i.v.a al 10% pari ad € 2.564,72, per un importo complessivo di € 28.211,89;

VISTO il *Secondo Stato Avanzamento Lavori* a tutto il 13.07.2018 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Rossano Paoloni, per l'importo di € 58.042,34 al netto del ribasso contrattuale del 25,441 %;

VISTO il *Certificato di pagamento n. 2* emesso in data 13.08.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento amministrativo geom. Silvano Luchetti dell'importo di € 32.104,96 (al netto delle ritenute per infortuni del 0,50 %) oltre i.v.a al 10% pari ad € 3.210,50, per un importo complessivo di € 35.315,46;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione in acconto del certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 30.645,78;

ATTESO che la spesa complessiva pari ad € 30.645,78 è imputabile al cap. 2792/2 del bilancio di previsione 2018-2020, impegno di spesa n. 227/2017 sub 02;

DATO ATTO che:

- la Ditta Loris Costruzioni di Loris Florio è in regola con il pagamento dei contributi obbligatori come da DURC on line prot. INPS_ 12097281 del 19/06/2018 con esito regolare e validità a tutto il 17/10/2018;
- lo Smart C.I.G. del servizio in argomento è 7158899E54;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) DI APPROVARE il Secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 13.07.2018 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Rossano Paoloni, per l'importo di € 58.042,34 al netto del ribasso contrattuale del 25,441 %;

3) DI LIQUIDARE un acconto del Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 13.08.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento amministrativo geom. Silvano Luchetti, per un importo complessivo di € 30.645,78;

4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari ad € 30.645,78 è imputabile al cap. 2792/2 del bilancio di previsione 2018-2020, impegno di spesa n. 227/2017 sub 02;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 08-09-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il giorno 08-09-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 08-09-2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)