COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.35

DETERMINAZIONE NUMERO 17 DEL 01-02-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - "PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENTI DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE S.A.E. PIAN DI GIOVE E LE AREE S.A.E. E S.A.P.E. DI CONTRADA VARANO" CUP: E11B18000310002; CIG: 8172636095 - Approvazione atti contabili stato finale per lavori a tutto il 23/12/2020, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nelle date del 24/08/2016, 26-30/10/2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio comunale;
- a seguito degli eventi sismici circa il 95% degli immobili del territorio comunale sono stati dichiarati inagibili e che la quasi totalità degli abitanti del Comune risiede oggi nelle S.A.E.;
- che non esisteva un collegamento ciclopedonale sicuro tra le suddette aree e che quindi biciclette e pedoni erano costretti a muoversi pericolosamente lungo la SS.77, che risulta sprovvista di idonei percorsi sicuri;

Richiamato il Decreto n. 4 del 06.06.2016 con il quale il geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione dei beni;

Richiamato il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano, redatto dall'Ing. Michele Angeletti dello Studio di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata;

Preso atto della nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche protocollo n. 0704560 del 21/06/2018, assunta al protocollo comunale n. 5170 in pari data, con la quale:

- veniva di fatto approvato il progetto presentato dal Comune di Muccia e ritenuto congruo il computo metrico estimativo e il Q.T.E. per complessivi €. 352.169,47;
- veniva ritenuto opportuno realizzare il collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e l'area S.A.P.E. "centro commerciale" con la costruzione di una passerella sul fiume Chienti ed un percorso ciclopedonale di c.a. 300 mt;
- l'intervento veniva assoggettato all'O.C.D.P.C. 487/2017, articolo 3, comma 1, lettera A) fermo restando l'acquisizione di pareri e autorizzazioni di altri soggetti competenti;

Preso atto della nota prot.n. CG/0053439 del 20/09/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, assunta al protocollo comunale n. 7421 del 21/09/2018, con la quale veniva confermata la copertura finanziaria dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera A) dell'O.C.D.P.C. n. 489/2017;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/07/2019, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra l'area S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano"" (CUP: e11b18000310002), dell'importo complessivo di €. 352.000,00 di cui €. 238.221,79 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 113.778,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 191 del 16/09/2019 con la quale veniva avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice e contestualmente veniva individuata come amministrazione aggiudicatrice la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata;
- la Determinazione n. 289 del 10/12/2019 del Dirigente del Settore Segr. e Affari Generali, Servizio Appalti e Contratti, della Provincia di Macerata (in qualità di Stazione Unica Appaltante per il Comune di Muccia) con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Vasto (CH), che ha offerto un ribasso percentuale del 27,856% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;
- il Contratto d'Appalto stipulato con repertorio n. 688 del 24/01/2020, per l'importo complessivo di €. 175.206,68 oltre IVA di legge;

Visto il seguente Quadro Tecnico Economico di Aggiudicazione:

1) IMPORTO DEI LAVORI	
Importo dei lavori a misura	
SOMMANO 1	€ 238.221,79
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	
SOMMANO 2	€ 12.004,41
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	
SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38
4) SCONTO DI GARA	**27,856 %**
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO	
SOMMANO 5= 3-4	€ 163.202,27
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)	
SOMMANO 6= 5+2	**€ 175.206,68**

7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
a) OPERE INTERCETTAZIONI E ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso I.V.A.)	€ 17.432,54
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72
e) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44
g) INARCASSA 4% su 7.d/7.f	€ 1.326,53
h) EPAP 2% su 7.e	€ 50,00
i) IVA lavori 10% su 6	€ 17.520,67
j) IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00
k) IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25
l) IVA 22% su 7.d/7.f	€ 6.797,72
m) IVA 22% su 7.g/7.h	€ 302,84
SOMMANO 7	**€ 107.476,71**
8) ECONOMIE DI GARA	€ 69.316,61
9) COSTO TOTALE INTERVENTO	
SOMMANO 9= 6+7+8	**€ 352.000,00**

Richiamato il Capitolato Speciale di Appalto nel quale è indicato che la contabilizzazione dei lavori è del tipo a misura e che verranno riconosciute rate di acconto, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e di tutte le ritenute, raggiunga un importo non inferiore ad €. 80.000,00;

Dato atto che in data 24/01/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, repertorio n. 688, relativo ai lavori di "Realizzazione percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti per il collegamento dell'area S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano";

Richiamato l'art. 7 – "Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi" del Contratto di Appalto nel quale al comma 3 viene disposto che all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, certificati dal Direttore dei Lavori, di importo netto non inferiore ad €. 80.000,00;

Richiamato l'art. 9 – "Modalità di pagamento di acconti e saldo" del Contratto di Appalto;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2020 del 17/06/2020 con la quale veniva:

- approvata la perizia suppletiva e di variante ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano" dell'importo complessivo di €. 220.170,21 oltre IVA di legge, per lavori e oneri della sicurezza;
- approvato lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n. 29 prezzi;
- approvato il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare dell'importo complessivo di €. 352.000,00;

Visto il quadro tecnico economico della perizia suppletiva e di variante sotto riportato:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI Importo dei lavori a misura			
SOMMANO 1	€ 238.221,79	€ 238.221,79	€ 299.775,48
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			
SOMMANO 2	€ 12.004,41	€ 12.004,41	€ 14.001,26
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			
SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38	€ 226.217,38	€ 285.774,22
4) SCONTO DI GARA 27,856%	€ -------	€ 63.015,11	€ 79.605,27
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO			
SOMMANO 5= 3-4	€ 226.217,38	€ 163.202,27	€ 206.168,95
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)			
SOMMANO 6= 5+2	**€ 238.221,79**	**€ 175.206,68**	**€ 220.170,21**
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso IVA)	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ 17.432,54
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72	€ 28.398,72	€ 37.471,94
e) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44	€ 4.764,44	€ 5.995,51
g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA	€ -------	€ -------	€ 1.955,70
h) INARCASSA 4%	€ 1.326,53	€ 1.326,53	€ 1.577,11
i) EPAP 2% su 7.e	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
j) IVA lavori 10% su 6	€ 23.822,18	€ 17.520,67	€ 22.017,02
k) IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00
l) IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ 1.743,25
m) IVA 22% su 7.d/7.f (variante solo su 7.g)	€ 6.797,72	€ 6.797,72	€ 430,25
n) IVA 22% su 7.g/7.h	€ 302,84	€ 302,84	€ 357,96
SOMMANO 7	**€ 113.778,21**	**€ 107.476,71**	**€ 118.171,28**
8) ECONOMIE DI GARA	€ -------	€ 69.316,61	€ 13.658,50
9) COSTO TOTALE INTERVENTO			
SOMMANO 9= 6+7+8	**€ 352.000,00**	**€ 352.000,00**	**€ 352.000,00**

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 151 del 26/08/2020 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1^S.A.L. per lavori a tutto il 03/08/2020 e contestualmente è stata liquidata la fattura n. 25_2020 del 17/08/2020 dell'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. dell'importo di €. 154.835,62 oltre IVA 10%;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/12/2020 con la quale veniva:

- approvata la 2^ perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale, con passerella sul fiume Chienti, di collegamento tra le aree S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano", denominata "Novembre 2020", dell'importo complessivo di €. 227.781,96 oltre IVA di legge;
- approvato lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n.5 nuovi prezzi;
- approvato il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare dell'importo complessivo di €. 352.000,00;

Visto il quadro tecnico economico della 2^ perizia suppletiva e di variante sotto riportato:

	PROGETTO	APPALTO	1^VARIANTE	2^VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI Importo dei lavori a misura				
SOMMANO 1	€ 238.221,79	€ 238.221,79	€ 299.775,48	€ 309.864,03
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)				
SOMMANO 2	€ 12.004,41	€ 12.004,41	€ 14.001,26	€ 15.198,36
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3= 1-2	€ 226.217,38	€ 226.217,38	€ 285.774,22	€ 294.665,67
4) SCONTO DI GARA 27,856%	€ -------	€ 63.015,11	€ 79.605,27	€ 82.082,07
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO				
SOMMANO 5= 3-4	€ 226.217,38	€ 163.202,27	€ 206.168,95	€ 212.583,60
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)				
SOMMANO 6= 5+2	**€ 238.221,79**	**€ 175.206,68**	**€ 220.170,21**	**€ 227.781,96**
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a) OPERE INTERCETTAZIONE PUBBLICI ALLACCI: TELECOM, ENEL, GAS	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b) IMPREVISTI (escluso IVA)	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ 17.432,54	€ -------
c) INDENNIZZO PER SERVITU' DI PASSAGGIO – SPESE REGISTRO – ATTI E IMPOSTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
d) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 28.398,72	€ 28.398,72	€ 37.471,94	€ 38.733,00
e) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
f) INCENTIVI ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016	€ 4.764,44	€ 4.764,44	€ 5.995,51	€ 6.197,28
g) COLLAUDO STATICO PASSERELLA	€ -------	€ -------	€ 1.955,70	€ 1.955,70
h) INARCASSA 4%	€ 1.326,53	€ 1.326,53	€ 1.577,11	€ 1.627,55
i) EPAP 2% su 7.e	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
j) IVA lavori 10% su 6	€ 23.822,18	€ 17.520,67	€ 22.017,02	€ 22.778,20

k) IVA 22% su 7.a	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00
l) IVA 10% su 7.b	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ 1.743,25	€ -------
m) IVA 22% su 7.d/7.e (variante solo su 7.e)	€ 6.797,72	€ 6.797,72	€ 430,25	€ 430,25
n) IVA 22% su 7.h/7.i	€ 302,84	€ 302,84	€ 357,96	€ 369,06
SOMMANO 7	**€ 113.778,21**	**€ 107.476,71**	**€ 118.171,28**	**€ 101.281,04**
8) ECONOMIE DI GARA	€ -------	€ 69.316,61	€ 13.658,50	€ 22.937,00
9) COSTO TOTALE INTERVENTO				
SOMMANO 9= 6+7+8	**€ 352.000,00**	**€ 352.000,00**	**€ 352.000,00**	**€ 352.000,00**

Atteso che:

- i lavori eseguiti sono relativi alla realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul fiume Chienti, per il collegamento dell'area S.A.E. Pian di Giove e le aree S.A.E. e S.A.P.E. di Contrada Varano;
- in data 24/01/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 688/2020, dell'importo complessivo di €. 163.202,27 oltre IVA 10%;
- l'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la garanzia definiva fidejussoria della compagnia FINANZIARIA ROMANA S.p.a., dell'importo di €. 31.283,16;
- i lavori sono iniziati in data 17/02/2020, come risulta da apposito verbale redatto dal D.L. Ing. Michele Angeletti;
- in data 18/06/2020 è stato sottoscritto dall'impresa esecutrice PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. il 1^ atto di sottomissione e il verbale di concordamento n.29 nuovi prezzi relativo ai lavori della perizia suppletiva e di variante, dell'importo netto di €. 44.963,54 oltre IVA 10 %, che eleva l'importo contrattuale ad €. 220.170,21 oltre IVA 10%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 151 del 26/08/2020 venivano approvati gli atti di contabilità del 1^SAL per lavori a tutto il 03/08/2020 e veniva liquidata la somma di €. 154.835,62 oltre IVA 10% all'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.;
- in data 15/12/2020 è stato sottoscritto dall'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. il 2^ atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n.5 prezzi relativo ai lavori della perizia suppletiva e di variante, dell'importo netto di €. 7.611,74 oltre IVA 10%, che eleva l'importo contrattuale a netti €. 227.781,96 oltre IVA 10%;
- per effetto delle sospensioni e proroghe concesse durante l'esecuzione dei lavori in termine contrattuale resta fissato al 14/01/2021;
- i lavori sono stati completamente ultimati in data 21/12/2020, ovvero in tempo utile, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Michele Angeletti;
- il Direttore dei Lavori in data 24/12/2020, protocollo 9398, ha presentato la seguente documentazione contabile finale:
  1. Libretto delle misure;
  2. Registro di contabilità;
  3. Sommario del registro di contabilità;
  4. Stato finale dei lavori;
  5. Certificato di pagamento SAL finale;
  6. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
  7. Verbale di ultimazione lavori;
  8. Certificato non cessione dei crediti;
  9. Dichiarazione sostitutiva sugli avvisi ad opponendum;

  da cui si evince che:
  - i prezzi applicati sono quelli del prezziario unico del cratere centro Italia, o in alternativa sono quelli risultanti da apposite analisi prezzi, sui quali è stato applicato il ribasso del 27,856% offerto in sede di gara, e che pertanto al netto dei certificati di pagamento

precedentemente emessi e delle somme liquidate, risulta un **credito all'impresa di €. 73283,04 oltre IVA 10%, per complessivi €. 80.611,34;**
- che l'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza riserve;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa affidataria;

Vista la fattura dell'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L., n. 1_2021 del 07/01/2021, assunta in pari data al protocollo comunale n. 115, relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto, dell'importo di €. 73.283,04 oltre IVA 10%, per complessivi €. 80.611,34;

Preso atto che l'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la garanzia fidejussoria a garanzia della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di €. 61.877,11 maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione di definitività dello stesso;

Accertato che l'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. risulta essere in regola nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INAIL_23983880 del 25/11/2020 con scadenza validità il 25/03/2021;

Ritenuto pertanto opportuno liquidare e pagare la fattura n. 01_2021 del 07/01/2021 dell'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L., relativa allo stato finale dei lavori, dell'importo di €. 73.283,04 oltre IVA 10%, per complessivi €. 80.611,34;

Verificato che la spesa di €. 80.611,34 trova copertura al capitolo di bilancio 2684/8, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio di previsione in corso di predisposizione, gestione residui 2020;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisti:
- il seguente **CIG: 8172636095**;
- il seguente **CUP: E11B18000310002**;

Preso atto della comunicazione della ditta Peluso Costruzioni S.r.l., assunta agli atti, con la quale veniva comunicato il conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: "Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di approvare** i seguenti documenti:
   - atti di contabilità finali (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale dei lavori, certificato di pagamento SAL finale, relazione sul conto finale) relativi ai lavori in oggetto, dai quali risulta che l'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. ha eseguito a tutto il 21/12/2020 lavori a misura per €. 228.118,66 al netto del ribasso del 27,856% offerto in sede di gara;
   - il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. Ing. Michele Angeletti e sottoscritto dal medesimo e dall'impresa esecutrice PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.;

3. **Di dare atto** che il Quadro Tecnico Economico assestato della spesa finale è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A - LAVORI	Importo
A.1 - **Lavori**	€ 310.325,37
A.2 - di cui oneri della sicurezza	€ 15.212,24
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 295.113,13
Ribasso offerto 27,856%	€ 82.206,71
Importo lavori ribassato	€ 212.906,42
Importo lavori di contratto	**€ 228.118,66**
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.01 - Opere per intercettazione e per allaccio ai pubblici servizi: Telecom – Enel - Gas	€ 12.000,00
B.02 - Imprevisti (escluso IVA)	€ ------
B.03 - Indennizzo per servitù di passaggio – Spese di registro – Atti e imposte varie	€ 12.000,00
B.04 - Spese tecniche Progettazione e Direzione Lavori di cui:	€ 38.460,00
i. senza applicazione IVA	€. 28.741,45
ii. con applicazione IVA	€. 9.718,55
B.05 - Relazione geologica	€ 350,00
B.06 - Incentivi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 6.197,28
B.07 - Collaudo statico passerella	€ 1.955,70
B.08 – Inarcassa (4% di B.04 – B.07)	€. 1.616,63
B.09 – Epap (2% di B.05)	€. 7,00
B.10 – IVA 10% su A	€. 22.811,87
B.11 – IVA 22% su B.01	€. 2.640,00
B.12 – IVA 10% su B.02	€. ------
B.13 – IVA 22% su B.04 ii	€. 2.138,08
B.14 – IVA 22% su B.07	€. 430,25
B.15 – IVA su B.05	€. 77,00
B.15 – IVA 22% su B.08 (parziale) – B.09	€. 87,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 100.770,87**
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	**€ 328.889,53**
ECONOMIE DI GARA	€. 23.110,47
TOTALE	€ 352.000,00

4. **Di accertare** che, al netto dei certificati di pagamento precedentemente emessi, resta un credito dell'impresa pari ad €. 73.283,04 oltre IVA 10%, per complessivi €. 80.611,34;

5. **Di liquidare** la fattura n. 01_2021 del 07/01/2020, dell'impresa PELUSO COSTRUZIONI S.R.L., assunta in pari data al protocollo comunale n. 115, dell'importo di €. 73.283,04 oltre IVA 10%, per complessivi €. 80.611,34;

6. **Di accertare** che si è ottenuta un'economia di spesa pari ad €. 23.110,47, derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'impresa affidataria;

7. **Di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, dell'importo sopra indicato, in favore dell'impresa affidataria PELUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via del Porto n. 2/B – 66054 VASTO (CH), c.f./p.iva: 02287060699;

8. **Di svincolare** la polizza fidejussoria definitiva della compagnia FINANZIARIA ROMANA S.p.a., dell'importo di €. 31.283,16;

9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

10. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 01-02-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 01-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)