COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.127

DETERMINAZIONE NUMERO 44 DEL 12-04-2018

OGGETTO: SISMA 2016 "Lavori di messa in sicurezza di immobile residenziale privato sito nel Comune di Muccia - Fg. 7 P.lla 100" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Incarico tecnico Z472011AE3) (CIG. Lavori ZC820DCD98)]

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivamente in data 26 e 30 ottobre dell'anno 2016, grande parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto gli edifici inutilizzabili.

L'Amministrazione con l'intento di fronteggiare la situazione di emergenza, ha tempestivamente attivato iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione, tutela dell'incolumità pubblica, tutela della salute pubblica, e ripristino delle normali condizioni di vita.

Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e che sussiste quindi la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Visto gli art. 36 comma 2 e art. 125 comma 1, lett. d del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista l'ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016";

Visto il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016, e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 del 03/06/2016, dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 11/11/2016 ad oggetto "Emergenza sismica – Variazione d'urgenza del Bilancio Comunale di previsione finanziario 2016/2018 (art.267, comma 4, del D.lgs. 267/2000), con la quale sono state previste in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette spese al fine di garantire una corretta gestione amministrativa-contabile degli interventi;

Preso atto della scheda di valutazione GTS n. 03/L del 30.11.2016 CCR n.1062 nella quale il fabbricato residenziale sito a Muccia, identificato catastalmente al Foglio n.7 Part. 100 di proprietà dei Sig.ri Menghini Lamberto, Amici Annarita e Micucci Giuseppe veniva classificato come intervento minore di messa in sicurezza P1;

Preso atto del sopralluogo effettuato dal personale dell' Ufficio Tecnico del Comune di Muccia in data 27.09.2017 nel quale l'edificio residenziale prospiciente la via pubblica di proprietà dei Sig.ri Menghini Giuseppe, Amici Annarita e Micucci Giuseppe catastalmente censito al Foglio n.7 Part. 100 è stata individuato come intervento di messa in sicurezza al fine di consentire la totale riapertura della pubblica via prospiciente;

Visto l'art. 17-bis della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determina del Responsabile del Servizio n.136 del 07.10.2017 con cui è stato affidato l'incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all'Ing. Attilio Mogianesi per la somma presunta di €.3.172,00 CNPAIA 4% e I.V.A. del 22% compresi (CIG Z472011AE3);

- Determina del Responsabile del Servizio n.175 del 12.12.2017 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. con sede in Via della Rocchetta, 06023 Gualdo Tadino (PG) per l'importo di €.14.611,49 oltre I.V.A. di legge per un totale di €.16.072,64 (CIG: ZC820DCD98);

Atteso che:

- I lavori eseguiti sono relativi alla messa in sicurezza dell'edificio residenziale prospiciente la via pubblica di proprietà dei Sigg. Menghini Lamberto, Amici Annamaria e Micucci Giuseppe sito nel Comune di Muccia catastalmente censito al Foglio n.7 Part.100;

- Che la sottoscrizione da parte dell'Impresa della Determina del Responsabile del Servizio n.175 del 12.12.2017 ha valore contrattuale;

- In data 10.01.2018 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei lavori;

- I lavori sono stati ultimati in data 02.02.2018 come risulta dal Certificato di Ultimazione dei lavori;

- Che l'impresa EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con polizza n. 1177081 del 11.01.2018;

- Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
  1. *Stato di avanzamento dei lavori finale;*
  2. *Libretto delle misure n.1;*
  3. *SAL per somme disposizione n.1 per pagamento spese tecniche;*
  4. *Certificato di pagamento per somme a disposizione n.1 liquidazione onorari spese tecniche;*
  5. *Relazione su opere complementari non previste in contratto;*
  6. *Libretto delle misure opere complementari;*
  7. *SAL per somme disposizione n.2 per pagamento su fattura lavori complementari;*
  8. *Certificato di pagamento per somme a disposizione n.2 liquidazione impresa per lavori complementari;*
  9. *Stato finale dei lavori;*
  10. *Registro di contabilità;*
  11. *Quadro economico di progetto,dopo aggiudicazione e stato finale;*
  12. *Stato di avanzamento n.1*
  13. *Certificato di ultimazione dei lavori;*
  14. *Certificato di regolare esecuzione.*

da cui risulta che:

  - Il credito dell'Impresa è pari ad €.14.611,49 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €.16.072,62 per i lavori in contratto più €.2.948,48 oltre I.V.A. del 22% per complessivi €.3.597,15 per lavori complementari;
  - Gli oneri della progettazione e direzione lavori sono pari a €1.055,84 oltre CNPAIA di € 42,23 e IVA di € 241,58 al tecnico incaricato per complessivi €.1.339,65.

- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;

- Che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Considerato che:

- Con Determina del Responsabile del Servizio n. 136 del 07.10.2017 è stato assunto regolare impegno di spesa n. 300-2017 pari a €.3.172,00 al capitolo 900/1 del bilancio;
- Con Determina del Responsabile del Servizio n.175 del 12.12.2017 è stato assunto regolare impegno di spesa n. 312-2017 pari a €.21.810,31 al capitolo 900/1 del bilancio;

Precisato che a seguito dell'aggiudicazione e dell'ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l'APPALTO	Q.T.E. FINALE
A. LAVORI			
Lavori a misura	€.17.579,82	€.17.579,82	€.17.554,88
Di cui oneri per la sicurezza inclusi	€.350,10	€.350,10	€.350,01
Di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi	€.5.909,72	€.5.909,72	€.5.979,90
Sommano	€.6.259,82	€.6.259,82	€.6.329,91
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.11.320,00	€.11.320,00	€.11.224,97
Ribasso 26,222%	---	*-€.2.968,33*	*-€.2.943,41*
Sommano	---	€.8.351,67	€.8.281,56
di cui oneri per sicurezza	---	€.6.259,82	€.6.329,91
Arrotondamenti	**---**	**---**	€.0,02
Sommano	**€.17.579,82**	**€.14.611,49**	**€.14.611,49**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA sui Lavori a misura 10%	€.1.757,98	€.1.461,15	€.1.461,15
Spese Tecniche	€.878,99	€.878,99	€.1.055,87
CNPAIA 4%	€.35,16	€.35,16	€.42,23
IVA su Spese Tecniche 22%	€.201,11	€.201,11	€.241,58
Imprevisti e/o lavori in economia (iva inclusa)	€.2.314,29	€.2.314,29	---
Pagamento su fattura lavori complementari (al netto del ribasso di 26,222%)	---	---	€.2.948,48
IVA sui Lavori complementari 22%	---	---	€.648,67
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016	€.123,06	€.123,06	€.123,06
Arrotondamenti	**---**	**---**	-€.0,03
Sommano	**€.5.310,59**	**€.5.013,76**	**€.6.521,01**
C. ECONOMIE			
Economie derivanti da ribasso d'asta e lavori	---	€.3.265,16	€.1.757,91
TOTALE	**€.22.890,41**	**€.22.890,41**	**€.22.890,41**

- Che la ditta EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. ha presentato regolare Fattura n. 11_18 del 21.03.2018 dell'importo di €.14.611,49 oltre I.V.A. del 10% di €.1.461,15 per un **totale di €.16.072,64** relativa ai lavori di contratto;

- Che la ditta EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. ha presentato regolare Fattura n. 10_18 del 21.03.2018 dell'importo di €.2.948,48 oltre I.V.A. del 22% di €.648,67 per un **totale di €.3.597,15** relativa a lavori complementari;

- Che l'Ing. Attilio Mogianesi ha presentato regolare Fattura n. 8/PA del 09.04.2018 dell'importo di €.1.055,84 oltre CNPAIA di €.42,23 e I.V.A. del 22% per un importo **totale lordo di €.1.339,65** relativo alla Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

Visto

- Gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
- Il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Per l'esecuzione dei lavori: CIG: ZC820DCD98;
- Per l'affidamento della progettazione e direzione lavori: CIG Z472011AE3;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione:

   - Per i lavori in contratto per l'importo netto di €.14.611,47 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €.16.072,62;
   - Per lavori complementari per l'importo netto di €.2.948,48 oltre I.V.A. del 22% per complessivi €.3.597,15;
   - Per la per la progettazione e la direzione lavori per l'importo di €.1.055,84 oltre CNPAIA al 4% di €.42,23 e IVA al 22% di €.241,58 in favore del tecnico incaricato per un complessivi di € 1.339,65;

3. **Di assestare** il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A. LAVORI	
Importo Lavori a misura	€.17.554,88
Di cui oneri per la sicurezza inclusi	€.350,01
Di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi	€.5.979,90
Sommano	€.6.329,91
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.11.224,97
Ribasso 26,222%	*-€.2.943,41*
Sommano	€.8.281,56
di cui oneri per sicurezza	€.6.329,91
Sommano	€.14.611,47
Arrotondamenti	€.0,02
Sommano	**€.14.611,49**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
Pagamento su fattura lavori complementari (al netto del ribasso di 26,222%)	€.2.948,48
IVA sul Lavori complementari 22%	€.648,67
IVA sui Lavori a misura 10%	€.1.461,15
Spese Tecniche	€.1.055,87
CNPAIA 4%	€.42,23

IVA su Spese Tecniche	€.241,58
Imprevisti 5%	----------
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016	€.123,06
Sommano	€.6.521,04
Arrotondamenti	-€.0,03
Sommano	**€.6.521,01**
C. ECONOMIE	
Economie derivanti da ribasso d'asta e lavori	€.1.757,91
TOTALE	**€.22.890,41**

4. **Di dare atto** che alla liquidazione delle seguenti fatture:

   - Fattura n. 11_18 del 21.03.2018 in favore dell'impresa esecutrice EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. dell'importo di €.14.611,49 oltre I.V.A. del 10% di €.1.461,15 per un totale di €.16.072,64 relativa ai lavori di contratto;
   - Fattura n. 10_18 del 21.03.2018 in favore dell'impresa esecutrice EDILIZIA TEODORI di ANDREA & C. S.a.s. dell'importo di €.2.948,48 oltre I.V.A. del 22% di €.648,67 per un totale di €.3.597,15 relativa a lavori complementari;
   - Fattura n. 8/PA del 09.04.2018 in favore dell' Ing. Attilio Mogianesi dell'importo di €.1.055,84 oltre CNPAIA di €.42,23 e I.V.A. del 22% per un totale lordo di €.1.339,65 relativa alla Progettazione e Direzione Lavori di Contratto;

   si procederà con successivo e separato atto.

5. **Di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €.1.757,91;

6. **Di svincolare** la polizza fideiussoria n. 1177081 del 11.01.2018;

7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

8. **Di rendicontare** la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 12-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.
Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile come da prospetto allegato

Muccia, 12-04-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 12-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.
.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 12-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

==========