Città di Corridonia

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI

ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.49 Del 13-07-21

Registro Generale N. 389

Ufficio: MANUTENZIONE

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIALE ITALIA SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese luglio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Cipollari Lucia dispone quanto all'interno specificato.

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.46 Del 08-07-021

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Lucia Cipollari

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12/09/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione palestra Viale Italia – secondo stralcio";

VISTO che con determinazione n.123/490 del 30/08/2019 è stato affidato il servizio tecnico per la stesura di un progetto esecutivo ai sensi del DPR 151/11 da sottoporre al parere dei Vigili del Fuoco, del progetto strutturale ed impiantistico, il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione dell'intervento suddetto;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12/09/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione palestra Viale Italia – secondo stralcio", redatto dal personale del Settore VIII "Manutenzione e Ricostruzione", Ing. Lucia Cipollari e Geom. Fabio Fantegrossi e dal Professionista esterno incaricato Ing. Daniele Talevi, ciascuno per le rispettive competenze, con quadro tecnico economico articolato come segue:

Importo lavori	
Tipologia	Importo
Importo lavori	**€ 56.147,18**
Oneri sicurezza	€ 953,38
Importo a base d'appalto	€ 55.193,80

Somme a disposizione	
Tipologia	Importo
Iva sui lavori (10%)	€ 5.614,72
Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori esecutiva strutturale, impiantistica, prevenzione incendi (compreso cap + iva)	€ 5.699,16
Oneri del RUP - Esecuzione D.L. architettonica - collaudo tecnico amministrativo (1,74%)	€ 976,96
Smantellamento controsoffittatura e posa in opera di nuova (iva compresa)	€ 19.324,72
Imprevisti	€ 2.237,26

Totale somme a disposizione	**€ 33.852,82**

Totale	**€ 90.000,00**

VISTO CHE con Determinazione Settore VII n. 149/522 del 14/09/2020, mediante trattativa MEPA n. 1408832 si affidava l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Termoservizi s.n.c. di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano con sede in via Scandilli n. 3/a – 60022 Castelfidardo (AN), P.Iva: 02268890429, cha ha prodotto un'offerta di € 49.497,52 esclusi oneri sicurezza pari ad € 953,38, per un importo di € 50.450,90 a cui aggiungere l'iva al 10% per un complessivo di € 55.495,99;

APPURATO che con Determinazione Settore VIII n. 168/614 del 20/10/2020 si affidava, mediante trattativa MEPA n.1458138, l'esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento controsoffitto esistente, fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto acustico, lavori previsti all'interno del progetto di "Ripristino funzionale palestra viale Italia – secondo stralcio", alla ditta CATENA SERVICES srl con sede in località San Biagio via Mons. O. Romero n. 26 – 60027 Osimo (AN), P.Iva: 01335800429, che ha prodotto un offerta di € 20.800,00 a cui aggiungere l'iva al 10%, per un complessivo di € 22.880,00;

VISTA la Determinazione Settore VIII n. 171/626 del 24/10/2020, con la quale è stata affidata la realizzazione nuova linea antincendio, lato ospedale, alla ditta Pietrella Impianti s.r.l., con sede a Corridonia in via Castellano 22 – P.Iva: 01735370437 per una spesa pari ad € 1.645,00 oltre iva 22%, per complessivi € 2.006,90;

VISTO il verbale di consegna lavori del 26/10/2020 nel quale è stabilito in giorni 45 il termine per ultimare i lavori (10/12/2020);

RICHIAMATA la Determinazione per la liquidazione di spesa n. 299/1199 del 12/11/2020, con la quale è stata liquidata alla ditta Pietrella Impianti srl (P.IVA: 01735370437) la fattura inerente la realizzazione nuova linea antincendio presso la Palestra Viale Italia, per la somma di € 1.645,00 oltre iva 22%, per complessivi € 2.006,90;

ACCERTATO che i lavori de quo sono stati regolarmente eseguiti e sono terminati come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 10/12/2020 entro i termini contrattuali;

VISTO la Determinazione per la liquidazione di spesa n. 336/1340 del 12/12/2020, con la quale è stata liquidata alla ditta Termoservizi snc di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano (P.IVA: 02268890429) il 1^ SAL dei lavori in oggetto, per la somma di € 25.000 oltre iva 10%, per complessivi € 27.500,00;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dai Professionisti Ing. Lucia Cipollari ed Ing. Daniele Talevi, rispettivamente Direttore Lavori opere architettoniche ed impiantistiche, emesso in data 21/12/2020, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto approvato e che risulta il credito netto nei confronti dell'impresa Termoservizi snc di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano (P.IVA: 02268890429) di € 25.450,90, oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 27.995,99;

PRESO ATTO, inoltre, che con Determinazione Settore VIII n. 216/841 del 31/12/2020 sono stati affidati, tra gli altri, i seguenti lavori/prestazioni:

- alla ditta CATENA SERVICES srl con sede in località San Biagio via Mons. O. Romero n. 26 – 60027 Osimo (AN), P.Iva: 01335800429, l'esecuzione delle opere suppletive di controsoffittatura (ingresso palestra) per l'importo pari ad € 900,00 oltre iva 22% per complessivi € 1.098,00;
- alla ditta C.S. DI GISINTI PAOLO srl con sede in via Traversa provinciale Lucchese n. 79 Serravalle Pistoiese (PT) P.Iva: 01825790478, la fornitura di heartstart frx completo di valigetta, chiave pediatrica e teca, per l'importo di € 1.281,00 oltre iva 22%, per complessivi € 1.562,82;
- inserito nel QTE post appalto dell'intervento "Riqualificazione palestra Viale Italia – secondo stralcio", le spese tecniche D.L. impiantistiche, stesura SCIA prevenzione incendi a favore dell'Ing. Daniele Talevi, di cui affidamento determina 158/606 del 19/10/2019, fissate in € 3.700,00 oltre cap ed iva di legge per un complessivo di € 4.694,56, estrapolate dal QTE finale intervento "Riqualificazione Palestra Viale Italia – primo stralcio funzionale" approvato con determina n. 183/674 del 15/11/2020;

CONSIDERATO che si è proceduto alle liquidazioni delle lavorazioni/forniture eseguite, come si evince dai seguenti atti:

- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 5/34 del 11/01/2021, con la quale, è stata liquidata alla ditta Catena Services srl (P.IVA: 01335800429) le opere di controsoffitto 1^ SAL, per la somma di € 10.000,00 oltre iva 10%, per complessivi € 11.000,00;
- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 33/153 del 03/02/2021, con la quale è stata liquidata alla ditta Termoservizi snc di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano (P.IVA: 02268890429) il 2^ SAL dei lavori in oggetto, per la somma di € 15.000 oltre iva 10%, per complessivi € 16.500;
- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 34/155 del 04/02/2021, con la quale è stata liquidata alla ditta C.S. DI GISINTI PAOLO srl (P.IVA: 01825790478) il servizio per la fornitura di n. 1 defibrillatore, per la somma di € 1.050,00 oltre iva 22%, per complessivi € 1.281,00 ed alla ditta Catena Services srl (P.IVA: 01335800429) l'esecuzione delle opere suppletive di controsoffittatura ingresso palestra, per la somma di € 900,00 oltre iva 22%, per complessivi € 1.098,00;
- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 47/244 del 23/02/2021, con la quale, è stata liquidata alla ditta Catena Services srl (P.IVA: 01335800429) le opere di controsoffitto – SAL finale, per la somma di € 10.727,00 oltre iva 10%, per complessivi € 11.799,70;
- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 103/504 del 04/05/2021, con la quale, è stata liquidata alla ditta Termoservizi snc di Agostinelli Emanuele e Sampaolo Luciano (P.IVA: 02268890429) il 3^ ed ultimo SAL dei lavori in oggetto, per la somma di € 10.450,90 oltre iva 10%, per complessivi € 11.495,99;
- Determinazione per la liquidazione di spesa n. 180/791 del 08/07/2021, con la quale, è stata liquidata alla Professionista Ing. Daniele Talevi (P.Iva: 02138740424) l'importo di € 3.850,00 (compresa cap ed Imposta di bolla, Iva esente) a saldo delle prestazioni eseguite per la Direzione Lavori impiantistica e stesura pratica prevenzione incendi per l'opera in oggetto;

ACCERTATO, altresì, conseguentemente il seguente quadro tecnico-economico finale:

RIPRISTINO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE VIALE ITALIA SECONDO STRALCIO

	QTE	POST APPALTO	CONTABILITA' FINALE

Importo lavori			
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	**€ 56.147,18**		
Oneri sicurezza	€ 953,38	€ 953,38	€ 953,38
Importo a base d'appalto	€ 55.193,80		
Importo contratto		**€ 50.450,90**	€ 50.450,90

Somme a disposizione			
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Iva sui lavori (10%)	€ 5.614,72	€ 5.045,09	€ 5.045,09
Lavori su fattura extra opere controsoffittatura ingresso (iva compresa)		€ 1.098,00	€ 1.098,00
Diritti segreteria pratica VVF		€ 324,00	€ 324,00
Fornitura defibrillatore (iva compresa)		€ 1.562,82	€ 1.281,00
Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori esecutiva strutturale, impiantistica, prevenzione incendi (compreso cap + iva)	€ 5.699,16	€ 4.694,56	€ 3.850,00
Oneri del RUP - Esecuzione D.L. architettonica - collaudo tecnico amministrativo (1,74%)	€ 976,96	€ 404,26	€ 404,26
Smantellamento controsoffittatura e posa in opera di nuova (iva compresa)	€ 19.324,72	€ 22.880,00	€ 22.799,70
Realizzazione nuova linea antincendio (iva compresa)		€ 2.006,90	€ 2.006,90
Imprevisti	€ 2.237,26	€ 1.533,47	€ 2.740,15
Totale somme a disposizione	**€ 33.852,82**	**€ 39.549,10**	**€ 39.549,10**

Totale	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**

RILEVATO che sono state effettuate le liquidazioni di tutte le fatture emesse dai diversi operatori economici incaricati per l'esecuzione dei lavori/forniture dell'opera denominata "Riqualificazione palestra Viale Italia – secondo stralcio";

APPURATO altresì che nessuna ditta vanta crediti nei confronti dell'Ente, concernete l'esecuzione dell'opera di cui all'oggetto;

RILEVATO che a stato finale lavori risulta un'economia di spesa pari ad € 2.740,15 desunta alla voce "imprevisti" all'interno del QTE finale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione relativa alla regolare esecuzione di lavori di cui trattasi, agli atti del Settore VI del Comune di Corridonia;

VISTO il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021/2022/2023 ed i relativi allegati di legge approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31.03.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

RICHIAMATO il CUP assegnato all'intervento: H92J20000060001;

VISTI:
- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

PROPONE

1 - DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2 - DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 21/12/2020 e redatto dai Professionisti Ing. Lucia Cipollari ed Ing. Daniele Talevi riguardanti i lavori di "Riqualificazione palestra viale Italia secondo stralcio", per un importo di € 50.450,90 oltre iva (10%) per complessivi € 55.495,99;

3 – DI APPROVARE, altresì, il seguente quadro tecnico-economico finale per i lavori oggetto di interesse:

RIPRISTINO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE VIALE ITALIA SECONDO STRALCIO			
	QTE	**POST APPALTO**	**CONTABILITA' FINALE**

Importo lavori			
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Importo lavori	**€ 56.147,18**		
Oneri sicurezza	€ 953,38	€ 953,38	€ 953,38

Importo a base d'appalto	€ 55.193,80		
Importo contratto		**€ 50.450,90**	€ 50.450,90

Somme a disposizione			
Tipologia	Importo	Importo	Importo
Iva sui lavori (10%)	€ 5.614,72	€ 5.045,09	€ 5.045,09
Lavori su fattura extra opere controsoffittatura ingresso (iva compresa)		€ 1.098,00	€ 1.098,00
Diritti segreteria pratica VVF		€ 324,00	€ 324,00
Fornitura defibrillatore (iva compresa)		€ 1.562,82	€ 1.281,00
Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori esecutiva strutturale, impiantistica, prevenzione incendi (compreso cap + iva)	€ 5.699,16	€ 4.694,56	€ 3.850,00
Oneri del RUP - Esecuzione D.L. architettonica - collaudo tecnico amministrativo (1,74%)	€ 976,96	€ 404,26	€ 404,26
Smantellamento controsoffittatura e posa in opera di nuova (iva compresa)	€ 19.324,72	€ 22.880,00	€ 22.799,70
Realizzazione nuova linea antincendio (iva compresa)		€ 2.006,90	€ 2.006,90
Imprevisti	€ 2.237,26	€ 1.533,47	€ 2.740,15
Totale somme a disposizione	**€ 33.852,82**	**€ 39.549,10**	**€ 39.549,10**

Totale	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**

4 - DI DARE ATTO che allo stato finale dei lavori, risulta un'economia pari ad € 2.740,15, rispetto a quanto precedentemente impegnato al cap. 2620 "Riqualificazione funzionale Palestra Viale Italia – 2° stralcio";

5 – DI PRENDERE ATTO che nessuna ditta incaricata per la realizzazione di lavori/forniture concernente l'opera in oggetto, vanta crediti nei confronti dell'Ente;

6 - DI DARE ATTO che:
- ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- la documentazione tecnica – contabile giustificativa della spesa è conservata agli atti del Settore VI – "Assetto e Sviluppo del Territorio – Manutenzione e Ricostruzione";

7 - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Settore VI: Ing. Lucia Cipollari;

8 - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lucia Cipollari

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIALE ITALIA SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.
a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Lucia Cipollari

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Cipollari Lucia

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 13-07-21

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Cipollari Lucia

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 13-07-2021

Il Responsabile del Provvedimento
Cipollari Lucia

****

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14-07-2021.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA