Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **55** del **31-07-2018**

Oggetto: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA" "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE CORRIDONIA" PROT. N. 17898 DEL 25.07.2018 AVENTE AD AGGETTO "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE II STRALCIO - LATO SINISTRO"

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	**P**	**VECCHIETTI MAURO**	**A**
CARTECHINI PAOLO	**P**	**BARTOLACCI FABIO**	**P**
FLAMINI MARCO	**P**	**CESCHINI MATTEO**	**P**
BERTINI PAOLO	**P**	**GIAMPAOLI GIULIANA**	**P**
SETTIMI STEFANIA	**P**	**PORFIRI MATTEO**	**P**
VECCHI RICCARDO	**P**	**CIOCCI MASSIMO**	**P**
TORRESI MANOLA	**P**	**GRASSETTI MATTEO**	**P**
SILVESTRI MICHELE	**P**	**CALIA FRANCESCO**	**P**
PAZZELLI CESARINA	**P**		

PRESENTI n. 16 ASSENTI n. 1

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE ANNALISA FRANCESCHETTI.
Assume la presidenza il NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.
STEFANIA SETTIMI
CESARINA PAZZELLI
MATTEO PORFIRI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE

Registro proposte 56

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Corridonia Futura	Corridonia Domani	Per Cambiare Corridonia

Al Sindaco
del Comune di Corridonia

OGGETTO: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA" "CORRIDONIA DOMANI" "PER CAMBIARE CORRIDONIA"

OGGETTO: Lavori di rifacimento marciapiede in viale S. Croce II stralcio – lato sinistro

Dato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, avviso protocollato in data 14/05/2018, avendo verificato, come ormai a conoscenza di tutti, che i lavori sono stati interrotti sine-die, causando disagi e danni alle attività e alle abitazioni che si affacciano lungo il tratto transennato, oltre che naturalmente ad incidere negativamente sul decoro cittadino e privare i pedoni di un percorso sicuro,

dato che si tratta di lavori previsti già nel Pino OOPP del 2013 e reiteratamente posticipati

SI CHIEDE

- Di riferire quali siano le ragioni tecniche che hanno imposto lo sto ai lavori
- Quale sia la soluzione progettuale da adottare e quali ne siano i tempi di realizzo
- Se sia stata fatta una previsione degli eventuali costi aggiuntivi sullo stanziamento di bilancio inizialmente determinato

Corridonia, 20 luglio 2018

I Capigruppo

CORRIDONIA FUTURA	**CORRIDONIA DOMANI**	**PER CAMBIARE CORRIDONIA**
Matteo Porfiri	*Matteo Ceschini*	*Francesco Calia*

Il Responsabile del Procedimento
F.to

OGGETTO: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA" "CORRIDONIA DOMANI" E "PER CAMBIARE CORRIDONIA" PROT. N. 17898 DEL 25.07.2018 AVENTE AD AGGETTO "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE II STRALCIO - LATO SINISTRO"

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA
Per l'illustrazione Matteo Grassetti.

CONSIGLIERE GRASSETTI MATTEO
Grazie, Presidente. Oggetto: "lavori di rifacimento marciapiede in Viale Santa Croce – II stralcio – lato sinistro". Dato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, avviso protocollato in data 14 maggio 2018, avendo verificato, come ormai è a conoscenza di tutti, che i lavori sono stati interrotti *sine die,* causando disagi e danni alle attività e alle abitazioni che si affacciano lungo il tratto transennato, oltre naturalmente ad incidere negativamente sul decoro cittadino e privare i pedoni di un percorso sicuro; dato che si tratta di lavori previsti già nel Piano Opere Pubbliche del 2013 e reiteratamente posticipati, si chiede:

- di riferire quali siano le ragioni tecniche che hanno imposto lo stop ai lavori;
- quale sia la soluzione progettuale da adottare e quali ne siano i tempi di realizzo;
- se sia stata fatta una previsione degli eventuali costi aggiuntivi sullo stanziamento di bilancio inizialmente determinato.

Grazie.

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA
La parola al Sindaco per la risposta.

SINDACO
Grazie. In merito al marciapiede cosiddetto "di Santa Croce" che collega Porta Sejano alla chiesa di Santa Croce, i lavori sono stati interrotti perché c'è stato nello scavo un ritrovamento di un cavo Telecom non segnalato. L'Ufficio Tecnico ogni qualvolta redige un'opera pubblica segnala l'effettuazione dei lavori a tutti gli erogatori di servizi, dalla Telecom all'Enel, dall'Italgas all'APM, eccetera, in modo che effettuino ricognizioni e segnino gli eventuali tracciati delle condutture dell'impiantistica. Questo non era segnalato. I tribunali Telecom, i tecnici Telecom hanno fatto un sopralluogo. Siamo in attesa della determinazione dei tecnici e quindi ci comporteremo di conseguenza. Sui tempi di realizzazione chiaramente, visto lo stop attuale, allo stato è difficile immaginare la conclusione dei lavori, ma che dovrà essere, salvo interruzioni, dei tempi dettati e scritti nel bando e nel contratto di assegnazione.

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA
Matteo Grassetti.

CONSIGLIERE GRASSETTI MATTEO
Manca un punto, se ci sono eventuali costi aggiuntivi. Penso di no, quindi… non so, è l'ultima cosa. Se mi vuole rispondere, poi magari…

SINDACO

Forse non mi sono spiegato. I tecnici della Telecom hanno fatto il sopralluogo, siamo in attesa delle loro determinazioni. Significa che allo stato ancora non si sa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to NELIA CALVIGIONI	*F.to ANNALISA FRANCESCHETTI*

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 29-08-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANNALISA FRANCESCHETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-08-2018
Corridonia lì 29-08-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-09-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI