STUDIO ARS
ARCHITETTURA E DESIGN
63828 CAMPOFILONE - FM -
VIA XX SETTEMBRE 40 - TEL 3890278835
P. IVA 02091710448

Spett/le Comune di Cupra Marittima
Piazza Libertà, 11 | 63064 Cupra Marittima (AP)
tel: (+39) 0735 77671
p.iva: 00356330449
Ufficio Lavori Pubblici
Resp. Area Tecnica arch. Luca Vagnoni

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

INTERVENTO
"MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIAZZA BUGIARDINI"

FINANZIAMENTO
D.L. CRESCITA 30-04-2019 N.34: CONTRIBUTI AI COMUNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.

IMPORTO CONTRATTO

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	53.484,30 €
ONERI PER LA SICUREZZA	1.000,00 €
IMPORTO TOTALE	54.484,30 €

DITTA APPALTATRICE

ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L.

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Determinazione Ufficio Tecnico n° 168 del 24.10.2019

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre, il sottoscritto arch. Roberto Rosati, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

sig. D'Antonio Mauro in rappresentanza della ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L., in qualità di Esecutore;
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che con verbale in data 28/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che gli agenti atmosferici che caratterizzano questo periodo non consentono il regolare svolgimento delle lavorazioni, poichè trattasi di lavorazioni che vengono effettuate in periodi miti per garantire la loro miglior posa in opera;

VISTO

- che l'Esecutore stesso dichiara di non garantire la regolare esecuzione delle lavorazioni, in questo periodo, e quindi di non poter procedere alle stesse ;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavorazioni ;

DOPO AVER RILEVATO

- che le lavorazioni da eseguire per completare l'opera sono le seguenti :

  - Stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino (area 1 + area 2);
  - Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile (aiuola area 1 + aiuola area 2);

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere a partire da oggi, i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIAZZA BUGIARDINI " fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre adatte opere di protezione all'area d'intervento;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Impresa

ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L.

ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE SRL
Sede Legale: Via Colle Valle, 15
63066 GROTTAMMARE (AP)
Sede Amm.va: Via Manara (C.Comm.le Smc
63074 S. BENEDETTO DEL TR. (
Cod. Fisc. e Partita IVA 01102330444

Il Direttore dei lavori

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
arch. Roberto Rosati
Architetto
ROBERTO ROSATI
293 Sez. A

Visto

Il RUP

Arch. Luca Vagnoni

Cupra Marittima, 23 dicembre 2019