COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 19 DEL 22-02-2021 Reg.Gen. n.49

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: **INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL LITORALE APPROVAZIONE STATO FI= NALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli "Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del litorale di Cupra". Il progetto prevede la sua attuazione mediante due stralci funzionali ed autonomi. Di seguito sommariamente descritti:
  - **Intervento protezione depuratore in sponda sud della foce Torrente Menocchia:** Realizzazione di una scogliera a mosaico ad "L" che servirà al ripristino dell'unica via di accesso a nord dell'area ed assolverà la funzione di protezione del depuratore ed il suo l'impianto di scarico, agevolando al contempo il libero deflusso del torrente Menocchia anche in occasione di forti piene. Viene previsto inoltre il parziale salpamento di un tratto della scogliera antistante (lato sud) la foce ed il riutilizzo del materiale salpato per un piccolo prolungamento della scogliera in foce (lato nord) al fine di riallineare il varco delle scogliere con la foce del torrente in modo da agevolare il deflusso delle acque e dei materiali da esse trasportati.
  - **Intervento di salpamento bracci "portobello" e prolungamento scogliere antistanti:** Salpamento dei due bracci e riutilizzo del materiale esistente per rafforzare e prolungare le due scogliere antistanti esistenti (1028 e 1030), lasciando tra le due un varco di circa 30 metri.
- Con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n.188 del 27/11/2019 sono stati conferiti gli incarichi tecnici per la redazione del progetto esecutivo come di seguito dettagliato:

- redazione dello studio preliminare – ambientale e geologico, al Geol. Alessio Acciarri di Campofilone;
- progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità all'Ing. Lorenzo Mauri di Pedaso;
- esecuzione dei rilievi topografici necessari per lo studio modellistico idraulico del progetto alla ditta Aertecno di Grottammare;
- redazione dello studio modellistico idraulico a supporto della progettazione delle opere allo studio Zoppi Ingegneria ed Associati di Ancona;

- Con determina del responsabile del Servizio LL.PP. n. 162 del 25/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori denominati "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL LITORALE", redatto dall' Ing. Mauri Lorenzo prevedendo una spesa complessiva di € 224.771,55 con il seguente quadro economico:

Quadro Tecnico Economico		
1) Lavori		
Importo di progetto	€	162.043,40
di cui costi del personale	€	23.678,57
di cui costi della sicurezza inclusa	€	2.503,60
TOTALE LAVORI	**€**	**162.043,40**
2) Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10 % sui lavori	€	16.204,34
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (comprensive di Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuta)	€	10.920,00
Spese Tecniche Studio Preliminare Ambientale e Geologico (comprensive di Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuta)	€	1.866,60
Spese per Esecuzione dei Rilievi Topografici (I.V.A. inclusa)	€	8.418,00
Spese per Redazione Studio Modellistico Idraulico (I.V.A. inclusa)	€	17.148,32
Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 2% importo lavori (decurtato del contributo SUA)	€	2.430,65
Contributo SUA per espletamento gara d'appalto - 0,5% importo lavori	€	810,22
Contributo AVCP	€	30,00
Imprevisti, Lavori su Fattura e Arrotondamenti	€	4.900,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**62.728,15**
TOTALE COMPLESSIVO	**€**	**224.771,55**

- Con determina a contrarre del responsabile del Servizio LL.PP. n. 165 del 01/10/2020, si è stabilito di indire, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. art.1 comma 2 lettera b) DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € 162.043,40 di cui € 2.503,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante invito di almeno cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio sul MePA;
- Con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n.184 del 27/10/2020 l'appalto in argomento è stato aggiudicato definitivamente alla ditta I.C.M. Srl di Altidona (FM), con un ribasso del 25,60% sull'importo a base di gara di € 159.539,80, per un importo netto di € 118.697,61 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.503,60, per un importo di contratto pari a € 121.201,21, come risulta dal verbale di gara conservato agli atti dell'ufficio;
- In data 27/01/2020 sono iniziati i lavori giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge di pari data;
- In data 10/11/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto in forma privata riportante il prot. n° 12455 per l'importo contrattuale di € 121,201.21;

- Con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n.203 del 25/11/2020 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori in argomento con la liquidazione del credito a favore della Ditta I.C.M. srl, per i lavori effettuati fino 20/11/2020, pari ad Euro 87.183.07 oltre I.V.A. al 10%, per una somma di complessiva di Euro € 95.901,38;
- Previo il parere favorevole della Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, prot. n. 132447 del 04/02/2021, con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n.10 del 05/02/2021 è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera tecnica e suppletiva n. 1, comprensiva dello Schema di atto di sottomissione, dei lavori in argomento, redatta dai Direttori dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) sub 1) e 2) e art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti); per un importo lavori di € **169.451,28** di cui € 3.501,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riportante il seguente quadro economico:

Quadro Tecnico Economico perizia di variante n.1		
1) Lavori		
Importo di progetto	€	226.552,30
di cui costi della sicurezza inclusa	€	3.501,46
Importo soggetto a ribasso	€	223.050,84
A detrarre ribasso del 25,60%	€	57.101,02
	€	165.949,82
costi della sicurezza	€	3.501,46
TOTALE IMPORTO LAVORO	**€**	**169.451,28**
2) Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10 % sui lavori	€	16.945,13
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (comprensive di Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuta)	€	10.920,00
Spese Tecniche Studio Preliminare Ambientale e Geologico (comprensive di Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuta)	€	1.866,60
Spese per Esecuzione dei Rilievi Topografici (I.V.A. inclusa)	€	8.418,00
Spese per Redazione Studio Modellistico Idraulico (I.V.A. inclusa)	€	17.148,32
Spese tecniche redazione perizia di varinate e rilievi GPS e Drone (comprensive di Cassa Nazionale C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuta)	€	1.500,00
Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 2% importo lavori (decurtato del contributo SUA)	€	4.531,05
Imprevisti, Lavori su Fattura e Arrotondamenti	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**61.329,10**
TOTALE COMPLESSIVO	**€**	**230.780,38**

Tutto ciò premesso;

Vista la nota del 16/02/2021, assunta a prot. n. 2060 in data 18/02/2021, con la quale il direttore dei lavori, Ing. Lorenzo Mauri, ha fatto pervenire lo stato finale dei lavori di che trattasi, composto dai seguenti documenti:

- Certificato Ultimazione Lavori;
- Dichiarazione Avvisi ad Opponendum;
- Libretto delle Misure Stato Finale;
- Registro di Contabilità Stato Finale;
- Stato Finale;
- Relazione e Certificato di Regolare Esecuzione.

Vista la contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione, presentata dalla Direzione dei lavori dalla quale si evince che i lavori sono stati

eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della direzione dei lavori, pertanto nulla osta al pagamento del credito vantato dalla ditta appaltatrice, ammontante ad € 82.268,14 oltre IVA 10% risultanti dallo stato finale a saldo dei lavori stessi;

Vista la fattura n. 4/001 del 18/02/2021 presentata mediante il servizio di Fattura elettronica dalla ditta I.C.M. Srl di Altidona (FM), per un importo complessivo di € 90.494,95 di cui € 82.268,14 per lavori ed € 8.226,81, per I.V.A. nella misura del 10%;

Vista la fattura n. 3_21 del 20/02/2021 presentata mediante il servizio di Fattura elettronica dall'Ing. Mauri Lorenzo, a saldo delle spettanze, per un importo complessivo di € 6.960,00 di cui € 6.692,31 per servizi ed € 267,69 per INARCASSA;

Dato atto che nulla osta alla liquidazione dei crediti vantati dalla ditta appaltatrice e dai professionisti incaricati, dando atto che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'intervento di **€ 230.780,38** è già stata impegnata nel bilancio di esercizio anno 2020 nei seguenti capitoli:

- Per € 11.730,80 al Cap. 890/2 int. 2.01.02.02.001 (FPV) - imp. n. 602/2019;
- Per € 157.269,20 al Cap. n. 890 int. 2.02.02.001 – imp. 435/2020;
- Per € 55.771,55 al Cap. n. 890 int. 2.02.02.001 – imp. 435/2020;
- Per € 6.008,83 al Cap. n. 800 int. 01.06-2.05.99.99.999 – imp. 27/2021.

Ritenuto di dover procedere alla luce di quanto sopra enunciato, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in trattazione ed alla liquidazione del credito finale all'impresa appaltatrice dei lavori ed ai tecnici incaricati;

VISTO il D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.

VISTO il Regolamento di attuazione del codice degli appalti approvato con il D.P.R. 207 del 05.10.2011 e s.m.i.;

VISTO il Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, così come abrogato e modificato in parte dal DPR 207/2010;

VISTO il Regolamento dei Contratti e di Contabilità;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale presentati dalla direzione dei lavori ing. Mauri Lorenzo relativi ai lavori eseguiti a tutto il 12/02/2021 dell'importo netto contabilizzato di € 82.268,14 oltre IVA 10% risultanti dallo stato finale a saldo dei lavori stessi;

2. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/02/2021 dal direttore dei lavori ing. Mauri Lorenzo dal quale si rileva la buona esecuzione delle opere di cui all'intervento in trattazione;

3. DI DARE ATTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti vantati dalla ditta appaltatrice e dai professionisti incaricati, dando atto che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'intervento di **€ 230.780,38** è già stata impegnata nel bilancio di esercizio anno 2020 nei seguenti capitoli:
- Per € 11.730,80 al Cap. 890/2 int. 2.01.02.02.001 (FPV) - imp. n. 602/2019;
- Per € 157.269,20 al Cap. n. 890 int. 2.02.02.001 – imp. 435/2020;
- Per € 55.771,55 al Cap. n. 890 int. 2.02.02.001 – imp. 435/2020;
- Per € 6.008,83 al Cap. n. 800 int. 01.06-2.05.99.99.999 – imp. 27/2021.

4. DI LIQUIDARE la fattura n. 4/001 del 18/02/2021 presentata mediante il servizio di Fattura elettronica dalla ditta I.C.M. Srl di Altidona (FM), per un importo complessivo di € 90.494,95 di cui € 82.268,14 per lavori ed € 8.226,81, per I.V.A. nella misura del 10%;

5. DI LIQUIDARE la fattura n. 3_21 del 20/02/2021 presentata mediante il servizio di Fattura elettronica dall'Ing. Mauri Lorenzo, a saldo delle spettanze, per un importo complessivo di € 6.960,00 di cui € 6.692,31 per servizi ed € 267,69 per INARCASSA;

6. DI SVINCOLARE la Polizza Fideiussoria Definitiva n° N00948/110928480 del 09/11/2020 stipulata dalla ditta esecutrice con la "Grupama Assicurazioni spa" Filiale di Altidona, a garanzia dei lavori oggetto di Appalto;

7. DI DARE ATTO che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si rilevano i seguenti codici richiesti da quest'Ente:

- CUP: F43H18000090006
- CIG lavori: 84568648F0
- CIG servizi - incarico tecnico: Z312B8B879.

8. DI DARE INOLTRE ATTO che si procederà all'immediata liquidazione delle fatture per consentire allo scrivente servizio di procedere ad una celere rendicontazione delle spese sostenute al fine di introitare le somme derivanti dal finanziamento Ministeriale;

9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario: L'arch. Luca Vagnoni;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario**,** a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 22-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI