Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 468 DEL 12-12-2019

OGGETTO: Lavori urgenti di bonifica ed eliminazione del dissesto idraulico nelle località "Rapelle e dei Paperi" in Comune diAntrodoco. Approvazione Contabilità Lavori allo stato Finale .

PREMESSO che il Comune di Antrodoco è beneficiario di un finanziamento regionale relativo all'intervento di bonifica del dissesto gravitativo in località "Rapelle", giusta D.G.R. n° 559 del 03-05-2002;
CHE detto finanziamento, a seguito di disposizioni dell'Area Decentrata della Provincia di Rieti con nota prot. 82556 del 11-11-2002, è stato suddiviso in due interventi rispettivamente di € 1.084.560,00 per la zona a rischio idraulico dei fossi "Rapelle e dei Paperi" e di € 1.032.913,00 per la zona a rischio gravitativo relativa alla Via Rapelle, S.S. n° 17 e Via Cinque Confini;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 179 del 18-06-2007 con la quale venne impegnata sul capitolo di bilancio n. 2547/6 la somma di Euro 1.084.560,00 corrispondente all'importo totale generale delle opere di che trattasi;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 24-06-2006 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 05-09-2006 con la quale è stato conferito l'incarico per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Loretana Rosati;
VISTO il contratto rep. n° 16/06 del 20-10-2006 con cui i lavori sono stati appaltati alla ditta Tullio Edil Calcestruzzi srl;
VISTA la Determinazione n° 302 del 11-09-2009 del Responsabile del Servizio con cui è stato nominato D.L. l'Ing. Paolo Trivellone;
VISTA le Determinazioni 154 del 2012 e 307 del 2012, con le quale venivano rispettivamente approvati e liquidati il 1° e 2° SAl dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo, come riportato nel 3° CP di pagamenti in acconto, pari a €. 389.271,74 ;
Vista la Determinazione n° 224 del 15.06.2018, recante approvazione 3° SAL e CP , nell'importo lordo di €. 130.900,00 oltre IVA ;
Visto lo stato Finale dei Lavori del 30.10.2018 , allegato 1 alla presente , trasmesso dall'Ing. Trivellone in data 06.11.2018 dal quale si evince che il totale dei lavori contabilizzati ammonta a €. 679.980,080 e che , al netto dei predenti C.P. , ammontanti a €. 520.571,74, il credito netto dell'impresa risulta pari a €. 159.809,06 oltre IVA;
Visto il Certificato di Collaudo del 15.06.2019 rimesso dall'Ing. Angelini, in corso di approvazione, che conferma il credito predetto;
DATO atto che l'impresa Tullio Edil Calcestruzzi si trova in regola con il DURC giusta INAIL INPS_17629890con scadenza 20.02.2020;
ACCERTATA la disponibilità nel Bilancio**,** presso il capitolo 2547/6 RRPP della somma inerente l'importo del residuo credito pari a lordi €. 194.967,05;

Dato atto che la vetustà del finanziamento fa si che le erogazione dell'Ente finanziatore siano rimesse , data la perenzione dei residui, in ragione dell'istruttoria su ogni SAL ;
Atteso che , già in data 29.11.2018 lo scrivente ha richiesto con nota PEC alla regione Direzione Lavori Pubblici e Difesa del suolo, l'erogazione delle somme pertinenti il 3° SAL, senza averne riscontro;
DATO ATTO che al contratto in oggetto, non si applicano le norme in materia di Codice Identificativo Gara (CIG) in quanto il contratto stesso è antecedente alla istituzione del SIMOG e del CIG;
Atteso che non risulta emessa fatturazione ulteriore da parte della ditta;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- Di approvare lo Stato Finale dei Lavori , che si allega alla presente, e con essa tutti gli atti contabili allibrati al protocollo comunale in data 06.11.2018 prot. 9739;
- Di prendere atto dell'importo complessivo lavori svolti di **€. 679.980,80 al netto del ribasso di gara e il residuo credito dell'impresa nella somma pari a netti €. 159.809,06 e lordi €. 194.967,05**
- Di demandare ad un successivo atto la liquidazione dell'impresa, e di iviare nota di sollecito alla Regione per l'erogazione delle somme pertinenti ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 16-12-2019 R.A. n° 930

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 16-12-2019

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 16-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Gregori