Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 348 DEL 20-10-2020

OGGETTO: approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Stralcio n° 2. CIG Z9D2E65783

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^

VISTA la nota assunta al protocollo comunale al n° 5773 del 14/7/2020 da parte dell'Istituto Scolastico di Antrodoco, nella persona del Tecnico della Prevenzione, afferente i necessari lavori di adeguamento delle strutture scolastiche alle linee guida per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/7/2020 da parte del Ministero dell'Istruzione, assunta al protocollo comunale in data 28/7/2020 - prot. 6154 con cui è stata comunicata la concessione della somma di 6.000,00 € per interventi di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza COVID-19;

ATTESO che, da una preliminare stima dei lavori resa dall'Ufficio Tecnico, il contributo predetto non risulta sufficiente a garantire l'esecuzione delle necessarie opere di adeguamento funzionale;

DATO ATTO, a tal fine, che con nota prot. 6193 del 29/7/2020 è stata richiesta una prima variazione al bilancio per la somma complessiva di 31.751,00 € con costituzione di specifico capitolo di Titolo II^;

DATO ATTO CHE, al fine di procedere con la massima sollecitudine alla progettazione delle necessarie opere di adeguamento funzionale delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con Determina n° 243 del 29/7/2020 è stato incaricato della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori il Tecnico Ing. Castrucci Cristiano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° 745/A;

VISTO il progetto rimesso dal predetto tecnico al protocollo comunale in data 31/7/2020 prot. 6231 e composto dai seguenti elaborati:

- elaborati grafici;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- computo metrico estimativo;
- computo metrico degli oneri per la sicurezza;

- elenco prezzi unitari e nuovi prezzi;

VISTO il quadro tecnico economico esecutivo redatto conformemente alle specifiche dettate dal Ministero per L'Istruzione con la predetta nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/7/2020, da cui si evince un costo complessivo dell'opera pari a **€ 47.291,51** come di seguito dettagliato:

	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	**LAVORI**		**€ 35.915,16**
A.1	Di cui importo lavori soggetto a ribasso	€ 33.871,02	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.044,14	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**€ 11.376,35**
B.1)	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e regolare esecuzione, comprensivo da cassa professionale con aliquota 4% **(6,5 A+B.3) - Det. 243 del 29/7/2020**	€ 2.572,63	
B.2)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 1,9% Imp. Lavori (A)	€ 682,39	
B.3)	I.V.A. lavori (A) 22%	€ 7.901,34	
B.4)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.1+B.3 (regime esente)	€ 0,00	
B.5)	Spese per pubblicità (0,5% Lavori A)	€ 220,00	
	TOTALE GENERALE (A+B)		**€ 47.291,51**

DATO ATTO che con D.G.M. n° 95 del 31/7/2020 è stata approvata la predetta progettazione dando, altresì, indirizzo allo scrivente di procedere con la massima sollecitudine all'espletamento delle procedure per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori, anche attraverso la divisione degli stessi in stralci funzionali in relazione alle coperture finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la spesa complessivamente prevista risulta superiore alle disponibilità di bilancio secondo la previsione prot. 6193 del 29/7/2020, dovendo pertanto procedere alla divisione in lotti dei lavori previsti al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dividere i lavori previsti in due stralci funzionali come segue:

- stralcio n° 1: lavori presso la Scuola Elementare al netto della voce n° 18 (NP1) del computo metrico estimativo (€ 26.749,56) e con incidenza degli oneri per la sicurezza pari all'80% del totale (€ 1.635,31);
- stralcio n° 2: lavori presso l'asilo, comprensivo della voce n° 18 (NP1) del computo metrico estimativo (€ 7.121,46) e con incidenza degli oneri per la sicurezza pari al 20% del totale (€ 408,83);

RICHIAMATA la Determina n° 315 del 21/9/2020 con cui vennero affidati, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs 50/2016, i lavori afferenti allo stralcio n° 2 delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 all'Impresa Boccacci Federico - C.F.

BCCFRC68M10A345L con sede in Antrodoco - Via Monte Giano n° 1 per l'importo di € 7.530,29 oltre € 1.656,66 per IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo di **€ 9.186,95**;

VISTA la trasmissione in data 24/9/2020 - prot. 7832 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione lavori;

VISTA la trasmissione in data 20/10/2020 - prot. 8502 da parte del Direttore dei Lavori degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserva dall'affidatario, e del certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO, come desumibile dalla relazione sul conto finale che lo stato finale dei lavori ammonta a 6.215,45 € al netto degli oneri per la sicurezza (408,83 €) corrispondente all'importo complessivo di 6.624,28 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che non è necessario provvedere all'emanazione dell'avviso ad opponendum in quanto dalla documentazione resa dal Direttore dei Lavori si evince che durante l'esecuzione degli stessi non si sono verificate occupazioni temporanee o permanenti o danneggiamenti alla pubblica e privata proprietà;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2) di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori afferenti allo stralcio n° 2 delle opere di adeguamento delle strutture scolastiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 rimessi al protocollo comunale in data 20/10/2020 - prot. 8502 da parte del Direttore dei Lavori e sottoscritti senza riserva dall'affidatario;
3) di approvare il certificato di pagamento n° 1 e ultimo dell'importo di 6.624,28 € oltre IVA di legge, corrispondente all'importo lordo di **8.081,62 €**;
4) di dare atto che con separato atto si provvederà all'impegno di spesa occorrente;
5) di dare atto che il codice CIG Z9D2E65783 è stato rettificato nell'importo a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale;
6) di dare atto che con autonomo atto, a seguito della rendicontazione finale della spesa, verrà rimodulato il quadro economico esecutivo approvato con D.G.M. n° 95 del 31/7/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 09-11-2020 R.A. n° 767

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 09-11-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 09-11-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. CRISTIAN ROSCETTI