Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI:	Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli" - CUP: I84H16000360002 - CIG: 71680741CB
COMMITTENTE:	Comune di ANTRODOCO, Corso Roma, 15, Antrodoco - Rieti, 0746 578185
R.U.P.	Geom. Giuseppe GREGORI
IMPRESA:	MINICUCCI Cairo s.r.l., Via Sargnano, 2 - Montebuono (RI)
CONTRATTO:	del 06.02.2018, pari a euro 45.166,09

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Paolo D'AMATO, in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, il giorno 26 marzo 2019 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto **Direttore dei Lavori** Arch. Paolo D'AMATO

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'impresa MINICUCCI Cairo s.r.l., con sede legale in Via Sargnano, 2 - Montebuono (RI) corrispondono a quelli previsti nella perizia di variante approvata;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza a decorrenza continuativa;
- che l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC, acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP., il D.L. ha rilasciato apposita dichiarazione;
- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, è di **€. 58.200,78** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, relativi al ***"Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli" - CUP: I84H16000360002 - CIG: 71680741CB"***, eseguiti dall'impresa MINICUCCI Cairo s.r.l., con sede legale in via Sargnano, 2 - Montebuono (RI), sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad €. 58.200,78 netti, da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti in €. 57.909,00, resta il credito di **Euro 291,78 (diconsi euro duecentonovantuno/78)** che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che non sussistono somme da porsi a carico dell'esecutore/appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Antrodoco, lì 29/03/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Paolo D'AMATO

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe GREGORI

Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

LAVORI:	Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli" - CUP: I84H16000360002 - CIG: 71680741CB
COMMITTENTE:	Comune di ANTRODOCO, Corso Roma, 15, Antrodoco - Rieti, 0746 578185
R.U.P.	Geom. Giuseppe GREGORI
IMPRESA:	MINICUCCI Cairo s.r.l., Via Sargnano, 2 - Montebuono (RI)
CONTRATTO:	del 06.02.2018, pari a euro 45.166,09

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 comma 1 D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** nel **Comune di ANTRODOCO**, il sottoscritto Arch. Paolo D'AMATO, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- **VISTA** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.
- **CONSIDERATO**
  - che ai sensi del contratto d'appalto del 06.02.2018, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 120 (diconsi centoventi) naturali e consecutivi, scadeva in data 18 aprile 2018;
  - che i lavori sono stati sospesi per complessivi giorni 103 (diconsi centotre) e prorogati di giorni 30 (diconsi trenta) a seguito dell'approvazione della perizia di variante (Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 201, del 24.05.2018);

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice MINICUCCI Cairo s.r.l., Via Sargnano, 2 - Montebuono (RI) e visto il Giornale dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **29.08.2018**, tuttavia si assegna un termine perentorio non superiore a sessanta giorni dalla data del presente certificato, per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

ANTRODOCO, 29/08/2018

L'Impresa
(MINICUCCI Cairo s.r.l.)
MINICUCCI CAIRO Srl

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Paolo D'AMATO)
COLLEGIO DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI PAOLO D'AMATO N° 1410 SEZ. "A"

VISTO
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe GREGORI)

Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO
IMPRESA: MINICUCCI Cairo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 25´623,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/08/2018	32´286,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		32´286,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di RIETI

Il Direttore dei Lavori
Arch. Paolo D'AMATO

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/02/2018 repertorio n. ---- registrato a ---------- in data __/__/____ al n. ------ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	58´200,78
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	58´200,78
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	291,00
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	32´286,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	32´577,00
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	25´623,00
per I.V.A. al 22%	5´637,06
TOTALE GENERALE euro	31´260,06

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 5.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 25´623,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro venticinquemilaseicentoventitre/00).

Antrodoco, 29/08/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe GREGORI

Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco - Rocca di Fondi, in località "Casale Marinelli"

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

IMPRESA: MINICUCCI Cairo

Contratto in data 06/02/2018 rep. n. ---- registrato a ---------- in data __/__/____ al n. ------ di euro 45 166.09

Data Offerta:	12/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	62 798.00
Data Consegna:	19/12/2017	Somme a Disposizione:	47 113.70
Data Inizio Lavori:	19/12/2017	Importo per la Sicurezza:	6 049.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	18/04/2018	IMPORTO DI VARIANTE	81 109.00
Giorni di Sospensione:	103	Somme a Disposizione (variante):	51 799.22
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	7 378.00
Nuova Data Ultimazione:	29/08/2018	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	29/08/2018	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

FURMIN S.r.l. - Arch. Paolo D'AMATO
Via Generale Roberto Bencivenga, 32/b - 00141 ROMA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO **(PERIZIA di VARIANTE euro 50´822,78 - 100%)**			
1 001.001	OS 21 - Opere strutturali speciali - Opere di consolidamento versanti SOMMANO % *aliquote*	100,00	43´240,02 *(85,08%)*	43´240,02 *(85,08%)*
2 001.002	OS 21 - Opere strutturali speciali - Opere accessorie SOMMANO % *aliquote*	100,00	7´582,76 *(14,92%)*	7´582,76 *(14,92%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			50´822,78 *(100,00%)*
	A R I P O R T A R E			50´822,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			50´822,78
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
3 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	7´378,00	7´378,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			7´378,00
	T O T A L E euro			58´200,78
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A CORPO euro			50´822,78
	aliquota			*(100,00%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			50´822,78
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			7´378,00
	T O T A L E euro			58´200,78
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			58´200,78
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 06/08/2018 euro			32´286,00
	Certificato N.2 del 29/08/2018 euro			25´623,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			57´909,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			57´909,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			291,78

Antrodoco, 26/03/2019

L'Impresa
MINICUCCI Cairo

MINICUCCI CAIRO SRL

Il Direttore dei Lavori
Arch. Paolo D'AMATO

	A RIPORTARE			