
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(Art. 12 comma 1 D.M. 49/2018) 

LAVORI: Interventi di manutenzione degli impianti per l’abbeveraggio estivo del bestiame pascolante 

in quota nel sito di interesse comunitario “Piano dei Pantani” e nelle aree limitrofe. 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Accumoli 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Laura GUIDOTTO 

IMPRESA: Buzzi Impianti, Via Cipriani, 258/F - 02100 – Rieti - RI 

CONTRATTO: in data 23/10/2020 

IMPORTO: a base di contratto 39.279,97 € oltre IVA. 

L'anno Duemilaventi il giorno _____sette (07) __________ del mese di Dicembre in Accumoli, il 

sottoscritto Simeoni Massimo, in qualità di Direttori dei Lavori in epigrafe, 

VISTI 

• il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall’ANAC;

• Il progetto dei lavori sopraindicati, redatto dall’Ing. Simeoni Massimo ed approvato con delibera della

Giunta Comunale n. 52 del 11/08/2020;

• il contratto d’appalto, sottoscritto in data 23/10/2020;

• il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 07/12/2020;

HA PROCEDUTO 

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto ed in considerazione del fatto che: 

• tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale di

appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti in tutte le loro parti;

• non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;

• seppure i lavori sono completi a regola d’arte, non è stato possibile fare prove di funzionamento degli

impianti realizzati, a causa delle avverse condizioni meteo. Non è possibile quindi verificare che non vi

siano lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la

rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse.

CERTIFICA 

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 07 dicembre 2020 e che gli stessi sono stati eseguiti 

in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale. 

L’Impresa 

(Buzzi Impianti) 

Il Direttore dei Lavori 

 (Ing. Simeoni Massimo) 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Laura Guidotto)      
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