


CRONOPROGRAMMA
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LAVORAZIONI:

ALLESTIMENTO CANTIERE 1 1

ESECUZIONE SCAVI E RIPORTI 
(TERRAPIENI) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE CAVIDOTTI 
INTERRATI 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE 
IN C.A. (muri su pali, muri di 
sostegno, zanelle e tombini)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE SAGOMATURA 
SCARPATE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE OPERE 
STRADALI (escluso tappeto di 
usura) ED OPERE ACCESSORIE 
(drenaggio acque stradali)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE TAPPETO DI 
USURA 1 1 1

MONTAGGIO GUARD-RAIL 1 1 1 1 1

SEGNALETICA STRADALE 
(orizzontale e verticale) E 
MONTAGGIO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

1 1 1 1 1 1 1 1 1

SMOBILIZZO CANTIERE 1 1
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