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STATO DI PROGETTO: DEMOLIZIONE_ Fasi 4-5-6
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Ponteggio per demolizione manuale

Pianta coperture
FASE 4: Montaggio ponteggi e demolizione manuale coperture

Pianta piano secondo
FASE 5: Demolizione manuale piano secondo

Pianta piano terra
FASE 6: Smontaggio ponteggio e demolizione meccanica piano primo e piano terra

Ponteggi, demolizione manuale coperture e piano secondo Demolizione meccanica piano terra e primo

1

1 Dettaglio: effettuare sarcitura lesioni dopo
demolizione

3 Dettaglio: sperone muro lato ovest e ripristino impermeabilizzazione e canale di gronda
porzione di edificio tra i fabbricati

2 Dettaglio: sperone muro lato sud
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Ripristino
impermeabilizzazione

e gronda

Recinzione in rete

Deposito materiali demolizione meccanica

Recinzione con pannelli in lameira

Elementi oggetto di demolizione

Parapetto anticaduta durante le fasi di demolizione manuale

Ripristino e accorgimenti per edifici adiacenti

Diaframma durante le fasi di demolizione meccanica

Ponteggio per ripristino edifici post-demolizione
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