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OGGETTO:
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STATO FINALE DEI LAVORI

Sisma 2016 e seguenti - Lavori di messa in sicurezza - Demolizione di
edifici parzialmente crollati fino ad una quota di 2 metri da terra. Frazione
Cepparano - Fg. 10 Part. 151, part. 184, part. 373

Comune di Venarotta

Siquini Costruzioni S.r.l.

Contrattoindata __ /[ rep. n. registratoa indata__/ / aln. dieuro 0.00
Data Offerta: I IMPORTO DEL PROGETTO: 19 680.68
Data Consegna: _ Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: o Importo per la Sicurezza: 787.23
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 1 IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: 1 Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Data FINE LAVORI: ol _IF Anticipazione: 0.00

Giorni impiegati in PIU"

Giorni impiegati in MENO:
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Num.Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE

Quantita

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAYORI A MISURA
1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI |5 km. Trasporto a
02.01.007*  |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da compultarsia parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SI DETRAGGONO m* 13423 2:3] -310.07
2 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che [uori terra, questa per qualsiasi altezza,
A01019.a compreso ¢ ogni onere ¢ magistero per assicurare l'opera eseguita . arica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno
SOMMANO m? 671,13 16,06 10°778,35
3 Muratura eseguita con il melodo scuci-cuei, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale,
A05007 b comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... etta regola darle secondo le seguenti
tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame; pietrame tufaceo
SOMMANO m? 6,60 60745 400917
4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
FO1001.a as-semblati, forniti ¢ posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all’esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori. per il primo mese o [razione
SOMMANO m? 8136 10,40 846,14
5 Costo di utilizzo per la sicurczza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata
FO1038 a maglia rettangolare con tondini diametro 4 ¢ 5 mm con cor ... gni pannello di lunghezza 3,50 m ¢ allezza 2 m per
la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale & impiegato
SOMMANO cad 39,96 10,90 435,560
6 Conglomerato cementizio confezionalo in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entita, secondo le
N.P.1 prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
(AD3014.a) |eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0.4 me disabbia e 0,8 mc di ghiaietto
SOMMANO mc 2,83 28540 807.68
7 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionali in cantiere per I'utilizzo dei seguenti additivi: fluiditicante
N.P.2 impermeabilizzante (dosaggio 0.5% del peso del cemento)
(A03015.1) SOMMANO kg 6,17 2,29 14,13
Parziale LAVORT A MISURA euro 16°580.96
RIBASSO del 7.777% da considerare su euro 16°580,96
TOTALLE curo 16°580,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONLE DI AVORI

IMPORTI

T‘\“;{ll?l'd\ I DELLE Quantita
: ‘ SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALLE
Tipologia Appalto: a Misura
tipologia Offeria: Unico Ribasso
finporto dei Lavord per la Sicurezca Siend NON applicare i Kibasso ewro 787,23
Icideriza Sicireszo - 18 = 787,23 7 J9680,68 = 0.040000 1422715069
LAVORI A MISURA enro 167580,94
RIBASSO del 7,777% da applicare su euro 167580,%6 =
(SAL* (1 - 183 % Ry = (16'380.96 # (1 - 004000014227 15069) * -6.077773 = curo 237,92
PER LAVORI A MISURA euro 13°343,04
TOTALFE eurs 137343,04
(
A RIPORTARE

E ’COMMI’I"IEN']'E: Comune di Venarolta
STATO TINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DELHNLAVORI

IMPORTI

| .
I]“{'I“I?;"\ F DELLE Quantita
SN SOMMINIS TRAZION! T TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DET LAVOR]
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro F57343,04
A DEDURRE ACCONTE GIA" CORRISPOSTL :
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N 1 del 11/03/2019 euro 15343 04
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO cuso 15°343,04
157343 .04

SOMMANO LE DETRAZIONE cnro

RISULTA L DEBITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

Venarotta, [ 1/03/2019

L' Impresa

1 Direttore dei Lavori

0,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarclia [CepparanoContabilita.det” (8StsilvidingressorAaaDocumentilAaELENCOCLIENT KComuns Venarottai\MessainSicurcrza\Messe in !
STATO FINALE DET LAVORI
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