COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

ibne Olibra n. 57

AROTTA (Ascoli R.)
B 5 L72
Part|th IVA: 0206 3

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO VARIANTE

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST SISMA
DI MANUFATTI EDILIZI

EDIFICIO SITO IN FRAZIONE MONSAMPIETRO 9 -PERIZIA DI
VARIANTE-

Comune di Venarotta

Data, 07/08/2018

IL TECNICO
Dott. Ing. Paolo Micucci

Studio Tecnico di Ingegneria Dott.Ing. Paolo Micucci
Viale Marcello Federici n.93 - 63100 Ascoli Piceno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A01019.a

2
18.01.010*

3
A05006.a

4
FO1058.b

3
A01028.a

6
A03043.¢

7
A05038

LAVORI A MISURA

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata
che [uori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni
onere ¢ magistero per assicurare l'opera escguita ... arica
controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati
in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno

Primo edilicio da progetto

VARIANTL:

Nuova porzione da demolire

Superficie lorda per altezza media *(H/peso=(8,80+7.48)/2-2.53)

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ...
maleriali dai mezzi di trasporto, le agsicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di rasporto.

SIDETRAGGONO m?

Muratura cseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di
murature  mediante  sostituzione parziale del materiale,
comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,
rico ... perfetla regola d'arte secondo le seguenti tipologic di
murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni
Intervento per ripristino di porzione di parete edificio da
conservare

SOMMANO m?

Costo di utilizze, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore
telescopico fisso con autista operatore. 1l costo orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di s ... atori nelle
fasi specifiche: sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m
16,00 e portata massima fino a kg 3. 500

SOMMANO ora

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche
0 con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture
di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in
laterizio: profondita di taglio finoa 100 mm

SOMMANO m

Rele elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualiti B430C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi .. ata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 8 mm
VARIANTI:

Posa di rete verticale per protezione sgretolamento della muratura
*(lung.=5,71+2.95+1.31)

SOMMANO kg

Fomitura ¢ posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma
(L; C; T; U: DoppioT; HEA: NP; PNP; ECC.) ¢ sezione o lastre,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8
FO1021

9
A03042.e

10
A05023.a

11
A05041.c

12
A05042.a

13
AD5043

|fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di cle ... strutturali,

incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura,
sfridi, saldature e mano di antiruggine

Connettori per ancoraggio rete clettrosaldata 4/mq *(lung.=5,71+
1 31+2,95)

SOMMANO kg

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di
puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro
occorre per dare le puntellature realizzate a regola darte.
Misurate a metro cubo di legname posto in opera

Puntell verticah

Tavole verticali lungo gli spigoli

SOMMANO m?*

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera a
regola darte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ..
asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 =30 mm
VARIANTI:

Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcate
ad una profondita di 30/50 em

SOMMANO kg

Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20
m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti:
per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo

Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcate
ad una profondita di 30/50 cm

Per alloggio connettori reggi rete elettrosaldata

Per alloggio barre su piastre n.6 per piastra

SOMMANO ¢m

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte)
in perfori predisposti, mediante mallta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... zia del foro con
aria  compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni
materiale occorrente: per fori oltre i 30 mm

Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcale
ad una profondita di 30/50 em

Inghisaggio barre sulle piastre in acciaio

SOMMANO m

Fomitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori
in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il t . nti di servizio con
la sola esclusione delle testate di ancoraggio: trefolo da 0.3" con
guaina per lunghezze finoam 10

Tiranti *(lung.=2,95+1,31+5,71+1,00+1,00)

SOMMANO m

Fornitura in opera di lestata di ancoraggio trefoli, costituita da
base e cilindretti conici. Compreso le opere murarie di incasso ¢
tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di
servizio
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Num.Ord PDIMENSIONI IMPORTI
'l'f\[’il"]“.’-‘; DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantila g

* par.ug. lung. larg H/pese unitario TOTALE
RIPORTO 14,20 337369,70
SOMMANO kg 11,20 7.06 79,07
14 [Ffemitura ¢ posa in opera di profilati in ferro, di qualsiast forma
AD5038 (L; C; T; I, DoppioT; HEA; NP, PNP, ECC.) ¢ sevionce o lastre,
fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele . sfratturali,
incluso: perzi specishi, piastre, tiranti, butloni, taghi a misura,
stridi, saldatere ¢ mano di antiruggine
Piastre di ancoraggio tiranti 16,00 14,000 224,00
Plastre di fissaggio travetti 88,00 0,300 70,40
Piastre d'angole 32,00 3,200 102,40
SOMMANO kg 396,80 4,37 1°734,02
Parziale LAVORIL A MISURA euro 35718279
TOTALE euro 35°182,79

Data, 07/08/2018

Il Teenico
Dott. Ing. Paolo Micucci

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venarolia
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONONMICO DET LAVORI
al)} Importo per 'esecuzione delle Lavorazioni
A misura curo 35'182,79
Sommano euro 35'182,79
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A corpo 4% euro 1'407.31
Sommano euro 1'407.31
Sommano Importo esecuzione lavori + sicurezza SOMMA curo 36'390,10
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Imprevisti 5% euro 1'829,51
b2) Prestazioni professionali 5% euro 1782951
b3) Inarcassa 4% euro 73,18
b4) IVA 22% su prestazioni professionali e inarcassa euro 418,59
b3) IVA per legge sui lavori 22% (lavoritsicurezzatimprevisti) euro 845231
Sommano euro 12'603,10

TOTALE euro
Data, 07/08/2018

Il Teenico
Dott. Ing. Paolo Micucci

49°193,20

A RIPORTARE
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